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Inleiding 
 
In dit document zijn alle 6 samengevatte plannen van aanpak van de ontwikkelteams van de City 
Deal openbare ruimte gebundeld. De opgetelde kostenramingen zijn in een overzicht gezet voor 
2021 en in een doorkijk naar 2022- 2023. Tevens zijn de 6 planningen van de teams op een rij 
gezet. 
Het kernteam van de City Deal gaf op 14 oktober groen licht voor de uitgaven in dit kalenderjaar. 
In datzelfde kernteam werd afgesproken om de werkprocessen van de ontwikkelteams beter te 
synchroniseren met als doel dat het voor de mensen van alle cases uit de steden helder is op 
welk moment ze bij welk ontwikkelteam kunnen aankloppen voor workshops. Deze iteratie tussen 
cases en ontwikkelteams is cruciaal voor de City Deal.  De gemeentelijke teams uit de cases 
kunnen hun voordeel doen met bestaande instrumentaria, kennis en ervaringen en de 
ontwikkelteams kunnen uit de cases praktijk inzichten oogsten die zij nodig hebben voor het door 
ontwikkelen van instrumentarium. In november moet dit werkproces voor iedereen helder zijn 
zodat we op atelier 3 in december met deze werkwijze kunnen starten. 
 
Het directeurenoverleg krijgt van ons op 24 maart een update van de ontwikkelteams en cases. 
In sommige plannen van aanpak staan nog geel gemarkeerde passages en PM’s. Het is dus 
soms nog ‘work in progress’, de concretisering gaat stap voor stap. Andere teams staan al 
volledig in de startblokken.   
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Procesoverzicht ontwikkelteams  
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Financieel totaaloverzicht 2021 
 
Vier van de zes teams gaan in dit jaar al van start met de eerste activiteiten. De totaal geraamde 
uitgaven voor 2021 zijn in lijn met de begrotingsruimte voor dit jaar. Het begrotingsoverschot van dit 
kalenderjaar zullen we nodig hebben in 2022 en 2023, waar de raming op dit moment nog boven de 
geschatte begrotingsruimte ligt. 
 

  Activiteiten 2021 
  INC BTW   

Ontwikkelteam Kosten  Activiteiten op hoofdlijnen 
1: Beleid & 
opgaven 

€ 50.000 Verkenning en inventarisatie van instrumenten voor integraal 
afwegingskader, bodembiodiversiteitsindex en inrichtingsprincipes 
sociale opgaven irt andere transities. Resultaat: inzichten en 
aanbeveling voor vervolg richting handelingsperspectieven. 

2: Stedelijk 
programmeren 

€ 0 -Externe begeleiding en ondersteuning bij casuïstiek 
-Diepere analyse van organisatiekundige of gedragspsycholoog 

3: Uitvoering € 5.000 -Inventarisatie van instrumenten en tools op het vlak van 
Wijkgerichte aanpak, integraal programmeren, Participatie 
instrumenten bij beheer en onderhoud. 
-Workshops voor toepassen van instrumenten in verschillende 
casussen & punten voor doorontwikkelingen benoemen.  

4: Investeren en 
businesscases 

€ 40.000 -Inventarisatie, analyse en advies bestaande begrotings- en 
financieringsconstructies integrale projecten. -Inhoudelijke 
ondersteuning Ontwikkelteam.  

5: Datagedreven 
sturen 

€ 55.000 -Ontwikkelen toolkit inwinningsproces data 
-Doorontwikkelen (standaard) 3D ontwikkeling kluitmodel bomen 
-Pilot Enschede Infiltratiekansen 
-Datagedreven integraal ontwerp Amsterdam Amstelstad 
….meer *Zie begrotingsoverzicht voor gedetailleerd overzicht 

6: Harmonisatie 
regelgeving 

€ 0 -Inventariseren Bestaande regelgeving  

Totaal  € 150.000   
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Financieel totaaloverzicht 2022-2023 
 
De raming van activiteiten voor 2022 en 2023 is nog sterk in beweging en op dit moment hoger 
dan de geschatte ontwikkelingsbegroting van 400-500k per jaar. Dit lijkt in 2022 goed op te 
vangen met een overschot van 2021. Voor 2022-2023 is zowel verfijning van de activiteiten nodig 
als ook het vinden van aanvullende financiering (fondsen of programma’s buiten de in de 
ontwikkelteams deelnemende organisaties) 
 

  Doorkijk 2022 - 2023 
  INC BTW   

Ontwikkelteam Kosten Activiteiten op hoofdlijnen  
1: Beleid & 
opgaven 

€ 450.000 -Onderzoek en innovatie naar transitiekoppelingen; ontwikkelen 
integraal afwegingsinstrument; doorontwikkelen 
handelingsperpectief  bodembiodiversiteit, sociale opgaven, 
veiligheid in de openbare ruimte. 

2: Stedelijk 
programmeren 

€ 100.000 -Inventarisatie van bestaande initiatieven of producten 
-Opstellen van een volwassenheidsmodel 

3: Uitvoering € 75.000 -Instrument/tool ontwikkelen voor wijkgerichte integrale 
ontwerpen & bijbehorende beheerplannen, koppelkansen, 
budgettering & participatie 
-Verdere uitwerking instrumenten en methode in workshops en 
bezoeken aan pilots. Publicatie over eerste resultaten. 

4: Investeren en 
businesscases 

€ 100.000 -Catalogus koppeling aanpakken businesscases aan casussen. 
-In gesprek met de baathouders.   

5: Datagedreven 
sturen 

€ 320.000 -Nadruk op beschikbaar en bruikbaar maken van verzamelingen 
van ruimtelijke data/informatie van IOOR-casussen en projecten 

6: Harmonisatie 
regelgeving 

€ 315.000 -Prioriteren en uitwerken voorstellen regelgeving  
-Werkend stelsel omgevingswet 
-Ondersteuning bij in praktijk brengen van casuïstiek  
-Kennisdeling 
-Overige kosten (communicatie, media) 

Totaal  € 1.360.000   
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Ontwikkelteam 1: Integrale opgave en beleidsontwikkeling 
 
 

Doelstellingen 
 

A. Instrumentontwikkeling: hoe kunnen we op integraliteit op de tussenschaal  

sturen als vertaling vanuit de omgevingswet/ visie? Hoe kan een afweging  

tussen de verschillende ambities en opgaven voor een samenhangende 

 aanpak gemaakt worden? Wat is een integraal overzicht van de verschillende  

ambities en opgaven waarin een afweging moet worden gemaakt? 

 

 

B. Innovatie ontwikkeling: slimme oplossingen en innovaties verzamelen, ontwikkelen, toetsen 

op ruimtelijke, (beheers) technische aspecten en toepassen in casus gebieden. Eerst 

inventariseren wat er al is, en kennis ontsluiten. Vervolgens invullen wat nog benodigd is. 

C. Kennisontwikkeling, handreiking t.b.v. (bodem)biodiversiteit in de stad t.b.v. meerdere 

ecosysteemdiensten waar de stad gebruik van kan maken. Handreiking wordt onderdeel van 

integrale aanpak waar klimaatadaptatie en hittestress ook deel van uitmaken. De centrale 

vraag is: hoe maken we een gezonde veerkrachtige bodem in integrale ontwerpopgaves en 

(stads)ontwikkeling? Hoe bevorderen we biodiversiteit in de stad?  

D. Kennisontwikkeling, fysieke handreiking t.b.v. sociale transities voor een inclusieve, veilige, 

toegankelijke en beschikbare openbare ruimte. 

 
 

 
 
 
Activiteiten 2021 – 2022 (Planning) 
 

Datum  Activiteit doel/werkgroep A 
instrumentontwikkeling 

Verantwoordelijke Raming 

najaar ’21 – 
zomer ‘22 

Verkennend onderzoek behoefte en 
bestaande initiatieven 
Ophalen bij gemeenten waar behoefte 
aan is rond instrumentarium om een 
afweging in een integrale aanpak te 
ondersteunen. Daarbij de bestaande 
initiatieven inventariseren en 
analyseren. Lessen en aanpak vanuit 
Omgevingswet/omgevingsplannen 
meenemen. 
Resultaat: aanbevelingen voor 
doorontwikkelen bestaande of 
ontwikkelen nieuw instrument. 

Cora van Zwam ca. 50-60k 

doorlopend Ophalen en toepassen in casussen  Alle gemeenten - 
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Datum  Activiteit doel/werkgroep B 
innovatieontwikkeling 

Verantwoordelijke Raming 

ntb Rapportage slimme ondergrondse 
constructies 

ntb ntb 

najaar ’21 – 
zomer ‘22 

Inventarisatie naar bestaande slimme 
oplossingen  
Verkennen bij bestaande steden welke 
slimme oplossingen gewenst zijn/ 
welke vragen leven er? +  
Studie naar bestaande slimme 
oplossingen (obv behoeften 
gemeenten). 
Nader uitwerken van de bestaande 
oplossingen in kosten, ruimtelijke 
impact, techniek.  
Resultaat: voorbeeldenrapport met 
slimme (ondergrondse) constructies.  

 40-50k? 

Doorlopen
d 

Ophalen en toepassen in casussen  
Toetsen van de slimme oplossingen in 
bestaande casussen 
Nu wordt een initiatief gestart over 
ontwerpen met algoritmen, zodat 
betere, integrale afwegingen kunnen 
worden gemaakt als het gaat om 
inpassingsvraagstukken. 
www.cob.nl/algoritmen. Er is een 
vooronderzoek gedaan om de 
behoeften van de koplopergemeenten 
in kaart te brengen. Is openbaar 
beschikbaar: https://www.cob.nl/wp-
content/uploads/2021/05/COB_Ontwer
pen-met-algoritmen_20210531.pdf 
 

Alle gemeenten  

Doorlopen
d 

Doorontwikkeling integrale 
ontwerpmethode A’dam 

Joyce van den Berg ntb 

Na 2022 Innovaties aanjagen 
Waar slimme oplossingen nog 
ontbreken, moeten we op zoek naar 
partijen die met innovatie kunnen 
komen. Via een heldere startaanvraag 
kunnen we kennisinstellingen, start-
ups, etc uitdagen om met oplossingen 
te komen, deze uit te werken in 
proefopstellingen, en op termijn toe te 
passen in casussen.  (Bijvoorbeeld via 
startup in residence)  

 - 

http://www.cob.nl/algoritmen
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/05/COB_Ontwerpen-met-algoritmen_20210531.pdf
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/05/COB_Ontwerpen-met-algoritmen_20210531.pdf
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/05/COB_Ontwerpen-met-algoritmen_20210531.pdf
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Datum  Activiteit doel/werkgroep C 
kennisontwikkeling 
bodembiodiversiteit 

Verantwoordelijke Raming 

najaar ’21 – 
zomer ‘22 

Proefproject bodem-
biodiversiteitsindex 
Vervolg op onderzoek Naturalis en 
Amsterdam die bevestigde dat 
diversiteit van schimmels indicator van 
bodemgezondheid kan zijn. Vervolg 
gericht op ontwikkelen 
bodembiodiversiteitsindex.  

Caroline van Impelen ca. 30k 

doorlopend Ophalen en toepassen in casussen  Alle gemeenten -  

ntb Overzichtspublicatie  ntb ntb 

… Ontwikkelen waarderingstool  … ntb 

… Opzetten database (kennisbank) 
De VNG onderzoekt het nut en 
noodzaak samen met het SIKB van een 
kennisbank. Wellicht starten met 
inventarisatie.  

… ntb 

 

Datum  Activiteit doel/werkgroep D 
kennisontwikkeling sociale opgaven 

Verantwoordelijke Raming 

najaar ’21 – 
zomer ‘22 

Verkennend onderzoek Sociale 
opgaven en de impact op de Openbare 
ruimte 
Inventarisatie en analyse van sociale 
opgaven met een impact op de 
openbare ruimte, en bestaande 
literatuur en beleid. Ontwerpend 
onderzoek op inrichtingsprincipes van 
sociale opgaven en belangrijke 
transities en onderlinge compatibiliteit. 

Marleen de Ruiter Ca. 50-60k 

doorlopend Opzetten kennisnetwerk Alle partners - 

doorlopend Ophalen en toepassen in casussen  Alle gemeenten - 
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Verbinding met nationale verwante trajecten 
 
 

Naam 
betreffende 
traject 

Potentiële kennispartner Onderwerp/ 
Doelstelling  

Opmerking/contactpersoon 

Partners buiten bestaand team (niet gemeentelijk) 

 Bodem+ C Hardon 

 WarmingUp B  

 NKWK A/B  

 St,Kon. Nederlands 
Normalisatie Instituut 
(NEN7171) 

A Kotte 

 RVO (Horizon2020) B/C  

 NIOO-KNAW C  

 Min. VWS D Schell 

 Univ. Leiden D  

 RIVM D  

 TAUW (samen de diepte in) A  

 Posadmaxwan B Revier, Albers 

 SVOB (CPTED) D  

 Maak Samen Ruimte D Hesselmans  

 Platform31 D Hoorn 

Partners binnen bestaand team (niet gemeentelijk) 

 Naturalis C Roos, van Impelen 

 CCV D Tieman, Woldendorp 

 Deltares C Maring 

 minBZK (BBV) A De Ruiter, Arnolds, Freriks 

 COB A/B Boomsma, Kovacs 

 CROW D Hesselmans  
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Ontwikkelteam 2: Stedelijk programmeren en samenwerken  
 
 

Doelstellingen 
 
In 2023 hebben we een goed beeld hoe stedelijk programmeren vorm te geven is  
met de ‘natuurlijke’ eigenaren (gemeenten, netbeheerders, waterschappen) als  
betrokkenen en samen met belangrijke stakeholders zoals woningbouwcorporaties  
en warmteleveranciers. Welke voorwaarden voor programmeren succesvol zijn?  
Wat goed werkt? Waar de goede voorbeelden te vinden zijn? Wat we kunnen leren  
van waar het niet goed is gegaan? Welke instrumenten waren al beschikbaar en  
welke instrumenten zijn er ontwikkeld? We gaan op de volgende manieren werken  
om de doelstelling te bereiken.  
 

1. Delen en vastleggen van kennis. 
● Via deelnemers City Deal Openbare Ruimte 
● Via interviews van bestaande voorbeelden 
● Via meedoen / meelopen in businesscases 
● Door inbreng van stedelijke programma's van de deelnemers 

 
2. Procesanalyse 

● Ordenen en vastleggen van bestaande processen en benodigde procesinformatie 
● Kritische succesfactoren (waarom het op plek x juist goed of juist niet goed werkt) 

 
3. Kennis toegankelijk maken 

● Bevorderen dat betrokken partijen multidisciplinair gaan programmeren (ontwerpen, 
aanbesteden en uitvoeren) 

● Beschikbaar stellen van een routekaart/handleiding om mogelijke koppelkansen te 
identificeren en in tijd af te stemmen 

● Bepalen generieke set relevante informatie 
● Catalogus met prototypen van bestaande oplossingen en instrumenten 
● Bouwstenen aandragen voor een aanpak van de daarvoor benodigde gedrags- en 

cultuuromslag 
 

4. Oefenen en toepassen in casussen 
● Teamleden zijn zelf actief binnen hun eigen organisatie met (aspecten van) het stedelijk 

programmeren. 
● Casussen worden gebruikt om werkmethodieken te testen of te analyseren. Tegelijkertijd 

voeden de casussen het ontwikkelteam met verse praktijkervaringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activiteiten 2021 – 2022 (Planning) 
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Datum  Activiteit (korte toelichting) Verantwoordelijke 

Oktober 
2021 

Activiteit 1: Themasessie Werken met Data 
In een themasessie over het werken met data 
hopen wij met vraagstukken en opgaven te 
komen, waarmee we met team 5 verder het 
gesprek aan kunnen gaan. 

Ontwikkelteam 2 

November 
2021 

Activiteit 2: Themasessie Matrix Leidende 
Opgaves 
In een themasessie onder leiding van de 
gemeente Amsterdam willen we als team aan de 
slag met de Matrix Leidende Opgaves. Met het 
team willen we gezamenlijk deze matrix gaan 
invullen om hiervan te leren en van elkaar te 
horen hoe naar de verschillende opgaves gekeken 
wordt. 

Ontwikkelteam 2 

December 
2021 

Activiteit 3: Themasessie 3 thema n.t.b. Ontwikkelteam 2 

N.t.b. Activiteit 4: Onderzoek / Advies n.t.b. 
Uit de gesprekken tussen gemeenten en partners 
kunnen verdere onderzoeksvragen voortkomen 
die niet door gemeenten opgepakt kunnen 
worden. Dit onderzoek en/of advies zal later 
verder ingericht worden. 

Externe partij 

 
Verdere vervolgactiviteiten kunnen zijn: 

● Inventarisatie van in Nederland bestaande afstemmingsvormen 

● Formuleren gedeelde en redelijk concrete doelstelling van integraal programmeren 

● Analyse successen en knelpunten in bestaande afstemmingsvormen 

● Definiëren concrete doelstellingen voor integraal programmeren in de gemeenten van de 

deelnemers in ons ontwikkelteam  

● Ontwikkelen Volwassenheidsmodel samenwerkingen 

● Inrichten Catalogus bad & best-practices en prototypen 

● Identificeren en kiezen mogelijke casussen om opgaves in de praktijk te brengen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinding met nationale verwante trajecten 
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Naam betreffende 
traject 

Opmerking/contactpersoon 

Kennisarena Integrale 
Ketensamenwerking in 
de Ondergrond   

Kennisarena Integrale Ketensamenwerking in de Ondergrond  waarin 
gemeenten, netwerkbedrijven (Mijn Aansluiting) en het COB het 
gedachtegoed van het Programma Integrale Ketensamenwerking in de 
Ondergrond (PIKO) en Common Ground voor Ondergrondse Infra verder 
wordt uitgewerkt (Common ground voor ondergrondse infra - COB) 

Herinrichting Stedelijke 
Ondergrond 

Een praktijkprogramma van de Bouwcampus waarin wordt gewerkt aan het 
creëren van innovatieve en betaalbare oplossingen waardoor de ruimte in de 
ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. Met zo min 
mogelijk overlast. 

iAMPro iAMPro (CROW) staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. 
Het is het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten 
behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt 
deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in 
staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken. iAMPro is een 
praktijkgericht kennisportaal. Het iAMPro model is vervolgens een model 
waarin zes processtappen worden onderscheiden, samen met de kernen 
'Mens en organisatie' en 'Data en software'. Gezamenlijk vormen zij 'de roos 
van iAMPro'. De NEN-ISO 55000 fungeert als leidraad, maar de praktische 
vertaling is leidend. 

Managing public spaces 
Wageningen  

Een programma waar vanuit verschillende partners gewerkt wordt aan het 
plannen en ontwerpen van de publieke ruimte. Daarin worden toekomstige 
uitdagingen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire 
economie in meegenomen. 
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Ontwikkelteam 3: Integrale uitvoering 
 
 

Doelstellingen  
 

Centrale doelstelling is het realiseren van een integrale ruimtelijke kwaliteit  
vanuit een integrale uitvoering. Vanuit drie perspectieven worden  
antwoorden gezocht voor het bereiken van deze doelstelling:  

a. Projectgericht (wijkplannen) 
Het vinden/ontwikkelen van een integrale aanpak van de uitvoering van  
projecten in de openbare ruimte waarbij aandacht is voor: 

● Het samenbrengen van meerdere opgaven – fysiek en sociaal in  
wijkgerichte ruimtelijke ontwerpen van de openbare ruimte  

● Het realiseren van een gemeenschappelijke werkwijze en cultuur van samenwerken 
bij het gecombineerd en gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden.  

● Het afstemmen van investeringen en de geplande werkzaamheden in de wijk tussen 
de verschillende partijen. 

b. Integraal 
Het vinden van oplossingen voor knelpunten bij de uitvoering van projecten (gevolgen 
ontwerpkeuzes, keuze contractvorm, manier van samenwerken) 

● Instrumentarium ontwikkelen waarmee de consequenties van het beleid voor de 
openbare ruimte (inrichting en beheer) duidelijk gemaakt worden tbv uitvoering. 

● Proces verbeteren, verder ontwikkelen, om een integrale aanpak van de uitvoering 
bij ontwerpers en beleidsadviseurs, die de voorbereiding van projecten trekken, een 
plek te geven. 

● De rollen en werkwijze bij aanbesteding en gunning verduidelijken.  
● Een goede verdeling kunnen maken van de kosten bij het uitvoeren van integrale 

projecten. 
c. Participatie 

Werkmethoden en instrumenten creëren om het gemeentelijk beleid gezamenlijk te vertalen 
naar wijkgerichte plannen bij de interne organisatie en externe stakeholders. 

● Participatie en draagvlak stimuleren om het gemeentelijk beleid te vertalen naar 
wijkgerichte plannen. Hoe kunnen de verschillende gemeentelijke afdelingen met 
elkaar samenwerken en budgetten bundelen vanuit een gezamenlijk belang.  

● De interne samenwerking koppelen met bewoners en andere 
samenwerkingspartners (nutsbedrijven, OV-bedrijven, waterschap e.d.). Het actief 
betrokken houden van bewoners en andere actoren gedurende het hele traject van 
voorbereiding van de uitvoering en uitvoering en zorgdragen dat bewoners en 
andere partners daadwerkelijk mee kunnen doen met de discussies. 

● Passende communicatie richting bewoners organiseren ten aanzien van de reikwijdte 
en mogelijkheden van de projecten (verwachtingenmanagement)  
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Activiteiten 2021 – 2022 (Planning) 
 

Datum  Activiteit (korte toelichting) Verantwoordelijke  Raming 

Sept/okt 21 Inventarisatie van instrumenten en 
tools op het vlak van Wijkgerichte 
aanpak, integraal programmeren, 
Participatie instrumenten bij beheer 
en onderhoud. 

Leden ontwikkelteam 
Mede leden OT 2 & OT5  

 - 

Nov/dec 21- 
feb 22 

Workshops voor het toepassen van 
instrumenten in de verschillende 
casussen en punten voor 
doorontwikkelen benoemen, 
ervaringen delen met andere 
ontwikkelteams 

Leden ontwikkelteam 
samen met externe 
experts 

 5000,- 

mrt-juli 22  Instrument/tool  ontwikkelen voor 
wijkgerichte integrale ontwerpen en 
bijbehorende beheerplannen, 
meekoppelkansen, budgettering en 
participatie 

Nader te bepalen  50.000,- 

Sept – dec 
22 

Verdere uitwerking instrumenten en 
methode in workshops en bezoeken 
aan pilots  
Publicatie over de eerste resultaten 

Nader te bepalen  25.000,- 
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Verbinding met nationale verwante trajecten 
 
 

Naam betreffende traject Potentiële 
kennispartner 

Onderwerp  Opmerking/contactpersoon 

REKS/NPRES Rebel Group Regionale Energie en 
Klimaat Strategie 

Paul van Dijk 

Leidraad inrichting 
ondergrond 
Tilburg/Omgevingsplan 
Ondergrond 

Antea Group als 
adviseur 

Afwegingskader 
Ondergrond 

Olav Reinders 
 

IBOR onderhoudsniveau is 
verandert door corona 

Arcadis Integraal beheer 
openbare ruimte 
m.b.v. iAmPro 

Annie Merx 

Platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik  

 COB Integraal proces van 
ruimtelijk ontwerp 

Gijsbert Schuur 
gijsbert.schuur@cob.nl  

CROW Levende Stad CROW Beheer en regie Peter van de Ven 

Herinrichting stedelijke 
ondergrond 

Bouwcampus 
Delft 

Samenwerking in de 
ondergrond 

Wil Kovács en Han de Wit 

Samen werken aan water en 
klimaat 

Deltares Klimaatbestendige 
stad 

Rutger van der Brugge 

MOOI-regeling Deltares Collectieve Warmte en 
koude voorziening 

Rutger van der Brugge 

Deltaprogramma (Ruimtelijk 
Adaptatie) 

Deltares Klimaat adaptatie  Rutger van der Brugge 

 
 
 

  

mailto:gijsbert.schuur@cob.nl
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Ontwikkelteam 4: Stedelijk investeren en businesscases 
 

 
[max 5 doelstellingen, 100 woorden per doelstelling] 

 
Doelstellingen  
 
Onze doelstelling is het zoeken naar innovatieve business cases waarin we  
bestaande middelen van overheden en marktpartijen zo gericht mogelijk  
willen inzetten. 
 
We doen dit:  

● Om de transitieopgaven te realiseren 
● Om de kosten en baten zo eerlijk mogelijk te verdelen 

 
We willen dit probleem specifiek samen in een City Deal Openbare Ruimte  behandelen, omdat een 
andere financieringsaanpak nodig is die met alle baathouders ontwikkeld wordt. 
 
Voor ons Ontwikkelteam is het belangrijk dat we voldoende financiële middelen krijgen om 
onderzoek te verrichten en dat we in gesprek gaan met de baathouders. 
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Activiteiten 2021 – 2022 (Planning) 
 
Om de doelstellingen te behalen, willen we in ons ontwikkelteam samen werken aan drie 
vraagstukken: 
 

1. Betere bundeling van investeringsmiddelen 
2. Meten en verrekenen van maatschappelijke baten 
3. De financiering van voorinvesteringen 

 

Datum  Activiteit (korte toelichting) Verantwoordelijke 

1-10-2021 
t/m 1-6-2022 

Opgave 1: Onderzoek / Publicatie 
In beeld brengen en analyseren van verschillende 
begrotingsopbouwen en financieringsconstructies 
in 
binnen en buitenland 

Externe partij voor de uitvoer, 
Ontwikkelteam als 
klankbordgroep 

Start eind 
2021 

Opgave 2: Onderzoek / Publicatie 
-In beeld brengen en analyseren van verschillende 
waardenmethodieken 
-Betrekken en doorgronden van de verschillende 
baathouders 
-Ontwikkelen van voorstel voor 
monetariseren en verrekenen van de baten 

Externe partij voor de uitvoer, 
Ontwikkelteam als 
klankbordgroep 

Nadat 
opgaven 1 en 
2 zijn 
uitgevoerd. 

Opgave 3: Onderzoek / Publicatie 
Hoe financieren we de extra investeringen om de 
optelsom van transities te realiseren? Hoe 
verreken je voorinvesteringen met baathouders. 

N.t.b. 
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Verbinding met (inter)nationale verwante trajecten 
 
 

Naam betreffende 
traject 

Onderwerp  Opmerking/contactpersoon 

Fonds voor het middel 
(publiek of publiek-
privaat) 

Een fonds voor het financieren van het 
middel, waar zowel publieke als private 
partijen op basis van hun 
(verscheidenheid aan doelstellingen) 
een bijdrage aan kunnen leveren, en 
ook gezamenlijk beslissen. Er zijn 
verschillende opzetten mogelijk, 
bijvoorbeeld bij een derde partij (NGO) 
of bij de gemeente 

Urban Forest Fund 
(Melbourne) 
Water Fund (The Nature 
Conservancy), Groenfonds 
Alphen aan de Rijn 
(verschillende varianten 

Impact fonds Zie korte samenvatting hieronder  

Verzekering voor het 
middel 

Gezamenlijk afsluiten voor een 
verzekering van het middel, om 
onderhoud en herstel te financieren 

Coral Reef Insurance (TNC, 
Mexico) 

Ontschotting in 
gemeentelijke 
begrotingen 

 gemeente Dordrecht (matrix),  
gemeente Rheden (SDG) 
gemeente Amsterdam: 
Vereveningsfonds vanuit GREX 
voor projecten in de stad (bijv 
Brug over IJ 

TRANSFORM Integrale business case waarin 
inkomsten uit het ene deel van de 
business case bijdragen aan 
financiering van het volgende deel. 

Transform (transform.nu) 
(gemeente Apeldoorn, 
Zutphen, Deventer)  
 

Bodemaanpak Zwolle Levend voorbeeld van een integrale 
aanpak die elk jaar een stukje verder 
groeit. 

Combinatie van energie, vuil, 
schoon water, groen (al vanaf 
2008) 

Klimaatadaptatie 
Apeldoorn 

Levend voorbeeld van een integrale 
aanpak die elk jaar een stukje verder 
groeit. 

Open leggen beken i.s.m. 
private partijen (loopt ook al 
lang) 

Climate impact bonds Google dit, of sustainable (impact) 
bonds 

Bezig aan langzame opmars, 
succes onbekend 

Synchronisatiefonds Koppelkans, maar één van de 
betrokken partijen heeft nu geen geld. 

Bestaat nog niet 
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No net loss 
biodiversiteitsregelgev
ing 

Hamburg + Engeland: GREX-inkomsten 
gebruiken om weer te herinvesteren in 
natuur. 

 

Verrekenen van 
kosten bij leggen van 
kabels en leidingen 

Instrument vooral aan de kostenkant Consensus in kosten en baten - 
COB 

RVO Toolbox Toolbox voor de financiering van 
klimaatadaptatie 

Wordt binnenkort gelanceerd. 

 
 
  

https://www.cob.nl/document/consensus-in-kosten-en-baten/
https://www.cob.nl/document/consensus-in-kosten-en-baten/
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Ontwikkelteam 5 Datagedreven Sturen 
 
Uitgebreide versie, zie: Plan van aanpak OT5 
 
Datum, versie: 20210921, v3 
 

Doelstellingen  
 
Hoofddoel: een voor Nederland relevante bijdrage te leveren aan: de  
datagedreven ondersteuning van de integrale aanpak voor een duurzame 
 inrichting en beheer van de openbare ruimte en de ondergrond.  
 
 
 
Hoe?: door samen te leren van praktijk-cases. De leerervaringen worden vertaald in afspraken, 
aanbevelingen, best practises, stappenplannen, informatieproducten, enzovoorts. De inhoud van 
deze producten kan variëren van de aanzet tot fundamentele aanpassingen op het niveau van (meta-
) datastandaarden en basisinfrastructuur, het verbeteren datakwaliteit, het slimmer verzamelen van 
benodigde informatie tot het beter delen en toepassen van informatie. 
 
Subdoelen 
Antwoorden geven op vragen: 
 

● aan welke (generieke) informatieproducten is voor de integrale aanpak voor een duurzame 
inrichting en beheer van de openbare ruimte en de ondergrond behoefte? Hierbij kijken we 
naar de eigen (data) cases maar juist ook naar de cases die door de andere ontwikkelteams 
worden ingebracht. 

● welke datasets zijn daarvoor nodig? Welke definities, eenheden, rekenregels, peildata 
moeten worden gebruikt? Wat is de gewenste kwaliteit, schaal/detailniveau van de data? En 
hoe kunnen we de kwaliteit van datasets verbeteren? Welke architectuurprincipes: keuze 
voor (meta-)datastandaarden, open softwaretoepassingen etc. helpen het hoofddoel te 
verwezenlijken? 

● welke data governance is hiervoor (op verschillende organisatieniveaus) nodig om dit te 
borgen? Wat vereist het van organisaties en van medewerkers? 

● hoe krijgen we de data uitwisselbaar en integraal beschikbaar voor alle stakeholders in de 
verschillende fases van het ruimtelijke proces? 

 
Leren van elkaar en vastleggen: 
 

● Leren van elkaar. Dit is een succes als het leidt tot best practices voor visualiseren van de 
informatie en voor het slim omgaan met de bestaande informatie, en dus de dagelijkse 
werkzaamheden helpt te verbeteren.  

● Het delen van ervaringen leidt ook tot het identificeren en agenderen van die aspecten 
waarvoor (a) nieuwe methoden onderzocht of ontwikkeld kunnen worden dan wel (b) 
nadere afspraken voor nodig zijn voor het uitwisselen en delen van data, (c) nieuwe 
databronnen moeten worden gevonden of ontsloten. Het maken van (stelsel-)afspraken of 
richtlijnen.  

● Het is een succes als gemeenten/organisaties niet steeds opnieuw individueel afspraken 
hoeven te maken over de toegang tot (OR, en ondergrond) data. Dat bespaart hen tijd op 
den duur en geld. Bovendien waarborgen stelsel(afspraken) het gebruik van data.   
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Casussen/projecten en begroting 
 
Navolgende tabel geeft een overzicht van de casussen/projecten die door OT5 zijn geselecteerd. 
Deze casussen/projecten kennen elk een eigen financieringsconstructie. In de tabel is per 
casus/project het bedrag vermeld dat vanuit het CDOR budget nodig is om de meer specifieke doelen 
van OT5 te bereiken. De gemiddelde kosten daarvan, per casus/project, zijn geraamd op € 15.000,-. 
Wanneer in de tabel € 0,- is vermeld, worden (in dat jaar) geen additionele kosten verwacht.  
 
Uitgebreidere beschrijvingen van de casussen/projecten zijn te vinden op de Community server, in de 
OT5 werkplek: 
https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/
documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=1956159 
Voor enkele casussen is een additionele toelichting te vinden in het verslag van de OT5 bijeenkomst 
op 20210914: 
https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/
documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=2043547 
 
 

# Naam casus / 

project 

Beschrijving / vragen / activiteiten Kosten 

voor CDOR 

Kosten voor 

CDOR 

1 Ontwikkeling 

toolkit 

inwinningsproces 

data.  

Inwinnen van data voor ontwerp, aanleg, 

renovatie, onderhoud en beheer van de stad 

is lastig. Ontwikkelen handreiking/toolkit 

met processchema die bijdraagt om het 

proces van inwinning en vastlegging te 

verbeteren, meer inzichtelijk te maken.  

€ 5.000 € 10.000 

2 Doorontwikkeling 

(standaard) 3D 

ontwikkeling 

kluitmodel bomen 

 creeren van 3D datamodel t.b.v. onderzoek 

naar effect van klimaatverandering op 

bomen; interactie met grondwater en 

indirecte effecten hiervan op constructies; 

ondergrondse ruimtelijke ordening 

€ 5.000 € 30.000 

3 Pilot Enschede 

infiltratiekansen 

Gebruik van informatie over ondergrond en 

bovengrond bij creatie van kaart waarop 

maximaal haalbare regenwater 

infiltratiemogelijkheden zijn weergegeven, 

voor gebruik bij klimaatadaptatie projecten 

€ 10.000 € 15.000 

4 Data gedreven 

integraal ontwerp 

Amsterdam 

Amstelstad.  

De gebiedsontwikkeling ‘Amstelstad’ staat 

voor een uitdagende transformatie- en 

nieuwbouwopgave in deels hoge 

dichtheden. Voor de gebiedsteams die aan 

dit gebied werken wordt een integrale 

ontwerp- en (3D) beslissingsomgeving 

gebouwd  

€ 0 € 15.000 

5 Dordtse 

buurtaanpak 

Componistenbuurt 

Hoe kom je tot integraal model (GIS) waarin 

fysieke en sociaal maatschappelijke data te 

raadplegen is? 

€ 0 € 15.000 

https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=1956159
https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=1956159
https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=2043547
https://www.citydealopenbareruimte.nl/community/ontwikkelteamscitydeal/datagedreven+sturen/documenten_datagedrevensturen/default.aspx#folder=2043547
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6 Effectief koppelen 

informatiemodelle

n  IMBOR – IMKL-

GWSW-SIKB-… 

De informatie over de ondergrond wordt 

geproduceerd en beheerd door 

verschillende partijen.  Het zou een 

doorbraak zijn als verschillende tools op 

ieder moment de beschikbare informatie 

over de ondergrond zouden kunnen 

raadplegen en ontsluiten. Met daarbij als 

uitgangspunt dat data-eigenaren controle 

houden over hun eigen data en in hun eigen 

bedrijfsomgeving kunnen blijven werken. 

O.m. doorontwikkeling standaardisatie 

informatiemodellen en 

uitwisselingsformaten en landelijke linked 

dataplatform “Borius” 

€ 0 € 15.000 

7 7 stadsprojecten / 

West Blaak 

herinrichting 

zeven plekken aangewezen om vergroening- 

en verduurzamingsopgaven aan te gaan. 

Voetgangers en klimaat meer ruimte geven. 

Inrichten van een platform waar 

datagegevens bij elkaar komenOpstellen 

basismodel (in 3D bij voorkeur) waar in 1 

oogopslag digitaal gezien kan worden hoe 

de huidige situatie is. 1 omgeving waar alle 

data samenkomt en opgehaald kan worden. 

Voor anaylse en als basis nieuwe ontwerpen 

€ 0 € 15.000 

8 Wijkatlas Liendert Geo3D is een combinatie van 2D, smart City 

en digital twin. Dat betekent een 3D model 

amersfoort, inclusief interne data, open 

data en actuele data verkregen door 

sensoren, camera's, etc. Door deze data te 

combineren krijg je en compleet beeld. 

€ 0 € 15.000 

9 Onvoorzien, w.o. 

bijdragen vanuit 

OT5 aan overige 

CDOR casussen 

diverse casussen, w.o. Groningen, Den Haag, 

Purmerend, Beemster en Leiden  

€ 10.000 € 35.000 

10 Ontwerpen met 

algoritme 

(ondergronds) 

Behoeften van koplopergemeenten bij het 

inpassen van ondergrondse kabels en 

leidingen 

€ 10.000 € 25.000 

11 Eco-systeem 

ondergrondse 

netwerken 

Experimenteren met uitwisseling van data 

t.b.v. verbeterde ruimtelijke planning van 

activiteiten in ondergrond 

€ 0 € 15.000 
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12 Experimenteren 

met data gedreven 

assetmanagement 

op basis van 

voorbeeld 

voorspelmodel 

Zoetermeer.  

Ontwikkelen voorspelmodel interventie 

modellen. Ontdekken nieuwe data 

inwintechnieken. Wat voor data heb je 

nodig, om de sociaal maatschappelijke 

problematiek goed in beeld te krijgen én 

wat gaan we ophalen bij de bewoners? Hoe 

gaan we tot de online participatie komen? 

Hoe gaat dat platform werken? 

€ 0 € 15.000 

13 Landelijke 

Wijktypenkaart 

t.b.v. 

ondersteuning 

IOOR 

De behoefte aan een wijktypenkaart, om (op 

verschillende schaalniveaus) overzicht te 

krijgen en verschaffen over opgaven en 

(on)mogelijkheden, is door verschillende 

typen gebruikers kenbaar gemaakt, voor de 

thema’s klimaateffect onderzoek, 

klimaatadaptatie (bijv. waterhuishouding, 

vergroening), bodemdaling, energietransitie, 

waterhuishouding, beheer en onderhoud 

openbare ruimte en asset management. 

OT5 toetst of en hoe de kaart bruikbaar is in 

de opgaven van de CDOR 

€ 0 € 15.000 

14 3D digital twin 

buitenruimte 

Hoe komen we tot een 3D Digital Twin voor 

de buitenruimte? Waar kunnen we die voor 

gebruiken? Welke data is daarvoor 

bruikbaar?  

€ 0 € 15.000 

  totaal   € 40.000 € 250.000 

  



Overzichtsdocument plannen van aanpak 

Activiteiten 2021 – 2022 (Vermelde planning onder voorbehoud) 
 
Onderstaande tabel geeft een puntsgewijs overzicht van de activiteiten die in het kader van de CDOR 
aan projecten/casussen worden toegevoegd om de doelen te behalen 
 

# Datum  Activiteit (korte toelichting) Verantwoordelijke 

1 Nov ‘21 Workshop Casus Zoetermeer:  
Experimenteren met datagedreven 
assetmanagement 
 
Gecombineerd met: Citydeal datagedreven 
werken ( gemeente Zoetermeer) 
ontwikkeling toolkit inwinningsproces data  

Lilian Harteveld 
(Zoetermeer) 

2 Okt ’21 – Maa ‘22 Opdracht doorontwikkeling (standaard) 3D 
ontwikkeling kluitmodel bomen (nog uit te 
werken opdracht door Amsterdam en 
Zoetermeer met mogelijke deelname 
www.cobra-groeninzicht.nl 

Marco Scheffers 
(Amsterdam) en Lilian 
Harteveld (Zoetermeer) 

3 Dec ‘21 Workshop/Kennisdeling:  
Infiltratiecapaciteit Enschede i.h.k.v. 
klimaatadaptatie, maximale mogelijke 
infiltratiemogelijkheden en hindernissen 
Tooling waarmee in beeld kan worden 
gebracht wat er onder de grond zit.   
Koppelkansen Enschede en BOR! 
Meenemen in het zoeken naar kansen en 
belemmeringen. 
Welke databronnen kunnen verbeterd 
worden en hoe? De extra resolutie die is 
aangebracht in geo-top, blijkt die 
voldoende? 

Marco Hoogvliet (Deltares) 

4 Jan ‘21 Workshop – cases Amsterdam Integraal 
Gebiedsplan Het Wallengebied – 
vervanging bruggen/kademuren- 
gecombineerd met andere opgaven: 
perspectief data gedreven. Hoe kan je 
vertaling maken vanuit programma’s, 
regelgeving en beleid naar afspraken over 
ontwikkelingen in zo’n gebied. Hoe kan je 
ze op elkaar afstemmen en werk met werk 
maken? 
 
 

Marco Scheffers 
(Amsterdam) 
 
 

5 Feb ‘22 Workshop - casus integrale aanpak 
Componistenbuurt Dordrecht – vervanging 
riool/klimaatadaptie én verbeteren sociale 

Theo Santegoets 
(Dordtrecht) 
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cohesie door inrichting openbare ruimte. 
Welke sociale data is er nodig vs wat is er 
beschikbaar. Hoe is de interactie met het 
fysiek ontwerp? Hoe richten we de digitale 
participatie in? 

6 2021-2023 Opdracht: Ontwikkeling informatiemodel 
voor de ondergrond: bestaande 
standaarden en Basisregistraties IMBOR 
IMKL-BRO-GWSW-SIKB verbinden om data 
over de ondergrond te kunnen verbinden 
met elkaar en die van de bovengrond. 
 
In  combi met casus 3 en mogelijk andere 
casussen: Operationele data-uitwisseling 
uitwisseling tussen stakeholders voor een 
betere controleerbare uitvoering 
ondergrondse activiteiten m.b.t. Kabels, 
Leidingen en rioleringen i.c.m. het gehele 
BOR domein (werknaam BORIUS) 
 

Jan Pieter Eelants (CROW) 
 
 
 
 
 
 
John Driessen (COB) 
Eric Oosterom (Rioned) 

7 n.n.t.b. 2022 Workshop: Zeven stadsprojecten, zeven 
plekken aangewezen om vergroening- en 
verduurzamingsopgaven aan te gaan. 
Voetgangers en klimaat meer ruimte 
geven. Inrichten van een platform waar 
datagegevens bij elkaar komen. 
Uitdaging: iedereen moet toegang hebben 
de beheerkosten. Motto: ‘beheer is het 
nieuwe ontwerp’. 

Irma Bergen Bravenboer 
(Rotterdam) 

8 n.n.t.b. 2022 Workshop: Wijkatlas Liendert 
Integrale aanpak openbare ruimte Liendert 
Technisch goede staat verhardingen, 
groen, verlichting, kunstwerken, etc. 
Invulling geven aan maatschappelijke 
opgaven op niveau van de wijk ipv project 
Participatie samen met bewoners van de 
wijk. 

Emmeke van Ulsen 
(Amersfoort) 

9 n.n.t.b. 2022 Casussen vanuit de andere 
ontwikkelteams, vanuit Apeldoorn, Tilburg 
en mogelijk vanuit gemeenten die niet bij 
OT5 deelnemen: Groningen, Den Haag, 
Purmerend, Beemster en Leiden 
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Verbinding met verwante, nationale trajecten 
 
Voor een uitgebreide beschrijving: zie plan van aanpak OT5 
 
 

Naam betreffende 
traject 

Potentiële 
kennispartner 

Onderwerp  Opmerking/contactpersoon 

DISGeo, 
Doorontwikkeling in 
Samenhang – Geo-
basisregistraties (BZK). 
 

Geonovum, 
BZK 

Samenhangende 
objectenregistratie, die 
zorgt voor een efficiënte 
en integrale inwinning en 
ontsluiting van gegevens, 
en een samenhangend 
en helder beeld voor een 
steeds grotere diversiteit 
aan gebruikers. 

Marcel Rietveld, VNG 

Investeringsvoorstel 
Nationale Digital Twin 
Infrastructuur voor de 
fysieke leefomgeving  

Gemeentelijk 
Geoberaad en 
Geonovum 

Fieldlab: Zwolle, 
Deventer, Apeldoorn, 
Zutphen 

Jan Bruijn, Geonovum 

Digital Twin NL Infra & 
Ondergrond (Deltares) 
 

COB Digitaal programma 
ondergrondse 
infrastructuur: tunnels 
en kabels leidingen 

Marco Hoogvliet 

DigiGO 
 

Digiteam Digitaalstelsel Gebouwde 
Omgeving (DSGO), 
Programma Leren & 
Veranderen 

Jan-Pieter Eelants 

Kennisarena Integrale 
Ketensamenwerking 
in de Ondergrond   

COB  John Driessen, Robbert 
Ephraim 

Samen de Diepte in en 
Ondergrond InZicht  

 Samen de diepte in  

VIVET  
 

 Verbetering van de 
informatievoorziening 
voor de Energietransitie 

Marja Exterkate (CBS) 

 
 
 
 
 
  

https://samendedieptein.nl/
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Ontwikkelteam 6: Harmonisatie regelgeving  
 

Doelstellingen 
 
[max 5 doelstellingen, 100 woorden per doelstelling] 
Ontwikkelteam 6 heeft als doelstelling het overzichtelijker maken, beter hanteerbaar 
 en waar mogelijk harmoniseren van regelgeving. Samenhang tussen bovengrond  
en ondergrond is daarbij essentieel. 
 
Deze urgentie wordt zichtbaar in: 

- De omgevingswet en de ambitie om regelgeving in het ruimtelijk domein  

overzichtelijker te maken. De ondergrond heeft daarin nog maar zeer  

bescheiden plaats gekregen, terwijl ruimtelijk ontwikkeling meer dan ooit  

afhankelijk zijn van inpasbaarheid in boven- én ondergrond; 

- Nieuwe (transitie)opgaven in de openbare ruimte die vragen om aanpassing van regelgeving. 

Niet door ad hoc aanvullingen of reparaties, maar vanuit bredere visie op de ontwikkeling 

van boven- en ondergrond de komende decennia; 

- De vele vragen die leven in het ruimtelijke domein die op korte termijn én lange termijn 

blijvend impact hebben op de inrichting van de openbare ruimte.  

 
Het ontwikkelteam richt zich op de regelgeving en de dilemma’s en tegenstrijdigheden die zich 
daarbij voor doen. Dit heeft raakvlakken met vele ontwikkelingen elders in het ruimtelijk domein. Het 
ontwikkelteam wil vooral benutten wat er al is en daarop verder ontwikkelen in de richting van 
betere hanteerbaarheid en harmonisatie van regelgeving (zie ook verbinding nationale trajecten). 
 
Inhoudelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie hebben uiteraard ook groot 
raakvlak met harmonisatie regelgeving. Vanuit casuïstiek worden deze ontwikkelingen bij het 
vraagstuk betrokken, maar niet als zelfstandig te behandelen onderwerp. 
 
Uiteraard is er ook samenhang met de andere ontwikkelteams binnen de CityDeal, waarbij vooral 
ontwikkelteam 4 (financiële arrangementen) raakvlak heeft omdat veel knelpunten uit regelgeving 
ook tot uitdrukking komen in financieel voordeel of nadeel van bepaalde partijen in de ondergrond. 
Via het kernteam en in direct onderling contact zal afstemming plaatsvinden. 
 
De resultaten van het ontwikkelteam moeten het werk van de professional makkelijker maken. Meer 
specifiek: medewerkers van provincies, gemeenten en waterschappen,  netbeheerders, aannemers 
en ingenieursbureaus die een rol vervullen in de voorbereiding en uitvoering van grootschalige 
ruimtelijke projecten. 
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Activiteiten 2021 – 2022 (Planning) 
 

Datum  Activiteit (korte toelichting) Verantwoordelijke 

Sep ’21 – Dec 
‘21 

Activiteit 1: Inventarisatie regelgeving 
Het is belangrijk om goed in beeld te brengen welke 
regelgeving relevant is om in de komende periode aan de 
orde te laten komen. Dit kan onder andere in 
samenwerking met het COB. Door het goed in beeld 
brengen van wat er al speelt, kunnen ook de volgende 
activiteiten daar op afgestemd worden. 

Ontwikkelteam 6 / 
Externe partij (?) 

Sep ’21 – Dec 
‘21 

Activiteit 2: Casuïstiek uitwerken 
Om eigenaarschap en inzicht te creeëren bij de 
verschillende partners rond de opgaven bij regelgeving in 
de onder- en bovengrond zijn één of meerdere 
uitgewerkte praktijkcases onmisbaar. Een sterk 
geillustreerd voorbeeld waarbij de ambities en opgaven 
van partners zichtbaar in verband worden gebracht met 
de uitdagingen en knelpunten rond regelgeving in de 
praktijk zorgt voor begrip, draagkracht en vervolgens 
eigenaarschap. 

Ontwikkelteam 6 

Jan ’22 – Mrt 
‘22 

Activiteit 3: Prioriteren regelgeving 
Na het inzichtelijk hebben gemaakt van de regelgeving 
kan er geprioriteerd worden. Er moeten een aantal 
onderwerpen gekozen worden waar een verdiepingsslag 
gemaakt kan worden. Daarna  zal ook de juiste casuïstiek 
bij gezocht worden, waarbij het doel is samenhang te 
creëren met de andere ontwikkelteams binnen de 
CityDeal. 

Ontwikkelteam 6 

Jan ’22 – Jun 
‘22 

Activiteit 4: Werkend stelsel Omgevingswet 
De aankomende Omgevingswet sluit goed aan bij de City 
Deal openbare ruimte. Er zal onderzocht en uitgewerkt 
worden hoe de Omgevingswet als vehikel gebruikt kan 
worden om tot harmonisatie te komen.  
 

Ontwikkelteam 6 

Jun ’22 – Mei 
‘23 

Activiteit 5: In praktijk brengen van casuïstiek 
Het is vervolgens ook het plan om te gaan kijken naar 
concrete praktijkvoorbeeld, ook in samenwerking met de 
andere teams. 

Ontwikkelteam 6 

Jun ’22 – Dec 
‘23 

Activiteit 6: Kennisdeling 
De resultaten van het traject zullen via diverse gremia en 
media in de sector gedeeld gaan worden. Denk aan 
conferenties, werksessies, vakpers, etc.  
Er zal 

Ontwikkelteam 6: 

 
 



Overzichtsdocument plannen van aanpak 

 
Verbinding met nationale verwante trajecten 
 
 

Naam betreffende traject Potentiële 
kennispartner 

Onderwerp  Opmerking/contactpersoon 

BodemPlus -   

Modelverordeningen en  
model beleidsregels 

VNG/ GPKL   

Kennisarena COB   

Regieslang GPKL   

Grondwater Unie van 
Waterschappen 

  

Herstraat-tarieven VNG   

    

 
 


