
Handreiking integrale afwegingen in de openbare ruimte 

City Deal Openbare Ruimte

Toolbox integrale aanpak openbare ruimte 

Home Over de City Deal Openbare Ruimte Zoeken op onderwerp Proces integrale afwegingen Toolbibliotheek

Foto: Oosterspoorbaan, Utrecht (OKRA)



Toolbox integrale aanpak openbare ruimte

Over de City Deal Openbare Ruimte Home Proces integrale afwegingenZoeken op onderwerp Toolbibliotheek

STRATEGISCH 
NIVEAU

STADSBREED

Visie vorming

Stadsbreed
programmeren

Vitale Systemen

Gebieds-/wijkplanParticiperen
Handige tools bij 
integraal werken

Ontwerpen Voorbereiden en 
uitvoeren

TACTISCH 
NIVEAU

GEBIED/WIJK

UITVOERINGS-
NIVEAU

PROJECT

pagina 2

Wat vind je in de Toolbox integrale 
aanpak openbare ruimte? 

Bij een integrale aanpak voor de openbare ruimte komt veel samen: 

transitieopgaven, ambities, stakeholders met elk hun eigen kenmerken 

en culturen. Tevens wordt er continue geschakeld tussen verschillende 

niveaus: strategisch, tactisch, en uitvoering. Deze toolbox biedt 

ondersteuning in het komen tot een integrale aanpak, in de vorm van 

beschrijving van processtappen, tools, beknopte overzichten en tips. 

Hoe is deze Toolbox opgebouwd? 

Op de afbeelding hiernaast zie je hoe de partners van de City Deal het 

proces van integraal programmeren zien. Deze procesafbeelding vormt 

de kapstok van deze toolbox. We zien drie schaalniveaus. Het proces 

start op stadsbrede schaal (strategisch niveau), via een aanpak op 

gebieds- of wijkniveau (tactisch niveau) naar straat- of projectniveau 

(uitvoeringsniveau). Het proces richting een integrale openbare ruimte 

loopt meestal iteratief door de drie schaalniveaus heen. De focus in 

deze toolbox ligt op het tactisch niveau en het uitvoeringsniveau. 

Deze toolbox is geschreven voor alle gebiedspartners die met elkaar 

werken aan een integrale aanpak voor de openbare ruimte. De grootste 

groep ‘gebruikers’ zijn gemeenten, daarom is de toolbox vanuit dat 

perspectief geschreven. 

Hoe  gebruik ik deze Toolbox? 

Je kan op verschillende manieren door deze toolbox heen:

▪ Gebruik de pijlen links en rechts (of scroll) om naar de volgende en 

vorige pagina te gaan.

▪ Ga naar ‘zoeken op onderwerp’ voor een overzicht van de inhoud 

van de toolbox. 

▪ Klik op een knop in de processchema’s voor meer informatie. Door 

op home te klikken kom je altijd weer op deze pagina uit.

Tip: deze afbeelding is interactief. De rode 

tekstblokken zijn knoppen: als je daar op klikt 

navigeer je naar de pagina met meer informatie 

over dat onderwerp. 

> home

Tip: klik hier voor de 

uitgebreide versie van deze 

procesplaat!
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Naar het 
procesoverzicht> zoeken op onderwerp

Integraal werken op verschillende 
niveaus, hoe ziet dat eruit? 

Naar de eenvoudige procesplaat integraal werken

Naar de uitgebreide procesplaat integraal werken

Naar informatie over het strategisch niveau

Naar informatie over het tactisch niveau

Naar informatie over het uitvoeringsniveau

Hoe geef ik invulling aan het versnellen 
van transitieopgaven op tactisch niveau? 

Naar vitale systemen

Naar het gebieds-/wijkplan

Naar participatie op het tactisch niveau 

Hoe werk ik (integraal) samen met 
verschillende organisaties? 

Naar de verschillende organisaties en kenmerken

Naar randvoorwaarden voor samenwerking 

Naar samenwerkende organisaties

Hoe borg ik samenwerking in de 
uitvoeringsfase/projectfase?

Naar opdrachtformulering

Naar de route richting VO

Naar de route richting DO

Naar de voorbereidingsfase

Welke tools helpen mij in het proces van 
integraal (samen) werken? 

Naar uitvoering en gebruik 

Naar benodigde competenties voor integraal werken
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Het Ambitieweb

Het Integraal Gebiedsplan

Veiligheids-
effectrapportage

Integrale Ontwerpmethode 
OR

Factor C analyse

Informatiekaart integraal 
programmeren

Barcode Utrecht

MKBA

De Omgevingswijzer 

Leidraad Openbare Ruimte 
(Groningen)

Multi Criteria Analyse (MCA)

De Wijkatlas 

Samenwerkingswaaier

Aquathermieviewer

Puntensysteem 
natuurinclusief bouwen

Groenblauwe netwerken

Maatlat groen en 
klimaatadaptief

MVI-criteriatool

StraaD

Puntensysteem 
natuurinclusief bouwen

BREEAM gebiedsaard en 
gebiedsvisie

Waardengenerator 
(toolbox)

IGP Kennis Portaal 
Checklists integraal werken 

in de uitvoeringsfasen
Datagedreven werken
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Projectteam 
op orde  

Visievorming

Breng op stadsbreed niveau in beeld wat de ambities en uitdagingen in de 
ruimte zijn. Analyseer de verschillende stromen (van mensen, data, energie, 

materialen, water, afval, etc.) die door de stad lopen. Waar zitten 
knooppunten, knelpunten en kansen?

Ontwikkel vervolgens een beeld op welke ambities in welke mate in de stad 
gerealiseerd kunnen worden (deelgebieden). Doel is leveren van gerichte 
stadsbrede beleidsambities die gerealiseerd moeten worden, die sturing 

geven aan het stadsbreed programmeren (wat, waar en hoeveel).
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Wat is het strategisch niveau?

Integraal werken op strategisch niveau is het in samenhang bekijken 
hoe  lange termijn doelen van belanghebbende partijen (zoals 
gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders) binnen openbare 
ruimte in de hele stad (of gemeente) gehaald worden. Basis voor een 
strategie is een samenhangende visie voor de stad: wat willen we op het 
gebied van energie, water, afval en mobiliteit, duurzame verstedelijking 
en de sociaal-maatschappelijke duurzaamheid van de stad? Hoe 
versterken deze elkaar? De visie moet vervolgens vertaald worden in 
samenhangend beleid en strategieën waarlangs de lange termijn 
doelen worden gerealiseerd. De strategie biedt de randvoorwaarden 
voor het stedelijk programmeren in de openbare ruimte. 

Wat is het tactisch niveau?

Op het tactische niveau komen opgaven in een gebied en praktische 
beperkingen samen. Er wordt integraal gekeken naar verschillende 
aspecten: boven- en ondergrond, fysieke en sociale. In deze 
‘tussenschaal’ proberen we werk-met-werk te maken, problemen 
tijdig te identificeren en de overlast voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers te verminderen. Dit vraagt om een juiste afweging van 
schaarse middelen zoals ruimte, tijd, geld en capaciteit. Op de lange 
termijn creëer je zo meer toegevoegde waarde. Dit speelt zowel bij 
gebiedsontwikkeling, beheer en onderhoud als bij de 
vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur. 

Wat is het uitvoeringsniveau?

De integrale aanpak van de openbare ruimte staat of valt met een 
goede  integrale uitvoering. Als iedere afzonderlijke organisatie alleen 
vanuit haar eigen planning en uitvoering denkt en handelt, is het gevolg 
een veelvoud aan graafwerkzaamheden en het bijbehorende risico op 
graafschade, veel overlast voor bewoners en uiteindelijk ook een weinig 
efficiënte omgang met schaarse arbeid en tijd. Bij een integrale 
uitvoering worden (onderhouds)planningen op elkaar afgestemd, zodat 
zoveel mogelijk werk slim gecombineerd kan worden. Dat vraagt een 
accurate en transparante informatie-uitwisseling tussen verschillende 
partijen. Projecten die meervoudige opgaven in een participatief 
ontwerpproces realiseren, kennen minder proces- en faalrisico’s. Door 
een slimmer ontwerp wordt ambitieverlies voorkomen, waardoor de 
transitieopgave doelstellingen in versnelde mate gerealiseerd worden.  

Stadsbreed programmeren

Weeg de strategische doelen af in de huidige 
planningscontext en prioriteer deze op basis 

van (bestuurlijke) ambities, technische 
aspecten, financiering, uitvoerbaarheid, 

beheerbaarheid en leefbaarheid. Product is 
een omgevingsprogramma openbare ruimte.

Vitale systemen in beeld 

Breng samen met je relevante stakeholders 
(o.a. de eigenaren van de systemen) de vitale 
systemen in beeld. Doe dit eerst per systeem. 
Haal daar op wat de opgaven en uitdagingen 
zijn. Breng deze vervolgens samen: wat komt 

waar en wanneer? Wat geef je prioriteit?

Opstellen gebieds-/wijkplan 

Sluit consensus rond de nodige ingrepen van 
een bepaald gebied voor de komende 3-10 jaar.

De fase leidt tot de opmaak van een 
gebiedsprogramma met een (1) 

investeringsplan en (2) een projectenportfolio.

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

overgang

Opdrachtformulering 

Bepaal welke opgaven er 
binnen en buiten de scope 

van je project vallen

Richting VO 

Analyseer je opgaven op 
projectniveau en breng ze 
globaal samen in een VO

Richting DO

Werk de samenhang 
tussen de verschillende 

opgaven gedetailleerd uit

Voorbereiding

Borg de integrale 
oplossingen in de 

aanbesteding

Uitvoering en gebruik

Start met de uitvoering van 
de werkzaamheden en 

evalueer in de gebruiksfase

Checklist 
fase-

afsluiting

> proces integrale afwegingen > procesoverzicht
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Tip: een (fase)overgang betekent nieuwe rollen, taken en 

verantwoordelijkheden. Klik op het symbool van de samenwerkings-

waaier voor meer informatie hoe je hiermee rekening houdt.

Faseovergang 
Check op rollen, taken en 
verantwoordelijkheden. 
Check de waaierkaarten: 
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Strategisch niveau: stadsbreed 
programmeren

Het strategisch niveau heeft de geformuleerde visies van 

betrokken stakeholders als basis. Een visie bevat lange 

termijn stadsbrede ambities op het vlak van onder andere 

hitte, water, biodiversiteit, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, 

energie, wonen en sociale doelstellingen. 

Zonder een toekomstvisie voor de openbare ruimte in de 

stad is integraal programmeren niet mogelijk. De visie brengt 

alle transities in beeld. Daar waar kennis ontbreekt 

bijvoorbeeld op het gebied van sociale opgaven of de 

biodiversiteit, moeten verdiepende onderzoeken 

plaatsvinden. Wanneer een stadsvisie is ontwikkeld, worden 

kansen en knelpunten samengebracht. De omgevingsvisie, 

knelpunten in de openbare ruimte, vervangingsopgaven en 

nieuwe opgaven komen samen met strategische projecten in 

het kader van stadsontwikkeling en planningen van 

samenwerkingspartners. Om hieraan vorm te geven is 

samenwerking nodig: tussen stadsbeheer, stadsontwikkeling, 

commerciële partijen en nutsbedrijven. 

Het stadsbreed programmeren vertaalt zich uiteindelijk naar 

een duidelijk programma dat gebieden definieert om aan de 

slag te gaan, prioritaire projecten bepaalt,  rekening houdt 

met vitale systemen en een investeringsovereenkomst en –

plan bevat. Een systeemaanpak voor vitale systemen als 

infrastructuur, biodiversiteit en water vormt het omslagpunt 

richting het tactisch (gebieds)niveau. In deze toolbox wordt 

het strategisch niveau niet verder uitgewerkt. 

Naar afwegingshulp op tactisch niveau 

Naar afwegingshulp op uitvoeringsniveau 

Strategisch niveau
Afwegen op stadsbrede schaal

Visie vormen 

Doel: het ontwikkelen van een systeemaanpak 
voor verschillende vitale systemen zoals 

infrastructuur, biodiversiteit, waterbeheer, 
leidingen en kabels.

Stadsbreed programmeren

Doel: visie en huidige planningscontext afwegen 
en prioriteren om tot een omgevingsprogramma 

openbare ruimte te komen op basis van 
(bestuurlijke) ambities, technische aspecten, 

financiering, uitvoerbaarheid, beheerbaarheid 
en leefbaarheid. 

Vitale systemen

Doel: het ontwikkelen van een systeemaanpak 
voor verschillende vitale systemen zoals 

infrastructuur, biodiversiteit, waterbeheer, 
leidingen en kabels.

> strategisch niveau

Het in kaart brengen van je vitale systemen 
gebeurt zowel op gemeente brede schaal als op 
wijk- en gebiedsniveau. In deze toolbox is ervoor 

gekozen om de vitale systemen te beschrijven 
onder  de paraplu van het tactisch niveau. 

> proces integrale afwegingen > procesoverzicht
Terug naar de 
uitgebreide procesplaat
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Check voordat je start in de Tussenlaag op tactisch niveau:

 Is er een lange termijn toekomstvisie beschikbaar op stadsniveau met ambities voor bijv.  
de thema’s hitte, water, biodiversiteit, wonen en gezondheid voor jouw deelgebied?

 Is er een stadsprogramma of zijn er uitvoeringsprogramma’s beschikbaar met ambities, 
technische aspecten, financiering, uitvoerbaarheid, beheer- en leefbaarheid?

 Zijn er procesaanpakken voor het omgaan met vitale systemen als infrastructuur, 
biodiversiteit, waterbeheer, kabels en leidingen voor de stad en jouw (deel)gebied?

Mocht dit niet aanwezig zijn, is het aan te raden om deze producten eerst op te stellen, voordat 
je met een gebied- of wijkaanpak start. Vindt er een overgang plaats van het strategisch niveau 
naar tactisch niveau? Besteed dan aandacht aan samenwerking, rollen en taken. 

Participatie 
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Vitale systemen

Doel: het ontwikkelen van een systeemaanpak 
voor verschillende vitale systemen zoals 

infrastructuur, biodiversiteit, waterbeheer, 
leidingen en kabels.

Maken gebieds-/wijkplan

Doel: wensen en noden van burgers, 
beheerders, ontwerpers en andere 

betrokkenen op projectniveau geborgd in een 
gebiedsprogramma voor de komende 10 jaar.

Ontwerpen

Doel: het gebiedsprogramma omzetten naar 
ontwerptraject(en), rekening houdend met 

verschillende wensen en belangen. 

Participatie

Doel: Co-creatie in het gebiedsproces, om te komen 
tot een gedeelde en gedragen inrichting en ontwerp 

voor de openbare ruimte. 

Naar afwegingshulp op uitvoeringsniveau 

Tactisch niveau: afwegen 
binnen een gebied

Gemeenten willen goed afwegen hoe, waar en wanneer 

op korte en middellange termijn de diverse ambities in de 

openbare ruimte worden gerealiseerd. Dit gebeurt op 

gebiedsniveau: de tussenschaal tussen de (stadsbrede) 

omgevingsvisie en het projectniveau. 

Op dit tactische niveau komen de opgaven in een gebied 

en de praktische beperkingen samen. Er wordt integraal 

gekeken naar verschillende aspecten: zowel boven- als 

ondergrond en fysiek als sociaal. Op de tussenschaal 

kunnen we werk-met-werk te maken, problemen tijdig te 

identificeren en de overlast voor bewoners, ondernemers 

en bezoekers te verminderen.  

Hieronder staan de belangrijkste stappen op tactisch 

niveau weergegeven. Het is verstandig om eerst naar de 

belangrijke ('vitale') systemen te kijken en de wensen en 

noden van inwoners en andere betrokkenen in een 

gebiedsprogramma een plek te geven. Het gebieds-

programma kan dan omgezet worden naar ontwerpen. 

Gaande dit proces kunnen er altijd momenten van 

heroverweging zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van 

participatie. 

Tactisch niveau
Afwegen opgaven op gebiedsniveau 

Naar vitale systemen

Naar gebieds-/wijkplan

Direct naar de toolbibliotheek

Ontwerpen gebeurt zowel op wijk- en 
gebiedsniveau als projectniveau. In deze toolbox 

is ervoor gekozen om het integraal ontwerpen 
van de openbare ruimte te beschrijven onder  de 

paraplu van het uitvoeringsniveau. 

> tactisch niveau> proces integrale afwegingen > procesoverzicht
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Terug naar de 
uitgebreide procesplaat

Naar afwegingshulp op strategisch niveau 
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Wat zijn vitale 
systemen? 

We noemen een systeem ‘vitaal’ als het 

functioneren van de stad afhankelijk is van de 

werking van het systeem. Vitale systemen 

hebben netwerken en verbindingen in het 

fysieke domein. Voorbeelden van vitale 

systemen zijn: bovengrondse infrastructuur 

(mobiliteit), ondergrondse infrastructuur 

(kabels en leidingen voor waterbeheer, 

energie en data) en biodiversiteitnetwerken. 

Vitale systemen houden zich vaak niet aan 

gemeentegrenzen (ze reiken verder), Een 

aantal vitale systemen is in handen van 

derden zoals nutspartijen en 

drinkwaterbedrijven. De systemen kennen 

hun eigen transities en specifieke 

uitdagingen, zoals de energietransitie en 

netcongestie. Het integraal in beeld brengen 

van vitale systemen vraagt samenwerking. De 

gemeente heeft ander partijen en hun 

bevoegdheden nodig om prioriteiten te 

kunnen stellen in de openbare ruimte. 

Een stap afgerond? Doe een 

check op  samenwerking, 

rollen en verantwoordelijkheden.  

> vitale systemen

Aan de slag met vitale systemen:

A. Start met een systeemanalyse

Check wat er aanwezig is en wat de plannen zijn voor riolering 
(incl. bovengronds en ondergronds hemelwater), drinkwater, 
energie, mobiliteit, afval, data en groen/natuur. Maak de 
langetermijnplanning goed inzichtelijk, evenals eventuele rek 
in deze planningen. 

B. Omgevingsvisie en Omgevingsplan 

Wat staat er in de Omgevingsvisie (en evt. het –plan) over 
vitale systemen? Welke ambities worden genoemd die 
raakvlakken hebben met vitale systemen? 

C. Leer de individuele systemen begrijpen 

Breng in beeld wie er over welk systeem gaat. Haal bij hen op: 
Wat is hun belang? Wat zien zij als knelpunt? Welk plan 
hebben zij? Breng deze informatie voor jouw gebied bij elkaar. 
Breng dit samen in een centraal systeem dat toegankelijk is 
voor jouw gemeente én de relevante stakeholderpartijen die 
over deze systemen gaan. 

D. Ga in gesprek met de relevante stakeholders/eigenaren

Bepaal de vorm waarop je de gesprekken organiseert. Ken je 
de stakeholders al, en stellen zij zich open voor een gesprek in 
groepsverband? Ga tijdens het gesprek in op de onderwerpen 
die bij C staan beschreven en bespreek hoe je met elkaar gaat 
samenwerken. Vertaal dit per stakeholder in afspraken, 
inclusief wijze van escaleren bij onvrede. 

E. Breng de samenhang tussen systemen in beeld 

Breng met een ruimtelijke (GIS) analyse de samenhang in beeld. 
Dit gaat verder dan ‘waar lopen de buizen’- onderzoek ook 
waarom ze daar liggen en de voor- en nadelen daarvan (vanuit 
historisch perspectief). Het gaat ook om de onderlinge relaties 
en afhankelijkheden: voldoende netcapaciteit is bijv. een 
voorwaarde voor een mobiliteitssysteem met veel elektrische 
(deel)auto’s. 

F. Waar zijn keuzes nodig? 

Als alles samen kan en past, zijn afwegingen 
en keuzes niet nodig. Vaak is dat niet het geval. Breng dan 
de belangrijkste plannen (kansen) en knelpunten voor de 
systemen gezamenlijk in beeld. Ga expliciet in op 
technische haalbaarheid, duurzaamheid, sociale aspecten, 
beheersaspecten (einde levensduur) en (aankomende) 
wetgeving. 

Prioriteren doet pijn. Het vraagt daarom om een goede 
voorbereiding. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het 
formuleren van een afwegingskader en het ontwikkelen van 
een aantal varianten. 

G. Wie maakt die keuzes?

Bepaal vervolgens wie aan de lat staat en het mandaat heeft 
om de keuzes te maken. Wie heeft een regierol? En wat houdt 
die regierol precies in?  

H. Maak keuzes, wanneer is het goed?

We vinden het ‘goed’ als: 
• de grond zo lang mogelijk niet open hoeft; want hoe 

vaker de grond open hoe meer faalkosten en overlast 
voor bewoners. 

• de ambities uit de Omgevingsvisie worden gerealiseerd.
• de stakeholders / de eigenaren van de vitale systemen 

en de gemeente duidelijk de verwachtingen en 
richtlijnen in beeld hebben en daaraan kunnen voldoen. 

De partijen binnen de gemeente met een formele 
verantwoordelijkheid kiezen samen een variant en leggen 
vast wat prioriteit krijgt. 
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Naar het 
gebieds-/wijkplan

> tactisch niveau> proces integrale afwegingen > procesoverzicht

Naar de Omgevingswijzer

Naar het Ambitieweb

Relevante tools:

2

3

De 12 thema’s van de Omgevingswijzer 
geven je (evenals het Ambitieweb) een 
goede ‘checklist’ van de informatie voor 
bijvoorbeeld beleidsdocumenten. 

Zie uitleg ‘Omgevingswijzer’ hierboven. 
Ook helpt het web confrontaties 
visualiseren.

2 3

3
Naar het IGP1

Neem het IGP door ter inspiratie en om 
een goed beeld te krijgen van de eerste 
processtappen en benodigde informatie 
rondom vitale systemen.

1

Naar Samenwerkingswaaier4

In de waaier lees je over de organisaties 
waar je mee samenwerkt, met elk hun 
eigen kenmerken en culturen. 

4

Naar Factor C5

Factor C helpt bij het opstellen van een 
stakeholderanalyse: heb je scherp wie 
de keuzes maakt? 

5

Naar MCA6

Een MCA en MKBA kunnen je helpen 
met het maken van afwegingen. 

Naar MKBA7

6 7
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Naar Samenwerkingswaaier

Naar de Omgevingswijzer

Naar het Ambitieweb

Naar Samen Slim 

Wat is een 
gebiedsplan/wijkplan

Aan de gebiedsgerichte programmeertafel 

wordt bij consensus besloten over de nodige 

ingrepen van een bepaald gebied voor de 

komende drie tot tien jaar. Rond de 

programmatafel worden wensen en noden van 

burgers, beheerders, ontwerpers en andere 

betrokken baathouders voor een bepaald 

gebied samengebracht. De fase leidt tot een 

gebiedsprogramma met een investeringsplan 

en een projectenportfolio.

Vaak zijn voorbereidingstafels en beslistafels 

nodig. Er zitten verschillende mensen aan die 

tafels. Voorbereiders moeten eventuele 

conflicten naar de beslistafel kunnen brengen. 

Beslissers moeten integrale afweging maken 

en doorzettingsmacht hebben om besluiten uit 

te voeren. 

Het is de fase waarin de werelden van 

ontwikkelen en beheren met elkaar botsen, 

ieder met eigen waarden en gewoonten. Het 

goed “botsen” van ontwikkelaar, beheerders 

en andere betrokkenen aan de 

programmeertafel is van groot belang om bij 

de uitvoering onvoorziene spanningen en 

conflicten te voorkomen. Het 

gebiedsprogramma is daarmee de beste 

remedie tegen het zogenaamde  “tactische 

gat”.

Aan de slag met een gebiedsplan/wijkplan - programmeertafel

A. Maak onderscheid: beheer, transitie of ontwikkeling 

Beheeropgaven, transitie opgaven (denk aan: energietransitie, 
klimaat, vergroening, mobiliteit) en gebiedsontwikkelingen 
hebben een andere aanpak en integratie dynamiek. Wees je 
bewust hiervan en bepaal het doel van je procesaanpak. 

B. Maak cultuurafspraken

Wat kenmerkt de cultuur van jouw organisatie? De cultuur 
bepaalt dit de wijze waarop jij komt tot een kwalitatief 
gebiedsprogramma. Leg eventueel vast hoe je binnen het 
proces met helpende of hinderende cultuuraspecten omgaat. 

D. Breng de geldstromen in beeld 

Ontschotten: welke geldstromen zijn er en kunnen deze 
gebundeld worden? Maak de geldstromen inzichtelijk. 

F. Wijkanalyse 

Analyseer de anatomie van de wijk, zowel sociaal (incl. veiligheid) 
als fysiek. 

H. Benoem de projectgroep en bepaal wie 
‘in the lead’ is 

Wat is de leidende opgave? Wie draagt waarover 
verantwoordelijkheid? Wie neemt waarin de lead? Kun je 
bundelen? Organiseer het opdrachtgeverschap! Benoem 
daarnaast ook de projectgroep. 

I. Organiseer inzicht in planning en prioriteiten 

Beschrijf en stel vast hoe prioriteiten bepaald en gewogen 
worden. Beschrijf de planning in termen van (deel)producten, 
onderlinge afhankelijkheden van de producten, en 
verantwoordelijkheden en mandaat over het leveren van de 
(deel) producten.

J. Start de confrontatie 

Confronteer: belang en geld + ruimte en tijd  + 
consequenties (bereik) en de dragers daarvan. Verzorg een 
keuze proces op basis van de inzichten in de confrontatie, 
vaak varianten studies.  
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Relevante tools:

1

2

3

4

Lees meer over de organisaties waar je 
mee samenwerkt, met elk hun eigen 
kenmerken en culturen. 

De 12 thema’s van de instrumenten 
geven je een goede ‘checklist’ welke 
transitieopgaven er zijn. Ook geven zij 
structuur aan je wijkanalyse. 
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C. Breng de transitieopgaven in beeld 

Welke transitieopgaven zijn er en hoe vertalen we die op 
gebiedsniveau door? Bepaal wat moet, wat wenselijk is en 
waar middelen voor zijn. Kunnen we deze toetsen op 
haalbaarheid? Maak expliciet hoeveel er bijgedragen wordt 
aan de beleidsdoelstellingen en hoe gemonitord wordt.

E. Inventariseer de externe opgaven en budgetten 

Welke opgaven hebben de externe stakeholderpartijen zoals 
coöperaties, de eigenaren van kabels en leidingen en het 
waterschap? Breng deze in beeld. Maak waar nodig gebruik 
van de informatie die is opgehaald bij vitale systemen. 

G. Inzicht in de sturende opgaven  

Wat zijn beweegbare sturende opgaven die de prioriteit 
van acties kunnen beïnvloeden? Denk aan sociale 
veiligheid of grote events als Tour de France.

K. Schrijf het gebiedsplan/wijkplan

Een gebiedsplan of wijkplan biedt kaders voor toekomstige 
projecten. De horizon is ca. 10 jaar. Het benoemt belangrijke 
samenwerkingspartners die betrokken moeten worden. 
Betrek relevante projectmanagers al bij het opstellen van het 
plan. Dat voorkomt dat zij opnieuw beginnen met 
draagvlakontwikkeling. Gebruik het plan om transitieopgaven 
integraal in opdrachtformuleringen te verwerken. Een 
gebiedsprogramma met projectenportfolio, planning, 
investeringsplan en mandatering kan een goede basis zijn 
voor het afsluiten van convenanten. Verken of dit 
toegevoegde waarde heeft. 

L. Zorg voor navolgbaarheid 

Zorg dat alle betrokken en te betrekken partijen goed 
geïnformeerd worden en dat zij weten hoe dit gebeurt.

Krijg hulp bij de ontwikkeling van een 
maatschappelijk investeringsmodel. 

> gebieds-/wijkplan> tactisch niveau> proces integrale afwegingen > procesoverzicht

1

2 3

2 3

7 Naar Factor C5

Factor C helpt bij het opstellen van een 
stakeholderanalyse: wie betrek je?

Naar MCA6

Een MCA kan helpen verschillende 
varianten visueel tegen elkaar af te zetten.

5

Naar het IGP7

Het IGP geeft handvatten voor het 
opstellen van het gebiedsplan. 

6

8

3

pagina 8

Naar het IOOR8

Maak gebruik van het handboek bij het 
IOOR voor inspiratiemaatregelen. 

4

4
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Aan de slag met participatie Participatie op tactisch 
niveau 

Participatie vindt plaats in allerlei vormen en 

processen. Voor integraal programmeren is 

participatie een proces waarbij inwoners, 

groepen en organisaties de gelegenheid 

krijgen om invloed uit te oefenen op het 

collectieve deel van de (her) inrichting van de 

wijk en toekomstig beheer.

Gemeenten hebben veel ervaring met 

participatie op stads- en op straatniveau. 

Participatie op een tussenschaal (gebieds- of 

wijkniveau) is voor veel gemeenten nieuw. 

Gemeenten die dit wel doen, zien dat op 

wijkniveau diverse ruimtelijke netwerken 

samenkomen en het combineren van de 

ontwikkeling van de netwerken tot keuzes leidt 

die alleen op wijkniveau genomen kunnen 

worden (zoals dimensionering en plaatsing van 

hemelwatervoorzieningen, verbindingen van 

groengebieden, oplossingen voor 

parkeerknelpunten, etc.). Aangezien 

participatie op gebieds- of wijkniveau voor veel 

gemeenten nog relatief nieuw is, focus deze 

pagina zich op participatie op tactische niveau. 

Hiernaast zijn mogelijke stappen beschreven 

om vormt te geven aan participatie op dat 

niveau. 

A. Inventariseer en presenteer relevante informatie 

Maak sociale en fysieke informatie via enquêtes en 
gemeentelijke (sociale en geografische) datasystemen 
inzichtelijk, bijvoorbeeld op duidelijk gevisualiseerde posters. 
Vertaal per sociaal en ruimtelijk thema de data naar 
begrijpelijke informatie. 

> participatie > tactisch niveau> proces integrale afwegingen > procesoverzicht
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B. Voer een stakeholderanalyse uit 

Benoem de relevante stakeholders voor de ontwikkeling. 
Vervolgens ga je aan de slag met het rangschikken van de 
stakeholders op mate van belang en invloed. Wanneer je dit 
scherp hebt formeer je een wijkplatform. 

C. Bepaal het DNA van je gebied/wijk

Met het samengestelde wijkplatform ga je in gesprek over de 
wijk. Belangrijk is dat er voldoende informatie wordt 
gepresenteerd op een duidelijke manier, waarop gereageerd 
kan worden. Haal op: wat is goed, wat kan beter? En hoe dan? 

D. Ga op gebied-wijkschouw 

Ga op pad. Plan een wijkbezoek met deskundigen (zoals 
collega’s) en inwoners. Inventariseer de ‘hotspots’: waar liggen 
kansen? Wat zijn risico’s of knelpunten? Maak tijdens de 
schouw aantekeningen met locatieaanduidingen. 
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E. Ontwerpatelier intern

Werk de opbrengst van stap C en D verder uit op een 
kaart. Breng de ‘hot spots’ (kansen en knelpunten) 
ruimtelijk in beeld. 

F. Ontwerpatelier wijkplatform 

Presenteer de opbrengsten van stap C en D, en de kaart 
met ‘hot spots’ (stap E) aan het wijkplatform. Loop de hot 
spots langs en haal reacties op. Waar belangen 
samenkomen, vergelijk je deze paarsgewijs. 

H. Maak een voorlopig ontwerp en gebieds-/wijkplan

Een deskundige van de gemeente brengt de 
opgehaalde informatie in de vorm van tekst, beelden en 
kaartmateriaal samen op een herkenbare manier. 

I. Informeren en besluiten 

Presenteer de uitkomsten van de vorige stappen aan 
betrokkenen en de raad. 

Participatie en integraal afwegen 

De dialoog met de wijk start met het in beeld brengen van het DNA. Gaandeweg verschuift het gesprek naar het maken van integrale 
afwegingen: waar zijn thema’s in de ruimte strijdig? Welk thema moet dan een hoger ambitieniveau krijgen en waarom? Tijdens de 
ontwerpsessie gaan de deelnemers in gesprek over hoe verschillende thema’s ruimtelijk vertaald worden en hoe ze daarbij elkaar raken. 
Dat kan positief zijn: door één maatregel draag je misschien positief bij aan twee thema’s, óf belangen botsen. Bij het bespreken van een 
eerste schetsontwerp kunnen botsende belangen paarsgewijs aan de aanwezigen worden voorgelegd. Door dit voor alle botsende 
belangen te doen, kunnen de belangen in volgorde van prioriteit geplaatst worden. Het resultaat is een gebieds- of wijkplan (horizon ca. 
tien jaar) waar belangen op wijkniveau zijn afgewogen en op hot spots concreet zijn gemaakt. Het plan kan vervolgens in projecten verder 
worden uitgewerkt. 

G. Ontwerpatelier professionele stakeholders 

Organiseer voor de professionele stakeholders een apart 
ontwerpatelier, waarin je de opbrengsten van het 
wijkplatform voorlegt, verrijkt en controleert. 

Naar Samenwerkingswaaier 

Naar de Omgevingswijzer

Naar het Ambitieweb

Relevante tools:

1

2

3

In de waaier lees je over de organisaties 
waar je mee samenwerkt, met elk hun 
eigen kenmerken en culturen. 

De 12 thema’s van de Omgevingswijzer 
geven je (evenals het Ambitieweb) een 
goede ‘checklist’ van de informatie die je 
wilt ophalen.

Zie uitleg ‘Omgevingswijzer’ hierboven. 
Ook helpt het web confrontaties 
visualiseren.

Naar Factor C4

Factor C helpt bij het opstellen van een 
stakeholderanalyse: wie betrek je?

1

2 3

2 3

2 3

4

3

3

Naar Wijkatlas5

Maak, indien aanwezig, gebruik van 
data en informatie uit de wijkatlas. 
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Een stap afgerond?
Doe een check op 
samenwerking, rollen en 
verantwoordelijkheden.  
Klik op de waaier
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4

32

Datagedreven werken
Met alle verschillende maatschappelijke opgaven is het 

steeds meer een puzzel om alles in de openbare ruimte en 

ondergrond passend te krijgen. Het helpt enorm als je bij dit 

puzzelen met alle betrokken partijen naar één en dezelfde 

waarheid kan kijken. Waarbij bestuurders en omwonenden 

net een andere presentatie op maat krijgen, dan de 

verschillende ontwerpers, de beheerders en de uitvoerders. 

In principe heeft iedere betrokken professionele partij, sector 

of werkveld alle relevante informatie digitaal opgeslagen. 

Vaak echter is deze informatie niet beschikbaar buiten de 

eigen silo of project. Hierdoor ontbreekt bij veel renovatie, 

bouw en beheersopgave een gedeeld inzicht in of een (3D-) 

beeld van de huidige en toekomstige omgeving.

Datagedreven werken en sturen is daarom nog niet goed 

mogelijk. Dit geldt voor de bovengrond, en in nog sterkere 

mate voor de ondergrond. 

Datagedreven werken is werken op basis van feiten uit de 

samenleving en fysieke leefomgeving, die verzameld worden 

in de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, 

samen met domeinkennis op de juist manier geïnterpreteerd 

worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze 

inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen. 

In de citydeal is geprobeerd het datagedreven werken 

verder vorm te geven. Dit heeft geleid tot:

▪ IDGB – Integraal datagedreven beleid

▪ CORE-Borius (instrument)

▪ Position paper datagedreven werken

▪ Inspiratiedocument datagedreven integraal werken
pagina 10

Terug naar de 
uitgebreide procesplaat

In dit inspiratiedocument wordt voor gemeenten 

inzichtelijk gemaakt welke rol data kunnen spelen in de 

stedelijke programmering op strategisch en tactisch 

niveau. En hoe gemeenten deze data kunnen gebruiken, 

met goede voorbeelden uit het heden en aanbevelingen 

voor de toekomst.

In het programma CORE-Borius wordt gewerkt aan een 

informatiemodel waarbij assetmanagers en partners in 

de openbare ruimte een integraal overzicht hebben 

over hun opgaven in de leefomgeving. Zo kunnen ze 

beheertaken slim en efficiënt aanpakken, doordat ze 

toegang hebben tot de benodigde en betrouwbare 

informatie over de beheerde assets en deze ook 

eenvoudig kunnen delen. 

CORE-Borius is een instrument waarmee de 

benodigde informatie voor het integrale overzicht 

gehaald wordt uit verschillende informatiemodellen, 

die ieder op zich hun eigen perspectief en 

bestaansrecht hebben. 

Integraal werken begint met Integraal Data-Gedreven 

Beleid. De IDGB-methode biedt een oplossing door 

beleid te structureren en data-onderzoekstechnieken te 

gebruiken voor integrale vraagstukken, evaluatie en 

monitoring. IDGB slaat bruggen tussen beleidsthema’s 

en tussen beleid en (data)onderzoek 

IDGB bestaat uit 3 onderdelen:

• Kernregistratie beleid (KRB) – het meetbaar en 

centraal vastleggen van beleid

• Data research  omgeving ter ondersteuning van 

beleid

• Leerkringen als ‘leerwerkplaats’ voor ervaring met 

een meer datagestuurde integrale beleidsaanpak

Naar het inspiratiedocument

Naar de position paper

Datagedreven werken kan niet zonder kwalitatief goede 

data. Kwalitatief goede data, leert de praktijk, komen 

echter niet vanzelf. Vandaar - in deze position paper - 

de roep om wet- en regelgeving en om ruimte voor 

experimenteren en leren van praktijkcases.

Relevante tools en hulpmiddelen:

Naar het integraal datagedreven beleid - IDGB Naar het programma CORE-Borius

Aan de slag met datagedreven werken
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> datagedreven werken> tactisch niveau

1

2

3

4

1

> proces integrale afwegingen > procesoverzicht

https://citydealopenbareruimte.nl/kennis+en+instrumenten/data/2629752.aspx
https://citydealopenbareruimte.nl/kennis+en+instrumenten/data/2567625.aspx
https://citydealopenbareruimte.nl/kennis+en+instrumenten/data/2629769.aspx
https://citydealopenbareruimte.nl/nieuws/2645583.aspx
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Uitvoeringsniveau: afwegen 
op projectniveau 

Het uitvoeringsniveau is het niveau waarop projecten met 
een fysieke ingreep in de openbare ruimte worden 
ontworpen, gerealiseerd en worden overgedragen aan 
de beheersorganisatie. De opdrachtbrief voor een project 
vormt hierbij het kantelpunt, waarbij een 
gebiedsprogramma wordt omgezet in een ‘scope’ voor 
een bepaalde locatie. 

Er zijn op dit niveau verschillende elementen sterk 
bepalend voor een integraal ingerichte openbare ruimte, 
zoals: 
▪ De mate waarin opgaven gestapeld en gecombineerd 

worden
▪ De scherpte in de te behalen gezamenlijke 

doelstelling om transitieopgaven in de openbare 
ruimte te laten landen

▪ Een goed ingerichte projectorganisatie met de 
benodigde competenties voor integraal werken en 
een duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden 
(zie ook de Samenwerkingswaaier organisaties, 
mensen en cultuur) 

▪ Een participatieproces om de gebruiks- en 
belevingswaarde te borgen, maar boven al om 
procesrisco’s te minimaliseren die vaak leiden tot 
kostenverhoging en ambitieverlies

Binnen het uitvoeringsniveau worden verschillende 
wensen en belangen meegenomen in het maken van 
afwegingen en keuzes om te komen tot een gedragen 
definitief ontwerp. Wanneer het definitief ontwerp gereed 
is, kan de voorbereiding tot uitvoering beginnen. 

De uitvoeringsfase bestaat uit 5 (sub)fasen. Deze staan 
hiernaast weergegeven. Op de volgende pagina’s werken 
we deze onderdelen verder uit. 

Uitvoeringsniveau
Afwegen van opgaven op projectniveau

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau

Ontwerpen en participeren

In de ontwerpfase wordt het gebiedsprogramma omgezet naar een 
ontwerp voor een bepaald gebied. Dit ontwerp traject neemt de 

verschillende wensen en belangen mee en werkt toe richting een definitief 
ontwerp, waarbij de deelname en co-creatie in het ontwerpproces een zeer 

belangrijke factor is.

Voorbereiden en uitvoeren

Voor de uitvoering van start gaat, helpt het om governance 
afspraken te maken in een uitvoeringsovereenkomst. Hieronder 
valt ook het finaal afstemmen van tijdlijnen en werkzaamheden, 

logistiek en communicatie.

Naar afwegingshulp op tactisch niveau 

Naar informatie over strategisch niveau 
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Project-
team op 

orde

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

overgang

Opdrachtformulering 

Bepaal welke opgaven er 
binnen en buiten de scope 

van je project vallen

Richting VO 

Analyseer je opgaven op 
projectniveau en breng ze 
globaal samen in een VO

Richting DO

Werk de samenhang 
tussen de verschillende 

opgaven gedetailleerd uit

Voorbereiding

Borg de integrale 
oplossingen in de 

aanbesteding

Uitvoering en 
gebruik

Start met de uitvoering van 
de werkzaamheden en 

evalueer in de 
gebruiksfase

Terug naar de 
uitgebreide procesplaat

Tip: klik op de groene bollen 

met check-in/check-out om 

naar een checklist te gaan: wat 

moet je op orde hebben?

Checklist 
fase-

overgang

Checklist 
fase-

afsluiting

> procesoverzicht



Toolbox integrale aanpak openbare ruimte

Over de City Deal Openbare Ruimte Home Proces integrale afwegingenZoeken op onderwerp Toolbibliotheek

Uitvoeringsfase 1: 
opdrachtformulering

De fase van opdrachtformulering is de 
cruciale stap in het integraal uitvoeren 
van projecten, hier wordt de scope voor 
een projectmatige aanpak neergezet.

In deze fase worden mensen, middelen 
en planning vastgesteld, welke bepalend 
(kunnen) zijn voor het bereik (mate van 
integraliteit en versnelling 
transitieopgaves) van het project. 
In de praktijk zien we dat dit in 
toenemende mate een grijs gebied is 
tussen operationalisering en tactisch 
programmeren op gebieds- of 
wijkniveau. 

Het is waardevol (of noodzakelijk) om in 
deze fase actief een duurzaamheids-
manager te betrekken, die doorlopend in 
de gaten houdt of, en hoe de ambities op 
duurzaam, integraal werken 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

pagina 12

Wat is opdrachtformulering? 

• De opdrachtformulering is de stap waarin de interne opdrachtgever 
de gewenste scope, doelstellingen, randvoorwaarden en eisen van 
het project beschrijft en vastlegt.

• De opdrachtformulering gaat gepaard met een ‘projectprofiel’. Dit is 
een beschrijving waarin de personele bezetting, rol- en taakverdeling,  
stakeholders, participatie en eigenaarschap is uitwerkt. 

• De opdrachtbrief dient uiteindelijke als basis voor de uitvoering van 
het project, inclusief budget. 

Wat is het resultaat van de opdrachtformulering? 

Het resultaat een vastgestelde projectscope, inclusief een duidelijke 
set aan ambities op de transitieopgaven. Ook is de wijze waarop de 
ambitie wordt ‘bewaakt’ geregeld of bij iemand belegd. 

Wat zijn essentiële stappen in het opdrachtformuleringsproces?

• Inventarisatie van interne en externe opgaven in de komende 0-5 jaar 
die de projectlocatie (kunnen) beïnvloeden (bijv. van nutspartijen)

• Doorvertaling van beleid m.b.t. transitieopgaven naar doelstellingen 
op project niveau, dit kan met het Ambitieweb

• Bepaling locatiegrens en toets vitale systemen
• Integratie van opgaven en beleidsdoelstelling naar locatiegrens met 

projectscope definitie
• Projectprofiel analyse en advies (zachte kanten van het 

uitvoeringsproces)
• Opstellen inkoopstrategie 

Wat zijn de belangrijkste krachtenvelden?

• Zorg dat de initiator van de opdracht/opgave zich daadwerkelijk 
onderzoekend opstelt: is verbreding te realiseren? 

• Zorg voor meervoudige portefeuille ontsluiting om de meervoudige 
doelstellingen te kunnen realiseren.  

• Creëer voldoende ruimte voor een integraal en participatief 
ontwerpproces. Dat vraagt mogelijk aan de voorkant om een grotere 
investering, maar deze wordt terugverdiend door een besparing van 
proces- en faalkosten. Uiteindelijk leidt dit naar verwachting tot 10% 
kostenreductie op het totale investeringsbudget van de opgave. 

Aan de slag met de opdrachtformulering

Checks vooraf: 

 Is er een toekomstvisie beschikbaar op stadsniveau met ambities en uitdagingen voor bijv. de thema’s 
hitte, water, biodiversiteit, wonen en gezondheid voor jouw deelgebied?

 Is er een stadsprogramma beschikbaar met ambities, technische aspecten, financiering, 
uitvoerbaarheid, beheer- en leefbaarheid?

 Zijn er procesaanpakken voor omgaan met vitale systemen als infrastructuur, biodiversiteit, 
waterbeheer, kabels en leidingen voor de stad en jouw (deel)gebied?

Stap 1

• Check ambitie- en 
transitieopgave uit 
tactisch niveau

• Check 
eigenaarschap en 
commitment interne 
OG/management 
niveau

• Projectleider/Project
manager stelt de 
opdracht op 

• Stel een 
duurzaamheidsmana
ger aan

• Eigenaar stelt één 
budget op samen op 
basis van de 
opdracht

• Maak een goed 
onderbouwde 
contractafweging

• PL/PM stelt het 
projectteam samen 

Bewaak commitment en eigenaarschap

Bewaken van ambitieniveau door duurzaamheidsmanager

Stappen tijdens: 

Checks achteraf en vóór dat je de volgende stap begint: 

 Is het ambitieniveau goed verwoord en meetbaar meegenomen? 

 Zijn alle ter zake doende afdelingen geraadpleegd en/of geïnformeerd? 

 Is de gekozen contractvorm nog passend bij de opgave? 

Naar het Ambitieweb

Relevante tools:

Vertaal transitieopgaven naar 
gezamenlijke doelstellingen

Stap 2 Stap 3 Stap 4

Naar de Samenwerkingswaaier

Krijg inzicht in organisaties, mensen 
en hun culturen voor een goede 
samenwerking

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau> procesoverzicht > 1. opdrachtformulering
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Uitvoeringsfase 2: 
analyse en richting VO

De fase van analyse + richting voorontwerp 
(VO) is een eerste stap in de uitwerking van 
het ontwerp. In deze fase worden 
verschillende varianten afgewogen en 
wordt de ruimtelijke inpassing van het 
project vormgegeven. 

In de praktijk zien we dat dit vaak 
gescheiden stappen zijn tussen beleid, 
stedenbouwkundig- en civiel ontwerpen. 
Om meer integraal te werken is juist de 
onderlinge uitwisseling tussen beleid, 
stedenbouw en civiel cruciaal. Neem 
hiervoor de tijd (begroot deze fase ruim) en 
zorg dat er ruimte ontstaat om in elkaars 
taal en vakgebied te investeren. In deze 
fase verandert de participatie van 
belanghebbenden en belangen-
vertegenwoordigers naar de 
daadwerkelijke bewoners en gebruikers. 

Belangrijke stakeholders, zoals 
nutsbedrijven, waterschappen, 
woningcorporaties en bestuurlijke 
stakeholders zullen actief betrokken zijn 
om ontwerpkeuzes te helpen maken. 
Gezamenlijk leidt dit tot een integraal 
gewogen ontwerp met draagvlak, dat 
haalbaar en maakbaar is. Een goed 
uitgevoerd ontwerpproces leidt tot 
optimalere prestaties, versnelling van 
transitieopgaves en lagere 
investeringskosten, en tot minder faal- en 
proceskosten door draagvlak en een 
technisch goed doordacht ontwerp.
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Wat vindt plaats in de analyse + richting VO fase?

• De fase analyse + richting VO is de stap waarin de functionele 
inrichting van de openbare ruimte wordt vormgeven. Het dient als 
basis voor de uitwerking van het ontwerp. 

• Krachtig verbinden conceptuele ontwerpproces met technische 
kennis om maakbare (technisch) en haalbare (gedragen) 
ontwerpen te realiseren – ter voorkoming ambitieverlies

• Ontwerpen in een participatieve omgeving om toekomst- en 
belevingswaarde te borgen en voor een gedragen ontwerp  

Wat is het resultaat van de analyse + richting VO fase?

Het resultaat is een globale beschrijving van het werk, zodanig dat 
deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en 
ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de 
architectonische verschijningsvorm en de integratie van 
transitieopgaven, constructieve en installatietechnische aspecten. 

Wat zijn essentiële stappen in het analyse + VO proces?

• Gebiedsanalyse – inclusief stakeholderanalyse
• Gebiedsvisie (programma van eisen, ontwerpende principes) – 

afgestemd met omgeving
• SO – ontwerpen van uit de ondergrond (bodem en (grond)water 

ecosysteem)
• VO – ruimtelijk functioneel, transitieopgave betekenis vol en 

technisch passend
• Ontwerpen in een participatieve omgeving (bewoners, 

stakeholders en bestuurlijke gemeentelijke context) – inclusief 
gedragen en transparante afhechting (besluitvorming, instemming 
en mijlpaal)

• Risico-inventarisatie en risicosessie(s)

Wat zijn de belangrijkste krachtenvelden?

• In het ontwerpproces met een participatieve omgeving worden 
altijd scope wijzigende onderdelen ingebracht. Dit vraagt om 
trapje op naar tactisch niveau en trapje af weer verder met 
implementeren naar ontwerpproces te kunnen maken. 

• Eigenaarschap voor vernieuwing / bereik i.r.t. meervoudige 
doelstelling effectief organiseren 

• Ontwerpruimte en vrijheid afstemmen met beheer en 
stakeholders (Waterschap, nutspartijen en gebruikers) 

Aan de slag met de analyse en voorontwerp inrichtingsplan proces

Checks vooraf: 

 Is er projectprofiel voor het project beschikbaar waarin de zachte kanten van het project zijn vastgelegd en 
het commitment van de betrokken eenduidig is geborgd (rol & taken)?

 Is er een goede opdrachtbrief en is deze in daadwerkelijk integraal proces tot stand gekomen, zo niet wat 
moet nog gewogen worden?

• Gebiedsanalyse
• Participatie 

(wijk/straat schouw 
met bewoners en 
gebruikers)

• Samenwerkplan
• Klanteisen 

specificeren (KES)

• Ontwerpende 
principes

• Programma van eisen 
• Gebiedsvisie/ 

Masterplan
• Conditionerende 

onderzoeken en stress 
testen

• Schetsontwerp (SO)
• Varianten studie / 

participatie 
• Grondexploitatie 

(GREX) gespecificeerd 
naar kostendragers 
t.b.v. besluitvorming

• VO (DO nutspartijen)
• GREX gespecificeerd 

naar kostendragers
• Participatie 

terugkoppeling
• Besluitvorming, inclusief 

terugkoppeling niet 
behaalde beleidsambities

Bewaak commitment en eigenaarschap

Bewaken van ambitieniveau door Duurzaamheidsmanager

Stappen tijdens: 

Checks achteraf en vóór dat je de volgende stap begint: 

 Is het ambitieniveau gewijzigd en zo ja verantwoorden i.k.v. transparantie en lerend vermogen? 

 Zijn alle ter zake doende afdelingen geraadpleegd en/of geïnformeerd? 

 Is de gekozen contractvorm nog passend bij de opgave? 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Naar de Maatlat 

Relevante tools:

Hulp bij het integreren van groen 
en klimaatadaptieve maatregelen

Naar het IGP

Stappenplan opstellen van een 
Integraal gebiedsplan

Naar het IOOR

Nieuwe ontwerpmethode en 
inspiratie maatregelen

Naar Factor C

Ondersteuning bij 
stakeholderanalyse en participatie

Naar gebiedsaard en -visie

Je projectomgeving inventariseren 
en analyseren

Naar de VER

Het thema veiligheid goed borgen 
in je plannen

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau> procesoverzicht > 2. analyse en richting VO
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Uitvoeringsfase 3: 
richting DO

De fase van richting het definitief ontwerp 
(DO) is de eerste stap in de technische 
uitwerking van het ontwerp. In deze fase 
gaat het met name om maatvoering, 
materialisatie en uitvoerbaarheid. In de 
praktijk zien we vaak dat een technisch 
ontwerpleider (civiel) een sturende rol in 
het ontwerpproces overneemt van de 
ruimtelijk ontwerpleider (landschapper 
en/of stedenbouwer). Het is cruciaal om 
de samenwerking te continueren en 
gezamenlijk aan de slag te gaan met 
ontwerpuitdagingen.
 
Expliciete controle van de in het 
participatieproces opgehaalde informatie 
en afspraken is belangrijk: zorg dat alles 
geadresseerd wordt. Participatie in deze 
fase is vaak meer detailwerk, gericht op 
aansluitingen, positionering van obstakels 
en parkeergelegenheden. 

Leg ontwerpkeuzes zorgvuldig vast en 
verifieer het ontwerp, gekoppeld aan het 
programma van eisen (PvE), gebiedsvisie 
en VO. In deze fase dient ook weer 
afstemming over ontwerp plaats te 
vinden met nutspartijen (het liefst via een 
IGP) en afspraken over fasering en 
integratie van werkzaamheden. 3D-
ontwerpen kan wenselijk zijn om de 
raakvlakken driehoek (boven-, 
ondergrond en kavel) scherp in beeld te 
krijgen. Maak hier tijdig een keuze in.
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Wat vindt plaats in de DO fase?

De fase richting DO is de stap waarin middels een ontwerpproces 
de maatvoering, materialisering, fasering en financiële doorrekening 
de kosten en maakbaarheid van het plan bepaald worden. Deze 
worden uitgewerkt tot Definitief inrichtingsplan (DO). 
• Afstemming ondergrondse inpassing nutspartijen
• Maatvoering
• Materialisatie
• In stand houden van het integrale ambitieniveau

Wat is het resultaat van de DO fase?

Het resultaat is maatvast, haalbaar en uitvoerbaar DO inrichtingsplan 
wat gedragen wordt door de stakeholders (doe stakeholder toets 
i.r.t. integraliteit), inclusief:
• Faseringsplan
• GREX 
• Uitvoeringstoets
 Wat zijn essentiële stappen in het DO proces?

• Afweging materialisering in relatie tot circulariteit 
• Finale afstemming ontwerp en fasering met nutspartijen
• Wat laat ik aan de markt en wat schrijf je voor? ➔ Samen met 

aanbesteding- en inkoopspecialisten product en materiaal 
strategie keuzes maken.

• Faseringsplanning goede fasering voorkomt ambitieverlies
• Risico inventarisatie en risicosessie(s)

Wat zijn de belangrijkste krachtenvelden?

• Het verband tussen conceptueel ontwerpers en technisch 
ontwerpers in stand houden, bij de slag om het maatvast en 
maakbaar te maken.

• Uitvoeringsorganisatie actief betrekken (o.a. faseringsplan toets, 
ruimte gebruik gedurende uitvoeringsfase)

• Beheersorganisatie actief betrekken in ontwerpkeuzes en 
materiaal keuzes afstemmen op beheersbaarheid, 
onderhoudsniveau en life cycle cost (LCC) benadering.

• Nutspartijen formeel verbinden met de uitvoeringsopzet (rol en 
faseringsplan) en planning.

Aan de slag met het definitief ontwerp 

Checks vooraf: 

 Is er projectprofiel voor het project beschikbaar waarin de zachte kanten van het project zijn 
vastgelegd en het commitment van de betrokken eenduidig is geborgd (rol & taken)?

 Is de scope van het project specifiek en zijn de wijzigingen t.o.v. VO vastgesteld?

• Markt benaderings-
strategie op 
materiaal en 
producttype niveau

• Ophalen nuts 
zienswijze VO+* 

• Maatvoering
• Materialisatie
• Afstemming ontwerpkeuzes 

stakeholders
• Afwijkingen standaarden 

organiseren (o.a. Handboek 
Inrichting openruimte)

• Concept DO
• BLVC opstellen
• Beheertoets
• Uitvoeringstoets
• SSK gespecificeerd 

naar kostendragers 
t.b.v. besluitvorming

• Faseringsplan
• Verificatieplan
• SSK gespecificeerd 

naar kostendragers

Bewaak commitment en eigenaarschap

Bewaken van ambitieniveau door transitiemanager

Stappen tijdens: 

Checks achteraf en vóór dat je de volgende stap begint: 

 Is het ambitieniveau gewijzigd en zo ja te verantwoorden vanuit transparantie en lerend vermogen? 

 Zijn alle ter zake doende afdelingen geraadpleegd en/of geïnformeerd? 

 Is de gekozen contractvorm nog passend bij de opgave? 

▪ SE relatics (borgen navolgbaarheid)
▪ Data management BIModel bij 

complex projecten of BIM 
Uitwisselingsplatform

▪ NEVISworks clashdetectie

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Relevante tools:

Naar het IGP

Stappenplan opstellen van een 
Integraal gebiedsplan

Naar het IOOR

Nieuwe ontwerpmethode en 
inspiratie maatregelen

Overige hulpmiddelen:

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau> procesoverzicht > 3. richting DO

*   Een VO+ is een VO inrichtingsplan met een extra technische 
verdiepingsslag in de uitwerking om het geschikt te maken 
voor het inpassingproces met de NUTS-partijen. Dit zorgt 
voor een efficiëntere procesgang richting DO. 
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Uitvoeringsfase 4: voor-
bereiding & aanbesteding

De fase voorbereiding en aanbesteding is 
gericht op het opstellen en vergunnen van 
het contract om het project gerealiseerd te 
krijgen. Het vinden van de juiste aannemer 
die het meest geschikt is om de opgave te 
realiseren is hierbij de uitdaging. Voor 
grotere opgaven wordt het werken in 
Bouwteams of programmatisch inkopen 
als waardevol beschouwd, om beter 
integraal te kunnen werken en 
transitieopgaven (in samenhang tot elkaar) 
een plek te geven in de openbare ruimte. 

Afhankelijk van de gekozen contractvorm 
werk je hier ook aan het bestek/contract 
en het UO. Hier is het van groot belang om 
de uitvoeringsfasering goed in beeld te 
krijgen. Je wilt zo veel mogelijk kennis, 
creativiteit en de kracht uit de markt 
gebruiken. Houd daar rekening mee in de 
aanbestedingsstrategie.  Maak dus 
gebruik van de kennis van de markt en 
gebruik de mogelijkheid om 
marktconsultaties te organiseren. De markt 
kan je veel vertellen over vragen waar je 
mee zit, zoals: is er voldoende capaciteit 
om de opdracht uit te voeren? Hoe zit het 
met de materiaalvoorziening en 
levertijden? Is dit een opgave waar je veel 
inschrijvers voor kunt verwachten?

Laat mensen met een ‘aannemersblik’ 
meekijken naar het bestek/contract en UO. 
Een toets op uitvoerbaarheid is cruciaal 
voor deze producten en voorkomt 
uitvoerings-risico’s met bijbehorende 
kosten en ambitie uitholling.
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Wat is Voorbereiding en aanbesteding?

• Voorbereiding en uitvoering wordt ook wel de contract- en 
aanbestedingsfase genoemd. Hier wordt het Uitvoeringsontwerp 
gemaakt (al dan niet door de aannemer), het contract opgesteld en 
wordt de aanbestedingsstrategie bedacht en doorlopen. 

Wat is het resultaat van Voorbereiding en aanbesteding? 

• Het resultaat is dat er een aannemer gecontracteerd is die de opgave 
gaat realiseren. 

Wat zijn essentiële stappen in Voorbereiding en aanbesteding?

• Stel de inkoopstrategie op waar de strategische en tactische keuzes 
afgewogen t.a.v. ambitieniveau en stakeholder veld is gemaakt, 
inclusief de ruimte om met de markt te communiceren

• Voor zover niet in een eerdere fase gedaan; doe een goed 
onderbouwde contractafweging op basis van een risico inventarisatie 
en sessie(s). 

• Stel Uitvoeringsontwerp (UO) en contract op en update de DO raming 
naar UO raming, wel afhankelijk van aanbestedingsvorm

• Laatste toets uitvoeringsbudget en beheersparagraaf
• Stel het contract op en start de aanbesteding
• Houd marktconsultatie(s) bij complexe en/of bijzonder uitdagende 

opgave
• Overzicht welke vergunningen aan de aannemer behoren en toets 

welke de opdrachtgever georganiseerd dient te hebben.
• Houd omgeving en bewoners goed op de hoogte van de voortgang 

en uitvoeringsplanning

Wat zijn de belangrijkste krachtenvelden?

• Gemeente en ingenieursbureau moeten gezamenlijk als 
opdrachtgever vasthouden aan de vastgestelde opgave met 
ambitieniveau in het aanbestedingsproces

• Vroegtijdige afstemming over bereikbaarheid, OV , evenementen en 
andere projecten in de omgeving. Deze leiden vaak tot ambitieverlies 
en of proceskosten

• Stem goed af met netwerkbeheerders en blijf de afspraken borgen 
(IGP)

• Zorgen dat er goede overdracht van kennis, datasystemen, 
participatie en stakeholder afspraken plaatsvind naar de nieuwe 
projectorganisatie, is bepalend voor ambitiebehoud.

Aan de slag met de voorbereiding en aanbesteding

Checks vooraf: 

 Is het DO bruikbaar om uit te werken naar UO? 

 Is het ambitieniveau goed geborgd?  

• Bevestig de 
contractkeuze gemaakt 
in fase 1

• Koppel de 
gunningscriteria aan de 
belangrijkste 
transitieopgaven en 
ambities.

• Verwerk het risicoprofiel 
in de gunningscriteria 
en contract

• Verwerk input vanuit 
marktconsultatie(s)

• Stel de beheerplannen 
(beheerparagraaf) op

• Stel een 
monitoringsplan op om 
nieuwe assets te 
beoordelen

• Verkrijg akkoord van 
opdrachtgever en 
alle beheerders en 
ontwerpers 
(stedenbouw, 
landschap en 
verkeer op UO)

• Bouw en woonrijp 
bestek, afhankelijk 
van 
aanbestedingsvorm

• Maak een toetsplan 
(UAV-GC) voor de 
uitvoeringsfase of 
definieer stop- en 
bijwoonpunten 
(RAW)

• Overdracht 
document i.h.k.v. 
participatie en 
omgevingsmanagem
ent

Stappen tijdens: 

Checks achteraf: 

 Is het UO voldoende uitgewerkt en gecheckt op uitvoerbaarheid?

 Is het UO getoetst op ambitieniveau 

Bewaak commitment en eigenaarschap

Bewaken van ambitieniveau door duurzaamheidsmanager

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

▪ Gebruik een tool als VISI om DO 
en UO goed te keuren en voor 
een transparante borging

▪ Leidraad circulair inkopen CB23

Relevante tools:

Naar het IGP

Stappenplan opstellen van een 
Integraal gebiedsplan

Overige hulpmiddelen:

Naar het Ambitieweb

Controleer je ambities: is een 
herijking nodig?

Naar de MVI criteriatool

Duurzame criteria opstellen

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau> procesoverzicht > 4. voorbereiding en aanbesteding

Naar Factor C

Geef participatie een plek 

https://www.pianoo.nl/nl/document/19939/handreiking-bouwteams
https://www.pianoo.nl/nl/themas/innovatie/aan-de-slag-met-innovatie
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Uitvoeringsfase 5: 
uitvoering en gebruik

De fase uitvoering en gebruik is vooral 
gericht op het uitvoeren van het eerder 
vastgestelde uitvoeringsontwerp. De 
(omgevings)participatie is daarom gericht 
op de uitvoering en vindt vooral plaats 
door de uitvoerende partij (aannemer). 

De overdracht naar de in gebruik- en 
beheerfase is een belangrijke stap, 
waarin we de ambities die zijn 
gerealiseerd in samenhang en met hun 
beoogde bereik willen doorgeven. 

Circulaire ontworpen elementen en/of 
elementen die demontabel of 
losmaakbaar zijn, dienen goed geborgd 
naar de toekomst gedocumenteerd en 
terug vindbaar zijn.

Gerealiseerde maatregelen op het 
gebied van groen en klimaatadaptatie 
vragen vaak specifiek onderhoud  om het 
gewenst bereik door de jaren heen te 
bereiken of instant te houden. Houd dit in 
de gaten en evalueer het beheer. 

Zorg tot slot voor een goed vindbaar 
document over beheer en levensduur van 
inrichtingselementen. Neem daar 
doordachte procedures in op over 
eigenaarschap en herleidbaarheid. 

> 5. uitvoering en gebruik
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Wat is Uitvoering en gebruik?

• Uitvoering en gebruik is de stap waarin de gemaakte plannen en 
ontwerpen buiten aangelegd en in gebruik genomen worden; het 
eindbeeld uit de ontwerpfase wordt werkelijkheid.

Wat is het resultaat van Uitvoering en gebruik? 

• Het resultaat is dat het ambitieniveau van het project en de 
transitieopgaven zijn gerealiseerd en in gebruik zijn genomen. Dat 
ambitieniveau geborgd wordt overgedragen naar de beheerfase. 

Wat zijn essentiële stappen in Uitvoering en gebruik?

• Stem met elkaar af wie waarvoor aan de lat staat. Bijvoorbeeld qua 
communicatie over de planning van de uitvoering

• De belangrijkste stap is de overdracht naar beheer. Goed om daar 
een document voor op te stellen waarop de opdrachtgever 
akkoord moet geven maar ook de beheerorganisatie. Dit is een 
concreet beheerplan waarin naast instandhouding ook de 
ambitiedoelstelling zijn opgenomen (generiek beheer kan tot 
verlies van biodiversiteitsdoelstellingen leiden etc.). 

• De samenwerking tussen de verschillende uitvoerders moet 
georganiseerd worden; of als er een coördinerende uitvoerder is 
moet er gezorgd worden dat de uitvoering conform opgave 
verloopt

• Problemen waar de uitvoerder tegenaan loopt moeten goed 
teruggelegd kunnen worden. Belangrijk zodat uitgelegd kan 
worden waarom iets anders loopt dan gepland 

• Opleiden van gebruikers voor toekomstig gebruik 
(afkoppelcoach, energiecoach etc.)

Wat zijn de belangrijkste krachtenvelden?

• Zorg dat tijdens uitvoering bewoners niet alleen overlast ervaren 
maar mogelijk ook voordeel/inzicht/gebruik kunnen maken van 
de werkzaamheden

• Weg- en groenbeheerders betrekken bij de uitvoering

Aan de slag met de uitvoering en gebruik

Checks vooraf: 

 Zijn de benodigde vergunningen in beeld en wel of niet aangevraagd? 

 Zijn er afspraken gemaakt met de beheer- en onderhoudsafdeling van de gemeente over het 
onderhoud en beheer ná uitvoering? Denk aan welke beplanting etc. 

• Uitvoeren 
risicoanalyse (samen 
met aannemer)

• Afspraken maken 
over samenwerking 
OG-ON (PSU met 
aannemer).

• Neem de EMVI 
beloftes op in het 
verificatieplan

• Voortgang uitvoering 
monitoren 
(bouwvergadering, 
directievoering en 
toezicht, audits). Op 
maat maken per project

• Contact omgeving 
onderhouden 

• (In bouwvergadering) 
blijven refereren en 
checken van de 
beheerparagraaf/ 
beheerplan 

• Actualiseren beheer- 
en onderhouds-
plannen

• Oplevering van het 
werk en overdracht 
naar beheer 

• Einde levensduur 
rapportage voor CE 
ontworpen 
elementen

• Uitvoeren beheer en 
onderhoud passend 
bij ambitieniveau 

Bewaak ambitieniveauStappen tijdens: 

Checks achteraf: 

 Is ieders rol duidelijk geweest en ingevuld volgens plan? 

 Is beheer en onderhoud voldoende betrokken?  

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

▪ Een goede projectmanagement-, financiële-, en risicomanagementtool 
▪ Stop- en bijwoonmomenten in de uitvoering om te controleren of het werk 

gaat zoals bedacht
▪ Evalueren en meten van het project en samenwerking
▪ Systems Engineering tools zoals bijvoorbeeld Relatics

Overige hulpmiddelen en aandachtspunten:

> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau> procesoverzicht
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Checklist Opdrachtbrief 

De checklist in het kort: De checklist is bedoeld om te ondersteunen bij het opstellen van de 
opdrachtbrief of bij het controleren van de opdrachtbrief. 

Scope: 
❑ Is expliciet gemaakt welke transitieopgaven wel en niet worden meegenomen en waarom? 
❑ Is inzichtelijk welke (interne en extern) stakeholders en bijbehorende assets meegenomen 

moeten worden in de opdracht? 
❑ Is er een projectprofiel opgesteld waarin de zachte kanten van de projectorganisatie en 

uitvoeringsproces staan beschreven (zie waaier)         

Tijd:
❑ Zijn er heldere mijlpalen vastgesteld?
❑ Zijn er in de komende 0 a 5 jaar meer ontwikkelingen in hetzelfde gebied en is daar een 

afweging mee gemaakt i.r.t. overlast, synergie, inspanning en samenloop kansen?

Geld:
❑ Is er één projectbudget toegekend met bijdrage vanuit de verschillende afdelingen 

(Groen, beheer, ontwikkeling etc.)?
❑ Kan er geïndexeerd worden gedurende de looptijd?

Kwaliteit
❑ Is er een uitgewerkt ambitieniveau beschikbaar en vastgesteld? (Ambitieweb)

Risico’s: 
❑ Zijn de belangrijkste risico’s voor het projectverloop in beeld gebracht? 
❑ Is er rekening gehouden met een risicoreservering in het budget? 
❑ Zijn de mijlpalen realistisch met het oog op de risico’s?

Organisatie:
❑ Is vanuit verschillende beheerders/ assetmanagers bevraagd welke werkzaamheden direct 

meegenomen kunnen worden in het gebed?
❑ Is er commitment en eigenaarschap bij de interne opdrachtgever op deze opdracht? 
❑ Is er voldoende mandaat in het team?
❑ Is er een PL/PM met de juiste competenties op dit project? 
❑ Is de rol van Duurzaamheidsmanager belegd in het kern team en met voldoende ruimte en 

mandaat?

Checklists voor 
faseovergangen in 
de uitvoeringsfase 

Op deze en de volgende pagina 

staan in totaal 5 checklists. Een 

checklist helpt je bij een 

faseovergang op uitvoeringsniveau: 

heb ik alle benodigde stappen gezet 

om deze fase af te ronden? 

Checklist Analyse + richting VO

De checklist in het kort: De checklist is bedoeld om te ondersteunen bij het opstellen van de analyse en 
het VO en/of het afronden van de analyse en het VO volgens de integrale aanpak

Scope: 
❑ Zijn alle vitale systemen en assets in het projectgebied en aangrenzend bekend? 
❑ Neem ambities en transitieopgaven integraal mee in het ontwerpproces. Ontwerp niet in parallelle 

sporen (voorbeeld: handboek volgen en daarna duurzame onderdelen opnemen i.pv. Integraal 
verduurzamen van gehele ontwerp)

❑ Past een eventuele uitvraag aan IB passend bij projectopdracht?
❑ Zijn er toekomstige verleggingen van K&L nodig?
❑ Sluit het ontwerpproces aan bij de gekozen contractvorm (niveau van eisenformulering etc.) 
❑ Is het VO goed afgehecht voordat begonnen wordt aan de volgende fase?           

Tijd:
❑ Is er voldoende tijd om de VO fase te doorlopen? Is er gepland met de integrale gedachte als 

uitgangspunt? Deze neemt meer tijd in beslag dan via de bestaande route.
❑ Zijn de gatereviews gepland? 

Geld:
❑ Is het budget voor de ontwerpfase zo opgesteld dat het past bij de hogere inspanning (dan 

‘bestaande vorm’) die hierbij hoort?

Kwaliteit
❑ Zijn bestaande ontwerphandboeken limiterend? Wijk hier dan van af indien nodig, doe dit wel in 

overleg met beheer en onderhoud
❑ Wordt het gestelde ambitieniveau vanuit de opdracht vastgehouden en bewaakt? 

Risico’s: 
❑ Zijn de ontwerprisico’s in beeld? 
❑ Zijn de risico’s per ontwerpvariant in beeld? 

Organisatie:
❑ Is het ontwerpteam compleet; is stedenbouwkundige nog aangehaakt? Is de uitvoering en/of 

beheerder aangehaakt? 
❑ Is de ambitiemanager nog aan boord en voldoende betrokken? 
❑ Is het integraal afwegingsteam gesteld? 

Terug naar de het 
uitvoeringsniveau> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau > checklists faseovergangen uitvoeringsniveau

pagina 17
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Checklist richting DO 

De checklist in het kort: De checklist is bedoeld om te ondersteunen bij het 
opstellen van het DO en het afronden van de DO fase

Scope: 
❑ Bij eventuele aanvullingen op de scope is bewaking en het vasthouden 

van het ambitieniveau van belang
❑ Eisen en wensen van stakeholders kunnen nog verwerkt worden

Tijd:
❑ Zijn er heldere mijlpalen vastgesteld?
❑ Is er voldoende tijd gepland om de DO fase te doorlopen? Deze is wat 

langer dan gebruikelijk bij een integrale aanpak

Geld:
❑ Is er voldoende budget om de DO fase te doorlopen? Deze duurt wat 

langer dan gebruikelijk en kost dus meer
❑ Is er voldoende budget om het ontwerp uit te voeren? Is/zijn er (SSK) 

ramingen gemaakt? 

Kwaliteit
❑ Is het ambitieniveau geborgd en vastgehouden?
❑ Is verificatie- en validatie goed geborgd? 
❑ Is het DO goed afgehecht voordat het richting UO gebracht kan 

worden? 
❑ Zijn de juiste reviewers aangehaakt en in stelling gebracht? 

Risico’s: 
❑ Zijn de belangrijkste ontwerp- en voorbereidingsrisico’s in beeld? 
❑ Is er al nagedacht over uitvoeringsrisico’s? 

Organisatie:
❑ Is stedenbouwkundige nog aangehaakt? Is uitvoering/beheer 

aangehaakt? 
❑ Moet het integraal afwegingsteam beslissingen ergens over nemen?

Checklist voorbereiden en aanbesteden 

De checklist in het kort: De checklist is bedoeld om te ondersteunen bij het 
doorlopen van de voorbereidings- en aanbestedingsfase

Scope: 
❑ Er is geen ruimte meer voor (grote) scopewijzigingen. Mochten die er 

komen dan is aanpassing van planning en budget noodzakelijk en moet 
de aanbesteding uitgesteld worden

Tijd:
❑ Is het aanbestedingstraject realistisch (ook voor aannemer om in te 

schrijven)? 

Geld:
❑ Kan er geïndexeerd worden gedurende de looptijd?

Kwaliteit
❑

Risico’s: 
❑ Zijn de belangrijkste risico’s voor het projectverloop in beeld gebracht? 
❑ Is er rekening gehouden met een risicoreservering in het budget? 
❑ Zijn de mijlpalen realistisch met het oog op de risico’s?

Organisatie:
❑ Is beheer voldoende aangehaakt?

Checklist uitvoering en gebruik 

De checklist in het kort: De checklist is bedoeld om te ondersteunen bij de 
uitvoering en gebruik van de opgave

Scope: 
❑ Is duidelijk wat er wel en niet gedaan moet worden door de 

uitvoerende partij? 
❑ Zijn er meerdere uitvoerende partijen? Is duidelijk wie wat doet en 

wanneer? 
❑ Is scopebewaking op orde? 
❑ Zijn de vergunningen in beeld en aangevraagd/verkregen? 

Tijd:
❑ Zijn er heldere mijlpalen vastgesteld?
❑ Zijn er stop- en bijwoonpunten opgenomen in de uitvoering? 

Geld:
❑ Worden VTW’s goed bijgehouden en inzichtelijk gemaakt?
❑ Is het budget voor de gebruiksfase inzichtelijk en afdoende? 

Kwaliteit
❑ Blijven de beheerplannen/beheerparagraaf in zicht? 
❑ Is de monitoring van de uitvoering geregeld? Denk aan directievoering 

en toezicht, bouwvergaderingen, audits etc.  
❑ Wordt het ambitieniveau bewaakt en gehaald tijdens uitvoering en 

gebruik? 

Risico’s: 
❑ Zijn de belangrijkste risico’s voor de uitvoering in beeld gebracht? 
❑ Is er rekening gehouden met een risicoreservering in het budget? 
❑ Zijn de mijlpalen realistisch met het oog op de risico’s?

Organisatie:
❑ Is duidelijk welke partij het omgevingsmanagement invult? 
❑ Is beheer en onderhoud aangehaakt?  
❑ Is er iemand die het ambitieniveau blijft bewaken? 

Terug naar de het 
uitvoeringsniveau> proces integrale afwegingen > uitvoeringsniveau > checklists faseovergangen uitvoeringsniveau
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De toolbibliotheek: welke tools zijn opgenomen in de toolbox? 

> toolbox integrale afwegingen > tooloverzicht

Inzicht in data en informatie  

Gesprekstool 
duurzaamheidsthema’s/ 
transitieopgaven

Inspiratie: oplossingen en 
maatregelen

Varianten en maatregelen 
afwegen op basis van criteria

Hulp en leidraden bij het maken 
van plannen en ontwerpen. 

Ondersteuning bij participatie 
en communicatie en 
samenwerken

Dit is de startpagina van de toolbibliotheek.

Tip: klik op één van de tools (de titel) om naar 

de beschrijving van die tool te navigeren. 

Direct naar de informatiewaaier 
samenwerken aan integrale 
opgaven
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Het 
Ambitieweb

Bepaal gezamenlijk je 
duurzaamheidsambities met 
deze handige overzichtsplaat. 

Het Integraal 
Gebiedsplan

Krijg met het IGP meer grip 
op het ruimtelijk 
programmeren in relatie met 
de ondergrond. 

Veiligheids-
effect 

rapportage

Breng de veiligheidsrisico’s 
van een locatiekeuze of 
project vooraf in kaart. 

Integrale 
Ontwerp-
methode 

Openbare 
Ruimte

Gebruik een nieuwe ontwerp-
methode waarin de ondergrond 
en het meervoudig 
functiegebruik vooropstaan.

Factor C 
analyse

Krijg hulp bij het in kaart 
brengen van samenwerk-
partners/ stakeholders en hun 
rollen en belangen. 

Informatie-
kaart integraal 
programmeren

Bekijk wat integraal 
programmeren is en wat er 
(randvoorwaardelijk) voor 
nodig is om te organiseren. 

Samenwerkings-
waaier integraal 
programmeren

De waaier geeft  informatie 
over samenwerking, 
organisaties, rollen en cultuur. 

Barcode 
Utrecht

Maak een schematisch 
weergave van de ruimtevraag 
is voor de stad of gebied voor 
een conflictanalyse.

MKBA

Schat de positieve of 
negatieve effecten van een 
project of beleidsoptie op de 
welvaart in. 

De 
Omgevings-

wijzer

Breng de impact, kansen en 
risico’s van de ontwikkeling in 
beeld op 12 
duurzaamheidsthema’s. 

Leidraad 
Openbare 

Ruimte 
(Groningen)

Doe inspiratie op voor een 
nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte waar 
opgaven samenkomen.

Multi Criteria 
Analyse (MCA)

Weeg de verschillende 
maatregelen die invulling 
geven aan je transitieopgaven 
af. 

De Wijkatlas 

Verzamel gegevens en 
informatie over een specifieke 
wijk of buurt, om keuzes op te 
baseren. 

Groenblauwe 
netwerken

Krijg hulp bij het vinden van 
passende maatregelen en 
aantrekkelijke voorbeelden 

Aquathermie 
viewer

Krijg inzicht in potentiële 
bronnen voor warmte koude 
systemen.

Maatlat groene 
k.a. gebouwde 

omgeving

Definieer voor nieuwbouw 
wat onder klimaatadaptief 
bouwen en inrichten wordt 
verstaan. 

Puntensysteem 
natuurinclusief 

bouwen

Leer natuurinclusief bouwen 
effectief inbrengen in 
inkoopstrategieën.

MVI 
criteriatool

Hulpmiddel voor overheden 
die MVI-beleid en ambities 
concreet willen maken.

BREEAM 
gebiedsaard 

en -visie

Praktisch handvat om 
integraal te starten met 
ontwikkelproces.

Samen Slim

Krijg inspiratie om het sociale 
en fysieke domein te 
koppelen door bekostiging 
en investeringen samen te 
brengen.

StraaD
Krijg inspiratie, ideeën, kennis 
en informatie voor een beter 
leefklimaat op straatniveau.

IGP Informatie 
Portaal

Samen data en informatie 
delen dat leidt tot gedeeld 
inzicht in een beveiligde 
omgeving

Waarden-
generator

Toolbox met instrumenten om 
meervoudige waardecreatie 
te realiseren 

Checklists 
uitvoerings-

fasen

Check stap voor stap hoe je 
integraliteit in de 
uitvoeringsfase borgt
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Bij het invullen van een Ambitieweb bepaal je per thema het ambitieniveau: minimaal, bovengemiddeld of maximaal. Gedurende 
deze gesprekken maak je afwegingen:
▪ Allereerst dwingt het kiezen van ambitieniveaus tot een prioritering. Gezamenlijk ga je het gesprek aan over welk thema een 

hoger ambitieniveau krijgt en waarom. Samen bepaal je hoe hoog je de lat kan leggen en welke kansrijke maatregelen invulling 
kunnen geven aan dat niveau.

▪ Ga in de Ambitiewebsessie het gesprek aan over hoe verschillende thema’s tot elkaar in verband staan. Dat verband kan positief 
zijn: door één maatregel draag je misschien bij aan zowel Ecologie als Water en Klimaatadaptatie. Thema’s kunnen echter ook 
botsen: bijvoorbeeld als je ziet dat twee ambities niet samen passen in de beschikbare ruimte. Het Ambitieweb brengt dit soort 
synergiekansen en strijdigheden snel boven tafel, zodat tijdig beslissingen gemaakt kunnen worden of onderzoeksvragen 
uitgezet kunnen worden die helpen bij het maken van een afweging. 

▪ Wanneer er sprake is van een “integrale opgave” helpt het niet dat veel afwegingstools themagericht zijn. Dit faciliteert namelijk 
het denken vanuit het “eigen (sectorale) belang”. Ook het Ambitieweb prioriteert op een aantal “topthema’s” om focus aan te 
brengen in het ontwerpproces. Juist in complexe gebieden met een stapeling van opgaves is het zinvol om meervoudige 
waardecreatie tot prioriteit te maken, d.w.z. meervoudige oplossingen laten prevaleren boven enkelvoudige.

Kenmerken van het Ambitieweb 

De tool in het kort: Het Ambitieweb is een gespreksinstrument om duurzame ambities bespreekbaar en in één 
oogopslag zichtbaar te maken. Het is een visuele weergave van 12 duurzaamheidsthema’s (zowel People, Planet als 
Prosperity) en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. 

Wijze van gebruik: Het invullen van het Ambitieweb gebeurt meestal in een interactieve sessie met de betrokken 
onder begeleiding van een (ervaren) facilitator. In een Ambitiewebsessie bepalen de deelnemers voor alle 12 de 
thema’s het ambitieniveau: minimaal (doen wat wettelijk is vereist, minimale kansen voor duurzame meerwaarde), 
bovengemiddeld (significante verbeter- of reductiedoelstellingen) of maximaal (maximale inzet voor een maximaal 
duurzaam resultaat). Resultaat is een ingevuld Ambitieweb met een toelichtende notitie. 

Meerwaarde: Het Ambitieweb benadert duurzaamheid breed en integraal door aandacht te besteden aan zowel 
fysieke duurzaamheidsthema’s (Planet) als economische (Prosperity) en sociaal-maatschappelijke (People) thema’s. 
Het gespreksinstrument is schaalbaar en toegankelijk in gebruik en helpt bij het structureel vastleggen van 
duurzaamheidsambities. 

Aandachtspunten: Enige ervaring met het instrument of een ervaren facilitator helpt bij het juist interpreteren van 
de verschillende thema’s en ambitieniveaus. Het is van meerwaarde om relevant (duurzaamheids)beleid af te zetten 
tegen de thema’s van het Ambitieweb om de thema’s meer te kunnen laden. In veel gevallen moet dit handmatig 
worden gedaan. 

Klik hier voor de CROW 
website met het Ambitieweb 

in PDF en Excel

Klik hier voor de Handreiking 
Aanpak Duurzaam GWW 

voor gemeenten

Klik hier voor de pagina over 
het Ambitieweb van PIANOo

Impressie van de toolGeschikt voor:   Strategisch niveau          Tactisch niveau           Uitvoeringsniveau

Impressie van de tool

Extra informatie 

De tool i.r.t. het afwegen van gebiedsopgaven 

terug naar 
participatie> Ambitieweb> toolbox integrale afwegingen > tooloverzicht

terug naar 
gebieds-wijkplan
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terug naar vitale 
systemen

https://www.duurzaamgww.nl/content/47-ambitieweb
https://platformcb23.nl/wp-content/uploads/PlatformCB23_Leidraad_Circulair-ontwerpen.pdf
https://www.pianoo.nl/nl/handreiking-aan-de-slag-met-het-ambitieweb
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Geschikt voor:   Strategisch niveau          Tactisch niveau           Uitvoeringsniveau

▪ Wat het doel ook is waarmee je de Omgevingswijzer invult, altijd geldt dat een Omgevingswijzersessie onderdeel van een 
groter planproces is. Dit betekent dat er voorbereiding en opvolging van de sessie / het invullen nodig is om te zorgen 
dat duurzaamheid en integraliteit echt onderdeel van een project wordt.

▪ De meerwaarde van de Omgevingswijzer zit vooral in het analyseren van opgaven, kansen en knelpunten binnen een 
gebied. Dat kan op het niveau van de stad (sommige gemeenten zetten de Omgevingswijzer in bij de totstandkoming van 
hun Omgevingsvisie, op strategisch niveau) tot en met projectniveau. Door de tool in te vullen met deelnemers met 
verschillende achtergronden en perspectieven kom je tot een beter beeld welke thema’s ‘goed’ en ‘slecht’ scoren op 
gebieds- of projectniveau. 

▪ Het invullen van de Omgevingswijzer kan je als opstapje zien naar een integrale aanpak. Bijvoorbeeld: waar wil je 
(gezamenlijk met andere stakeholders) je negatieve impact / risico's minimaliseren en waar wil je jouw positieve impact 
vergroten en kansen verzilveren? Op deze wijze kan de toepassing van de Omgevingswijzer ook worden gezien als 
waardevolle stap voorafgaand aan het invullen van het Ambitieweb. 

Kenmerken van de Omgevingswijzer

De tool in het kort: de Omgevingswijzer is een procesinstrument dat inzichtelijk maakt hoe duurzaam en integraal 
een project of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische manier aan de hand van 12 
(People, Planet, Prosperity) thema’s. De Omgevingswijzer sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW. 

Wijze van gebruik: je kunt de omgevingswijzer in verschillende fasen van een project of gebiedsontwikkeling 
toepassen en met verschillende doelen inzetten. Het is een digitale tool (website) die zeer toegankelijk en 
eenvoudig in te vullen is individueel of in een sessie. Wanneer je de 12 thema’s op sub niveau te ‘scoort’ (positief, 
negatief, neutraal) ontstaat direct een ingevuld ‘resultatenwiel’ (zie afbeelding hiernaast voor een impressie). Er is 
geen standaard werkvorm voor de toepassing van de Omgevingswijzer. Op de website zijn echter de mogelijke 
toepassingsvormen duidelijk beschreven. 

Meerwaarde: allereerst is de tool eenvoudig in te vullen via de website, het vraagt weinig uitleg. De structuur die 
de tool biedt en de duidelijke omschrijvingen (op subthemaniveau) van de 12 thema’s, geven je concrete 
handvatten om op een brede, meer integrale wijze naar je project of gebied te kijken. 

Aandachtspunten: er zijn verschillende manieren waarop je de tool kan invullen (zie ook beschrijving hieronder). 
Dat is de kracht van het instrument, maar vraagt echter ook om een duidelijke uitleg van een procesbegeleider aan 
de voorkant. Zo minimaliseer je interpretatieverschillen bij het invullen van de tool. 

Impressie van de tool

De tool i.r.t. het afwegen van gebiedsopgaven 

Klik hier voor uitleg over de 
(toepassingsmogelijkheden) 

van de Omgevingswijzer 

Klik hier om de 
Omgevingswijzer direct in te 

vullen (de tool)

Klik hier voor de Handreiking 
Aanpak Duurzaam GWW 

voor gemeenten

> Omgevingswijzer
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terug naar 
participatie

terug naar 
gebieds-wijkplan

terug naar vitale 
systemen

Extra informatie 

> toolbox integrale afwegingen > tooloverzicht

https://www.duurzaamgww.nl/
https://www.omgevingswijzer.org/toelichting/toepassingen/
https://www.omgevingswijzer.org/toelichting/toepassingen/
https://www.omgevingswijzer.org/
https://www.omgevingswijzer.org/omgevingswijzer/838a38c9-81c7-4409-bbac-b1640f8bcb91/201078
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking-Aanpak-DGWW-voor-gemeenten-juni2018.pdf
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Vooral in stedelijk gebied wordt de druk op de openbare ruimte steeds groter. Dit trekt een wissel op handhaving, toezicht, 
verkeersdrukte, verkeersonveiligheid, criminaliteit, stress, irritatie en overlast. Een integrale VER-aanpak kan een belangrijke 
rol vervullen in een gecombineerde aanpak van deze set aan uitdagingen die de druk op de ruimte met zich mee brengt. 

Een belangrijke rol voor de VER in het afwegen van gebiedsopgaven begint al gelijk in module 1 van de VER-aanpak: de 
Onderbouwing. Doel van de module is om nut en noodzaak van een VER voor een bepaald project te bepalen. Belangrijke 
vragen die daarbij worden gesteld zijn: zijn er of verwacht je diverse of complexe risico’s? Bijvoorbeeld risicovolle 
omgevingen zoals uitgaansgebied of partijen met tegengestelde belangen. Door in gebiedsontwikkelingen en projecten 
altijd een quickscan (module 1) uit te voeren naar de meerwaarde of noodzaak van een VER, kan tijdig het thema sociale 
veiligheid worden geborgd. Belangrijk aandachtspunt is dat sociale veiligheid een belangrijk onderdeel vormt van de sociale 
transitie, maar dat de sociale transitie verder gaat: het bevat ook thema’s als inclusiviteit, mobiliteit, eenzaamheid, 
gelijkwaardigheid en gezondheid. 

Kenmerken van de Veiligheidseffectrapportage (VER)

De tool in het kort: De VER draagt bij aan de sociale veiligheid in Nederland. De VER is een belangrijk en effectief 
instrument om samen met betrokken partijen de veiligheidsrisico’s van een locatiekeuze, bouw- of  renovatieproject 
vooraf in kaart te brengen.

Wijze van gebruik: De VER is een handreiking. Stap voor stap loop je zes modules door, die leiden tot een 
effectieve en integrale aanpak van sociale veiligheid. De VER-aanpak kun je toepassen bij projecten, locaties en 
voorzieningen. Je krijgt veel praktijkvoorbeelden aangereikt, waarbij je kunt leren van de ervaringen die zijn 
opgedaan. In de bijlagen zijn voorbeelden van risico’s, maatregelen en een voortgangsformulier te vinden. 

Meerwaarde: Voor een gemeente kan het van enorme meerwaarde zijn om bij nieuwe projecten een VER-traject te 
starten. De bouwende partijen vertrekken na oplevering, terwijl de gemeente verantwoordelijk blijft voor de 
openbare orde en veiligheid van de omgeving. Met de VER-aanpak ga je samen met andere afdelingen, zoals zorg, 
bouw, groen en wonen, aan het werk om de sociale veiligheid een goede plek in het project te geven. Het tijdig 
inzetten van een VER is succesvol gebleken bij de aanpak van criminaliteit en overlast in de omgeving én bij het 
voorkomen van onveiligheidsgevoelens van bewoners in een gebied. 

Aandachtspunten: Start tijdig met een VER-traject, zodat geen kansen worden gemist om veiligheid en 
leefbaarheid in ontwerpen of bouwplannen te borgen.  Het meest wenselijk en aan te bevelen is om het VER al op 
strategisch niveau toe te passen, zodat veiligheid integraal onderdeel wordt van beleidsdocumenten van een 
gemeente en andere professionele stakeholders. Tot slot kan de VER goed helpen bij het in samenhang 
beoordelen van omgevingsfactoren in het kader van de Omgevingswet. 

Klik hier voor de clickable 
PDF van de VER

Klik hier voor de website van 
het CCV waarop wordt 
verwezen naar de VER

Impressie van de toolGeschikt voor:   Strategisch niveau          Tactisch niveau           Uitvoeringsniveau
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Extra informatie 

https://hetccv.nl/app/uploads/2023/08/221221_VER1.pdf
https://hetccv.nl/themas/integraal-veiligheidsbeleid/veiligheidseffectrapportage/
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▪ De inrichting van de openbare ruimte vraagt om een integrale en interdisciplinaire werkwijze voor zowel ontwerp als engineering 
van de onder- én bovengrondse opgaven. De krapte in de ondergrond dwingt technische innovatie af en een betere 
samenwerking tussen publieke en private stakeholders. De stapeling van maatregelen voor een beter leefmilieu, nieuwe 
energiesystemen, hitte- en neerslagproblematiek, circulariteit en bodembiodiversiteit vraagt om een ontwerp op groter 
schaalniveau dan nu gebruikelijk is en te werken vanuit gebiedsoverstijgende netwerkstructuren, Ambitiewebben en 
prestatiedoelen. De IOOR is een instrument dat in meerdere planprocessen is in te passen. De IOOR-resultaten worden als 
product opgenomen in het Integraal Gebiedsplan Amsterdam (IGB), als invulling van de Omgevingswet en -visie.

▪ De IOOR kent 7 gebiedsthema’s met maatregelen en uitwerkingen (zie inspiratieafbeelding hiernaast). Binnen elk gebiedsthema 
zijn de maatregelen gegroepeerd volgens de vijf gangbare ontwerpniveaus binnen een gebiedsontwikkeling: gebied, netwerk, 
openbare ruimte, kavel en gebouw. Binnen een maatregel is meestal ruimte voor meerdere uitwerkingen om een doel te 
bereiken.

Kenmerken van de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR) 

De tool in het kort: in 2020 heeft de gemeente Amsterdam de IOOR ontwikkeld om stedelijke beleidsmakers, 
ontwerpers, planners en andere betrokken partijen een handreiking te bieden in de aanpak van de grote 
transitieopgave in de openbare ruimte.

Wijze van gebruik: de nieuwe ontwerpmethode wordt in twee boekdelen gepresenteerd. Het eerste deel, Casus 
Amstel-Stad, Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het gebied Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe 
ontwerpmethode aan de hand van dit concrete voorbeeld. Het tweede deel, het Werkboek, bevat een catalogus 
van generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij 
het programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond. Het werkboek onderscheidt zes 
gebiedsthema’s: leefmilieu, water, flora en fauna, energie, bodem en ondergrond, en materialen. Per thema vind je 
een overzicht van alle mogelijke maatregelen, uitwerkingen en technieken. 

Meerwaarde: de IOOR, waarin de ondergrond en het meervoudig functiegebruik vooropstaan, programmeert de 
openbare ruimte integraal. De nieuwe methode kan stedenbouwkundige ontwerpers helpen bij het programmeren 
en ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond.

Aandachtspunten: de IOOR is in de eerste plaats bedoeld voor stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, 
openbare-ruimteontwerpers, beleidsmedewerkers en ingenieurs van de gemeente Amsterdam. De uitgave bevat 
echter vooral generieke vraagstukken en oplossingen, en is daarom zeker interessant voor andere gemeenten die 
vaak voor vergelijkbare uitdagingen staan, en voor beleidsmakers bij netbeheerders, waterschappen, provincie en 
rijk. 

Hier vind je relevante 
publicaties van gemeente 
Amsterdam over de IOOR
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▪ Het IGP geeft invulling aan een belangrijke (eerder) missende schakel in het integraal programmeringsproces op tactisch 
(gebieds)niveau. Het is een duidelijk gestructureerde werkwijze/stappenplan. 

▪ Bij een IGP worden alle opgaves en budgetten van de deelnemende partijen ‘op een hoop gegooid’ en van daaruit een integraal 
ontwerp gemaakt. Hierop wordt regie gevoerd door de gemeente. Alle partijen dragen bij vanuit hun eigen opgaves, en dragen 
ook een deel van de algemene kosten.

▪ Bij het opstellen van een IGP is het goed om verschillende afwegingsmomenten in te plannen:

1. Wil je een IGP opstellen/toepassen? Het opstellen van een IGP vergt relatief veel voorbereidingstijd en -capaciteit. Wanneer er 
sprake is van een ‘complex gebied’ (met bijv. druk op de boven- en ondergrondse ruimte) kan een IGP waardevol zijn. 

2. Welke ambities neem je mee naar de (gedetailleerde) ontwerpfase? Gebruik het Ambitieweb maar kijk ook naar urgentie van 
opgaven, rangschik deze. Kijk goed naar potentiële koppelkansen, bijv. door een meervoudigheidscriterium toe te passen. 

3. Toets je ontwerpen: in welke mate wordt er aan ieders eisen en wensen voldaan> Wie moet er water bij de wijn doen? Hoe 
verdelen we de kosten en baten (van beheer)? 

Kenmerken van het Integraal GebiedsPlan (IGP)

De tool in het kort: het IGP is ontstaan vanuit het gemis van een ‘essentiële schakel’ op tactisch niveau: de vertaling 
van een stedelijke structuurvisie naar gebiedsontwikkeling en projecten. De ‘tool’ is een werkwijze die in 8 stappen 
uitlegt hoe je voor een gebied een (locatiespecifiek) IGP maakt. Het stappenplan gaat gecombineerd met een 
beschrijving van de meerwaarde van een (locatiespecifiek) IGP, aandachtspunten en de beoogde resultaten. 

Wijze van gebruik: gebruik het stappenplan om te komen tot een Integraal Gebiedsplan voor jouw gebied. 
Doorloop de stappen en zet de middelen/tools in waar per stap naar wordt verwezen. 

Meerwaarde: Het IGP wordt gezien als een belangrijke bouwsteen om integraal en gebiedsgericht te gaan 
programmeren, om de mogelijkheden voor werk-met-werk te vergroten en de overlast van de werkzaamheden 
voor de gebruikers te verminderen. Het is een middel om te komen tot een integrale inrichting van de openbare 
ruimte en om vroegtijdig knelpunten t.a.v. het ruimtelijk inpassen onder- en bovengrondse opgaven in een gebied 
in beeld te krijgen. Daarbij worden de verschillende afwegingen ook gezamenlijk gemaakt: Welke opgaves nemen 
we wel en niet mee? Welke scenario’s en/of straatprofielen voldoen het best aan de gezamenlijke ambities en 
kaders? En hoe verdeel je de kosten en de baten?

Aandachtspunten: voor een zorgvuldig proces van afwegen is het goed om een besluitvormingstraject in te stellen. 
Op deze manier kan akkoord worden gevraagd op complexe financiële, inhoudelijke en organisatorische 
vraagstukken waarbij partijen (mogelijk) buiten bestaande kaders moeten treden. 

Lees meer over hoe het IGP is 
toegepast in het Wallengebied, een 

duidelijke beschrijving van de 
werkwijze. 
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• De tool is laat visueel zien hoe strategische opgaven tactisch worden vertaald naar het gebied en geeft visuele kaders 
voor de uitvoering van projecten

• Hoe doen gemeenten dit? Zie het inspiratie document data gedreven integraal programmeren

• GIS-kaarten bieden de mogelijkheid om visueel (op het oog) maar ook berekend opgaven met elkaar te vergelijken. Het 
huidige portaal biedt alleen mogelijkheden voor visuele afwegingen.

• Ontwerpen is afwegen: samen met verschillende deelnemers kan er worden gewerkt aan 3D ontwerpen

Kenmerken van het IGP Informatie Portaal

De tool in het kort: het IGP informatie portaal is een besloten en online geo-platform ten behoeve van het 
afstemmingsproces tussen deelnemers van het integrale gebiedsplan, van start tot afronding. Op dit geo-platform 
kunnen deelnemers de benodigde informatie, inzichten, issues, scenario’s en ontwerpen delen en terugvinden in 
de vorm van teksten, documenten, kaarten (2D), straatprofielen (doorsneden) en 3D-modellen. Alle partners, 
gemeente en externe partijen, hebben (gecontroleerde) toegang tot de beveiligde omgeving.

Wijze van gebruik: voor de initiële fase wordt informatie van alle partijen verzameld en verwerkt. Idealiter levert 
iedere deelnemer de informatie aan met afgesproken attributen. In het portaal staan verschillende kaartlagen 
gerangschikt in thema's: flora en fauna, bodem ondergrond, energie, water, leefmilieu, klimaatadaptatie, mobiliteit 
en materialen. Als referentie kaartlagen zijn de geo-basisregistraties opgenomen (BAG, BGT, BRK) en kaartlagen uit 
de strategische fase van stedelijke programmering.

Meerwaarde: gedeelde data en informatie leidt tot gedeeld inzicht. Het is daarbij mogelijk om de huidige situatie 
weer te geven, maar ook de potentiële toekomstige situatie. Alle gedeelde data is op één plek terug te vinden. 
Ontwerpscenario's kunnen worden gedeeld in kaarten maar ook in 3D modellen.

Aandachtspunten: 
• Werk met open data standaarden zodat iedere partij ongeacht het eigen back office systeem kan aanleveren
• Werk met informatie standaarden zodat je van elkaar weet dat je hetzelfde bedoelt
• Zorg dat de aanleverende (GIS en andere data) systemen ook open data standaarden kunnen aanbieden

Klik hier voor het inspiratie document data 
gedreven integraal programmeren
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Meervoudige waardecreatie vraagt om betrokkenheid van verkenners, (technisch) ontwerpers en besluitvormers in verschillende 
fasen van het project. Afstemming tussen de kennishouders van en tussen verschillende organisaties en afdelingen is daarom 
cruciaal voor meervoudige waardecreatie. Evenals het heen en weeg bewegen (iteratie) tussen verschillende 'fasen' in het 
planproces; nieuwe inzichten uit de lokale omgeving, van betrokkenen en/of van onafhankelijke experts zijn onderdeel van een 
succesvol traject. 

Kenmerken van de Waardengenerator

De tool in het kort: de Waardegenerator is een toolbox met instrumenten om meervoudige waardecreatie te 
realiseren in projecten, organisaties en de fysieke leefomgeving. Meervoudige waardecreatie gaat over het creëren 
van synergie tussen maatschappelijke opgaven: hoe komen we samen tot slimme gecombineerde (integrale) 
oplossingen die meer waarde(n) vertegenwoordigen dan enkelvoudige of sectorale oplossingen? Bij meervoudige 
waardecreatie kijk je niet alleen naar een breed pallet aan waarden - financieel, sociaal, ecologisch - maar ook naar 
manieren waarop deze tot stand komen. Wat is er nodig om tot slimme, meervoudige oplossingen te komen? 

Wijze van gebruik: bij het werken aan meervoudige waardecreatie met de Waardegenerator ga je met 
uiteenlopende actoren aan de slag om verschillende maatschappelijke of (transitie) vraagstukken tegelijkertijd aan 
te pakken. Dit doe je door de vier (iteratieve) onderdelen, met instrumenten van de toolbox, door te lopen en aan 
de hand daarvan een project in te richten. In de praktijk zal elk traject anders zijn, maar de instrumenten uit de 
toolbox bieden ondersteuning bij het doorlopen van dit integrale werkproces. De bijgeleverde praatplaat kan je 
helpen om het concept van integraal werken en meervoudige waardecreatie uit te leggen binnen je organisatie of 
samenwerking.

Meerwaarde: de structuur van de toolbox is helder. Er zijn 4 fasen: leren & veranderen; verkenning & definitie; plan 
& ontwerp en besluit uitvoering & beheer. Door op de fase te klikken krijg je een beschrijving van wat de fase 
inhoudt, vragen die je stelt en (na het klikken op de vragen) een verwijzing naar instrumenten. Elk instrument wordt 
uitgelegd inclusief een voorbeeldcase en verwijzingen voor meer informatie. Door de praktijkverhalen kan je je 
laten inspireren. 

Aandachtspunten: de instrumenten in deze toolbox zijn niet allemaal even ‘laagdrempelig’. Sommige instrumenten 
zijn relatief eenvoudig, zoals de ‘tijdlijnmethode’ die zou bijdragen aan het reflexief vermogen van deelnemers aan 
een project, anderen zijn wat complexer zoals ‘Six Capital Framework’. Er zijn overigens ook overeenkomende 
instrumenten tussen de waardecreatie-toolbox en deze toolbox, zoals het Ambitieweb en een MKBA-analyse.  
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▪ Integraal programmeren is het afstemmen van langetermijnplannen (inclusief bijbehorende financiering) van 
verschillende organisaties en organisatieonderdelen met één of meer publieke taken, die samenwerken bij 
werkzaamheden aan de onder- en bovengrond in een gebied.’ Dat is de definitie van integraal programmeren volgens de 
informatiekaart.

▪ Op de kaart staat niet alleen de definitie van integraal programmeren helder omschreven, maar is ook in één oogopslag 
te vinden wat de doelen zijn van integraal programmeren, met concrete voorbeelden en uitgangspunten. Daarnaast zijn 
de randvoorwaarden voor de deelnemende organisaties opgesteld en zijn de belangrijkste cultuurwaarden en 
competenties benoemd. Zo biedt de kaart concrete handvatten voor samenwerkende partijen.

Kenmerken van de Informatiekaart Integraal Programmeren 

De tool in het kort: de Informatiekaart beschrijft wat ‘integraal programmeren van de fysieke leefomgeving’ is en 
wat hiervan de belangrijkste kenmerken zijn. De kaart is gemaakt voor medewerkers en bestuurders van 
organisaties met publieke taken die hiermee te maken hebben of aan de slag willen met integraal programmeren. 
De kaart is gemaakt op basis van documentstudie en drie denksessies met belanghebbenden en deskundigen.

Wijze van gebruik: gebruik de informatiekaart bij het organiseren van samenwerkingen en teams. Gebruik de 
Waaier Integraal Programmeren voor een verdere invulling van de onderdelen organisaties, mensen en cultuur 
(blauwe en groene tak). 

Meerwaarde: integraal programmeren is veelomvattend. Het raakt aan verschillende disciplines, 
belanghebbenden en doelen. En al gebruiken we dezelfde woorden, de begripsbepaling kan uiteenlopen. Voor 
gemeenschappelijk begrip is een gemeenschappelijke taal nodig. Dát biedt de informatiekaart ‘Integraal 
programmeren van de fysieke leefomgeving’. De kaart is behulpzaam voor iedereen die met dit thema te maken 
krijgt, omdat het in één oogopslag de belangrijkste kenmerken laat zien. Een gemeenschappelijke taal is de basis.

Aandachtspunten: de Informatiekaart geeft een duidelijk overzicht van wat integraal programmeren inhoudt en 
welke elementen belangrijk of zelfs randvoorwaardelijk zijn binnen jouw organisatie en in de samenwerking met 
andere stakeholders. Hoe je daar ook in de praktijk daadwerkelijk invulling aan geeft, wordt niet beschreven. Het 
vraagt dus nog zeker een interpretatie- en implementatieslag. De onderdelen ‘Organisaties’ en ‘Mens en Cultuur’ 
(de blauwe en groene onderdelen van de kaart) worden in deze toolbox verder uitgewerkt onder het kopje ‘Waaier 
integraal programmeren’. 

Klik hier om de Informatiekaart 
Stedelijk Programmeren te 

downloaden
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Samenwerking is gedurende het hele proces van (integraal) gebiedsopgaven afwegen bepalend voor succes of falen. Tijdens 
de voorbereidingsfase van integrale projecten gaat het vooral om (de voorbereiding van) bestuurlijke afstemming, en tijdens 
de projectfase om afstemming van uitvoering en beheer. Integraal programmeren vraagt om optimalisatie, van grof naar fijn. 
Problemen in de samenwerking verstoren dit proces direct, waardoor kansen veranderen in hobbels. Integraal 
programmeren is uitdagend, hoe de partij die je vertegenwoordigd ook georganiseerd is. Het gaat om uitdagingen als:

▪ Het inleveren van autonomie van individuele organisaties.
▪ Ontschotting (opgavengericht sturen met een bestuurlijke, een ambtelijke opdrachtgever en een programmamanager).
▪ Opgavengericht programmeren en georganiseerd leren. In de praktijk blijkt dat succes vooral afhangt van ambitie, 

kwaliteit van betrokken personen en teams, en het aantrekkelijk maken voor partners om in te stappen.
De informatiewaaier geeft hulp bij het overwinnen van deze uitdagingen. 

Kenmerken van de Informatiewaaier organisaties, mensen en cultuur 

De tool in het kort: In de Informatiewaaier zijn drie onderwerpen van de Informatiekaart Integraal Programmeren 
(zie toolbeschrijving van deze tool) uitgewerkt. Dit zijn de onderwerpen organisaties en mensen en cultuur. Het 
onderwerp ‘organisaties’ wordt uitgewerkt in overzichtelijke, beknopte beschrijvingen van de organisaties met een 
publieke taak die samen programmeren en de randvoorwaarden om samen integraal te kunnen programmeren. 
Het onderwerp ‘mensen en cultuur’ bevat kenmerken van het organisatiemodel en de cultuur van de verschillende 
organisaties en de competenties die binnen die organisaties aanwezig moeten zijn om integraal te programmeren. 

Wijze van gebruik: de Informatiewaaier is zowel digitaal als fysiek beschikbaar. Het is raadzaam om de waaier te 
gebruiken bij het starten van een samenwerking, bijvoorbeeld aan het begin van een ontwikkeling of project, of bij 
een faseovergang. Het is mogelijk om de informatiewaaier gezamenlijk door te lopen in een sessie aan het begin 
van het proces, om zo een bewust onderbouwd (project)team te vormen met de juiste competenties voor een 
gezamenlijk proces van integraal programmeren.

Meerwaarde: de Informatiewaaier is van meerwaarde voor iedereen die samen met andere 
samenwerkingspartners op een integrale manier in de openbare ruimte aan de slag gaan. Dit kan op stedelijk 
niveau, wijkniveau of projectniveau zijn. Vaak gaat samenwerking en afstemming al snel over de inhoud. Door stil te 
staan bij de (werk)cultuur van je samenwerkpartners, randvoorwaarden voor een goede samenwerking en 
competenties van individuele teamleden/rollen werk je vaak efficiënter, effectiever en prettiger. 

Aandachtspunten: de waaier is pas echt van meerwaarde wanneer er een open gesprek plaatsvindt over de 
inhoud van de waaier en wanneer er actie volgt naar aanleiding van de aanbevelingen die in de waaier staan, zoals 
het betrekken of opleiden van mensen met de benodigde competenties voor een integrale aanpak.

Klik hier om de Informatiekaart 
Stedelijk Programmeren te 

downloaden
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Factor C kent vijf pijlers: de opgave, de omgeving, strategie, verhaal en aanpak. Met name de eerste twee pijlers zijn relevant voor 
integraal werken. Deze zijn gefocust op het krijgen van een beter beeld met wie je wil samenwerken/communiceren en welke rollen 
en belangen zij hebben. De eerste twee pijlers gaan over de volgende elementen: 

▪ De opgave: welk issue, vraagstuk of probleem gaan we aanpakken? Is dat een opgave die ook door betrokkenen zo wordt 
ervaren? En welke rol past de gemeente?

▪ De omgeving: met een goed omgeschreven opgave in de hand kan je de stap zetten naar het analyseren van de omgeving. 

Bij integraal programmeren is het belangrijk om aan de voorkant een goed beeld te krijgen van de relevante stakeholders. De 
Leidraad Factor C helpt daarin en verwijst door naar andere handige tools. Klik bijvoorbeeld op ‘Omgeving’ > ‘Actoren’ of 
‘Krachtenveld’ en je vindt daar de doorverwijzing naar de methodiek ‘Actoreninventarisatie’ die helpt bij het in kaart brengen van de 
omgeving. Bij ‘Krachtenveld’ vind je meer informatie over het ophalen van informatie over de standpunten van je 
samenwerkpartners/stakeholders en wat de impact van een bepaalde opgave of gebiedsontwikkeling is op hen. Tot slot is 
‘Betrokkenheid’ een interessant onderdeel, waarbij je wordt verwezen naar de methodiek ‘ringen van invloed’. 

Kenmerken van Leidraad Factor C 

De tool in het kort: Factor C is een manier van werken die helpt om strategisch aan de slag te gaan met 
communicatie en samenwerking met (professionele) stakeholders. De Leidraad factor C helpt bij het ontwerpen en 
uitvoeren van een zorgvuldig communicatieproces, met de juiste middelen op het juiste moment. Daar hoort ook 
bij dat je afspraken maakt over rollen, taken en financiën.

Wijze van gebruik: aan de hand van de Leidraad werk je in een aantal stappen een strategie en een aanpak uit 
voor de wijze waarop je invulling geeft aan (stakeholder)participatie, waarbij het perspectief van de doelgroep of 
gebruiker steeds een duidelijke plek heeft. Deze werkwijze heeft een groot voordeel voor de eigen organisatie en 
het interne proces: met het doorlopen van de stappen in de leidraad wordt het voor alle betrokkenen helder waar 
ze een bijdrage aan leveren met hun werk en op wie dat effect gaat hebben. 

Meerwaarde: voor integrale resultaten ben je als overheid afhankelijk van anderen, zoals particulieren (burgers, 
inwoners), zakelijke partijen en maatschappelijke organisaties. Allemaal hebben zij een eigen belang en kennen ze 
een eigen dynamiek. Om integraal te werken dien je de vragen of invalshoeken van deze betrokkenen op te halen.  
Leidraad Factor C biedt daarbij hulp. 

Aandachtspunten: de Leidraad Factor C bestaat uit 5 pijlers. Met name de eerste 2 pijlers waarin je jouw opgave 
en omgeving in beeld brengt zijn relevant vanuit integraal programmeren. 

Lees hier over de 5 
stappen/pijlers waaruit de 
Leidraad Factor C bestaat. 
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Wanneer de ruimte monofunctioneel gebruikt wordt, gaan ambities knellen. De intelligente barcode maakt slim gebruik van de 
beschikbare ruimte door functies te combineren en ruimte multifunctioneel te gebruiken. Dit is niet alleen ruimte-efficiënt maar kan 
ook zorgen voor meer kwaliteit omdat er kruisbestuivingen ontstaan tussen verschillende functies. 

Omdat de ruimte schaars is en alleen maar schaarser wordt in een groeiende stad is het de uitdaging om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van deze dimensies en de ruimte zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken. De volgende principes geven handvatten 
hiervoor: functieverandering, verdichten, functies stapelen, kwaliteit verhogen, multifunctioneel gebruiken, slim organiseren en 
samenwerken. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (zie link hiernaast) worden deze principes nader uitgelicht. Door toepassing van 
deze principes ontstaat een hele andere barcode waarin meer functies worden gecombineerd, maar die veel minder ruimte inneemt 
en een interessante stedelijke gebruiksmix oplevert. Zo wordt concreet wat op stedelijk niveau de ambitie van de gemeente is. Dat 
betekent dat als in specifieke situaties de integrale barcode niet realiseerbaar is, gestuurd kan worden op verevening of 
compensatie op andere plekken. 

Kenmerken van de Utrechtse Barcode 

De tool in het kort: De Utrechtse barcode voor gezond stedelijk leven voor iedereen, geeft schematisch weer wat 
de ruimtevraag is voor de stad. Het uitgangspunt is de groei van de stad in balans. De barcode is de optelsom van 
alle (programma)elementen die de stad vormen: groen, wonen, werken, maatschappelijke voorzieningen, sport, 
energie, water en infrastructuur. De barcode is per functie opgebouwd uit normen, gebaseerd op het bestaande 
beleid, aangevuld met trends en ontwikkelingen. 

Wijze van gebruik: de barcode geeft een kwantitatief beeld van de hoeveelheid ruimte die nodig is voor de groei 
van de stad. Naast de barcode – die de kwantitatieve opgave weergeeft – zijn twee andere methodieken ontwikkeld 
om de reikwijdte van de mogelijkheden te bestuderen: de pixelstudies en de 3D-tegels. De pixelmethodiek schetst 
welk programma waar in de stad een plek kan krijgen (grote ruimteclaims op stedelijk niveau). De 3D-tegels laten 
op buurtniveau zien hoe dit er in kwalitatief opzicht uit kan zien (kleine ruimteclaims).

Meerwaarde: de barcode helpt met om met een gebalanceerde en integrale manier met de ruimte en (stedelijke) 
groei om te gaan. De Barcode geeft de ruimtevraag weer en laat daarmee ook zien dat simpelweg niet alles past. 
Het is geen toets, maar een handig hulpmiddel voor het goede gesprek. 

Aandachtspunten: De barcode is een vereenvoudigd model: het laat het grondgebruik in het platte vlak zien en 
geeft een gebied slechts één functie. In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer dimensies: in ruimte, in tijd, in 
gebruik en in nabijheid. Niet iedere wijk is hetzelfde en wijken mogen ook verschillend zijn. Juist het palet aan 
verschillende gebieden met verschillende functies, identiteiten en dichtheid en maakt de stad interessant en sterk. 

Klik hier om uitgebreid te lezen over de Barcode 
in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (m.n. 

paragraaf 5.1 en 5.3 zijn relevant)
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Bij ‘wijze van gebruik’ hierboven is te zien dat er in hoofdlijnen vier toepassingsmogelijkheden zijn. In relatie tot integraal 
programmeren / het afwegen van gebiedsopgaven zien we dat een MKBA van waarde kan zijn voor:

• Keuzes voor een variant van een ontwikkeling of project: hulp bij nut en noodzaak en het komen tot een 
voorkeursoplossingsrichting. 

• Nadenken over de verbetering van een ontwikkeling of project: door aan de voorkant te kijken naar 
optimaliseringsmogelijkheden en timing van een project. 

• Het nadenken over het probleem dat het project moet oplossen / de ambitie die het project dichterbij moet brengen: 
door een probleemanalyse uit te voeren en dit gezamenlijk te doen. Het is zaak om met andere overheden, burgers en 
belangengroepen de probleemanalyse af te stemmen. Wanneer iedereen het eens is over het probleem, is er sprake van 
een gedeelde probleemanalyse en is de probleemanalyse voltooid.

• (Bekostigings)discussie beter structureren: als hulpmiddel om discussies over bekostiging van een project tussen 
meerdere partijen te structureren en daardoor beter te laten verlopen. 

Kenmerken van een Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)

De tool in het kort: een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) probeert de (positieve en negatieve) 
effecten van een project of beleidsoptie op de welvaart in te schatten. Het gaat hier niet alleen om financiële kosten 
en baten, maar ook om maatschappelijke effecten zoals effecten van een project op geluidsoverlast of natuur die 
inwoners van Nederland van waarde vinden. Het inschatten van welvaartseffecten in een maatschappelijke kosten 
baten analyse gebeurt aan de hand van een aantal stappen. De MKBA is een belangrijke bouwsteen voor de MER.

Wijze van gebruik: de MKBA heeft verschillende toepassingsmogelijkheden. De vier belangrijkste zijn: het 
gebruiken van een MKBA om plannen te verbeteren; hulp bij het prioriteren; hulp bij het beantwoorden van de 
vraag of het verstandig is om in een project investeren (herbezinnen); en als hulpmiddel in discussies over 
(bekostiging van) een project tussen meerdere partijen te structureren. Het is vaak zinvol en mogelijk om als 
gemeente de eerste stappen van de MKBA zelf te doorlopen, mogelijk is bij het bepalen van effecten externe 
kennis nodig. 

Meerwaarde: de MKBA biedt inzicht in de welvaartseffecten van een ontwikkeling of project, helpt bij het 
objectiveren van argumentaties en projecten te optimaliseren en onrendabele onderdelen uit een project te halen. 

Aandachtspunten: MKBA-studies kennen ook beperkingen. Zo zijn MKBA studies altijd onvolledig, een MKBA –
studie kan niet ‘onberekenbare’ welvaartseffecten meenemen. Ook zijn sommige inschattingen onzekerheid en 
krijgen effecten die lastig in geld uit te drukken zijn (zoals biodiversiteit) een zwakkere positie in een MKBA-rapport. 

Ga naar de website Eerste hulp bij MKBA 
voor toepassingsmogelijkheden, tips en 

factsheets.
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De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratiedocument voor een andere openbare 
ruimte. Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. 
De Leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet 
met ontwerpen maar met inspiratiebeelden. Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de 
riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor 
een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te 
verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer 
maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en 
cultuurhistorie maken samen de straat. De leidraad inspireert hiermee op het gebied van het koppelen van opgaven en 
kansen in de openbare ruimte. Het is geen tool die helpt bij het maken van een afweging waar welke maatregel of opgave 
het beste gerealiseerd kan worden. 

Kenmerken van de Leidraad Openbare Ruimte Groningen  

De tool in het kort: de Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument, dat een nieuwe blik geeft op de 
openbare ruimte. Het document is een handleiding die de verschillende straten en buurten van de gemeente 
typeert met bijbehorende ontwerpprincipes en maatregelen. De Leidraad is ook een instrument om samen aan een 
toekomstbestendige openbare ruimte te werken voor iedereen en daarmee een betoog voor een ‘ideaal proces’. 
Het document laat zien welke dimensies noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve en gewaardeerde openbare ruimte. 

Wijze van gebruik: de Leidraad is een inspiratiedocument voor toekomstige projecten. Een beeldend product 
waar met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen een veranderende openbare ruimte in beeld wordt 
gebracht. De Leidraad brengt in beeld hoe een openbare ruimte met meer ruimte voor ontmoeting, voetgangers 
en fietsers, groen eruit ziet. De Leidraad doet dat voor verschillende typen, straten, gebieden en wijken in de 
gemeente. In de Leidraad worden principes en uitgangspunten die nodig zijn om een andere openbare ruimte te 
realiseren benoemd, passend bij de identiteit van die ruimte. Daarnaast brengt de Leidraad consequenties voor alle 
thema’s en gebruikers van de ruimte in beeld, zowel boven- als ondergronds.

Meerwaarde: de Leidraad is aantrekkelijk en beeldend vormgegeven en vormt daarmee een bron van inspiratie. 

Aandachtspunten: aan de Leidraad zelf is nog geen uitvoering gekoppeld. De beelden die getoond worden in de 
Leidraad zijn inspiratiebeelden, maar nadrukkelijk geen ontwerpen. De Leidraad geeft een doorkijk om op een 
andere wijze te kijken naar de stad. Er blijft maatwerk nodig als een gebied wordt heringericht.

Download de Leidraad Openbare Ruimte 
en lees meer over het doel en de 
achtergrond van het document. 
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Een MCA kan helpen om gebiedsopgaven af te wegen. In veel gevallen zal het hierbij gaan om de concretisering van 
gebiedsopgaven, in de vorm van maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende wijze: 
1. Verken de transitieopgaven in de openbare ruimte: identificeer specifieke opgaven zoals klimaatadaptatie en 

energietransitie.
2. Vertaal de opgaven naar mogelijke maatregelen: raadpleeg deskundigen en onderzoek best practices om mogelijke 

maatregelen te identificeren.
3. Definieer relevante criteria voor de afweging: bepaal criteria zoals effectiviteit, haalbaarheid en milieueffecten om de 

maatregelen te beoordelen
4. Weeg de maatregelen af met behulp van de criteria: geef een gewicht aan elk criterium om de relatieve belangrijkheid 

aan te geven. Bepaal het gewicht van criteria samen met de verschillende stakeholders. 
5. Verzamel gegevens en beoordeel de maatregelen op basis van de criteria. Visualiseer de uitkomsten op een 

begrijpelijke en overzichtelijke wijze. 

Kenmerken van een Multi Criteria Analyse (MCA)

De tool in het kort: een multicriteria analyse (MCA) is een besluitvormingsmethode waarbij verschillende criteria 
worden gebruikt om alternatieven te beoordelen en te vergelijken. Bij het vergelijken van maatregelen in de 
openbare ruimte met een MCA, worden relevante criteria zoals effectiviteit, kostenefficiëntie, milieu-impact en 
sociale acceptatie gebruikt. Door elk criterium een gewicht te geven en de maatregelen te beoordelen op basis van 
deze criteria, kan een objectieve vergelijking worden gemaakt. Op basis van de resultaten kunnen de meest 
geschikte maatregelen worden geselecteerd voor implementatie in de openbare ruimte.

Wijze van gebruik: een MCA kan worden uitgevoerd door de volgende stappen te volgen: 1) Identificeer de 
criteria die relevant zijn voor de beoordeling, 2) Geef een gewicht aan elk criterium om de relatieve belangrijkheid 
aan te geven, 3) Verzamel gegevens en beoordeel de alternatieven op basis van de criteria, 4) Analyseer de 
resultaten en maak een beslissing op basis van de beoordeling. Deze stappen helpen bij het objectief vergelijken 
en beoordelen van alternatieven op basis van verschillende criteria. 

Meerwaarde: het vergelijken van tegenstrijdige criteria, zoals kwaliteit en kosten, kan soms onduidelijk en 
verwarrend zijn. Het nemen van een beslissing gebaseerd op meerdere criteria met behulp van de multicriteria 
analyse kan dan duidelijkheid verschaffen. Door het structureren van complexe problemen en het analyseren van 
meerdere criteria worden er beter geïnformeerde en gerechtvaardigdere beslissingen genomen.

Aandachtspunten: aandachtspunten bij een MCA zijn de zorgvuldige selectie en weging van criteria, de 
subjectiviteit bij gegevensverzameling en beoordeling, en het risico van onvolledige of onnauwkeurige gegevens.

Lees hier meer over wat een MCA 
inhoudt en wat de voordelen zijn. 
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Het toepassen van een wijkatlas kan verschillen afhankelijk van het doel en de specifieke behoeften van de gemeente. Over het 
algemeen kunnen de volgende stappen worden gevolgd bij het gebruik van een wijkatlas:

1. Verzamelen van gegevens: Verzamel relevante gegevens over de wijk, zoals demografische gegevens, socio-economische 
gegevens, milieu- en klimaatgegevens, en andere relevante informatie.

2. Analyseren en visualiseren van gegevens: Analyseer de verzamelde gegevens en presenteer ze op een overzichtelijke en 
begrijpelijke manier. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van kaarten, grafieken en andere visuele tools.

3. Identificeren van uitdagingen en kansen: Analyseer de gegevens om specifieke uitdagingen en kansen in de wijk te 
identificeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om sociaal-economische ongelijkheid, milieuproblemen of gebieden met potentieel 
voor verbetering.

4. Ontwikkelen van beleid en maatregelen: Gebruik de inzichten uit de wijkatlas om beleid en maatregelen te ontwikkelen die 
gericht zijn op het aanpakken van de geïdentificeerde uitdagingen en het benutten van de kansen in de wijk.

5. Het is belangrijk om te benadrukken dat de exacte toepassing van de wijkatlas kan variëren per gemeente, omdat elke 
gemeente zijn eigen specifieke behoeften en doelen heeft. Het is daarom raadzaam om contact op te nemen met de 
gemeente(s) waarin je geïnteresseerd bent om te vragen naar hun specifieke aanpak en gebruik van de wijkatlas.

Kenmerken van de Wijkatlas

De tool in het kort: een wijkatlas is een verzameling van gegevens en informatie over een specifieke wijk of buurt. 
Het kan verschillende soorten gegevens bevatten, zoals demografische gegevens, socio-economische gegevens, 
milieu- en klimaatgegevens, en andere relevante informatie. Een wijkatlas kan worden gebruikt als een hulpmiddel 
bij het analyseren en begrijpen van een wijk, en kan ook worden gebruikt bij het uitvoeren van een multicriteria-
analyse (MCA) voor gebiedsopgaven op wijkniveau. Het biedt een overzichtelijke en gestructureerde bron van 
informatie om weloverwogen beslissingen te nemen en maatregelen af te wegen.

Wijze van gebruik: verzamel en analyseer gegevens over een wijk in een wijkatlas om uitdagingen en kansen te 
identificeren. Op basis hiervan kunnen beleid en maatregelen worden ontwikkeld voor het aanpakken van de 
geïdentificeerde problemen en het benutten van de mogelijkheden in de wijk.

Meerwaarde: de wijkatlas is een waardevol instrument bij het realiseren van transitieopgaven zoals 
klimaatadaptatie en de energietransitie. Het biedt inzicht in uitdagingen en kansen in een wijk, waardoor gerichte 
maatregelen genomen kunnen worden. Door data-analyse en visualisatie helpt de wijkatlas bij het identificeren van 
gebieden die extra aandacht nodig hebben en het ontwikkelen van beleid en maatregelen voor duurzame 
stedelijke ontwikkeling. Dit maakt effectieve besluitvorming mogelijk bij het realiseren van transitieopgaven.

Aandachtspunten: de betrouwbaarheid en actualiteit van de verzamelde gegevens, aangezien verouderde of 
onnauwkeurige gegevens de effectiviteit van de analyse en besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Bekijk hier een voorbeeld van een 
wijkatlas (Leidschendam-Voorburg)
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De steden in de 21ste eeuw staan voor enorme uitdagingen. We moeten ze met betrekking tot het gebruik van grondstoffen 
en energie efficiënter inrichten. We moeten manieren vinden om ze aan te passen aan klimaatverandering en we moeten de 
steden – ondanks de effecten van klimaatverandering – aantrekkelijk en gezond zien te houden. Deze transformatie is niet 
puur technisch. Daarvoor zijn de inzet en creativiteit nodig van de mensen die in de stad wonen en werken en van mensen 
die met stedelijke ontwikkeling bezig zijn. Daarbij is nieuwe samenwerking nodig tussen uiteenlopende partijen als 
waterschappen, gemeenten, bedrijven, coöperaties en burgers. Want alleen gezamenlijk kunnen we de transformatie laten 
slagen. Dit vraagt nieuwe vormen van organiseren en besturen.

Kenmerken van Groenblauwe netwerken

De tool in het kort: Groenblauwe netwerken is een website. De website helpt bij het vinden van passende 
maatregelen door het bieden van een verzameling aantrekkelijke voorbeelden. De website bevat een databank 
waarin je met filters kunt ontdekken welke groenblauwe maatregelen in een specifieke situatie het beste passen. 
Ook kun je per maatregel lezen wat er bekend is over de effectiviteit ervan. Verder vind je samenvattingen en 
highlights van wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van adaptatiemaatregelen. Daarnaast staan er mooie 
projecten en adaptiemaatregelen in die je als inspiratiebron kunt gebruiken.

Wijze van gebruik: dit is een website met informatie. De informatie is verdeeld in vier categorieën. 1. Maatregelen 
over hoe je je project duurzaam en klimaatbestendig maakt. 2. Onderzoeken die een wetenschappelijke 
onderbouwing bieden van groenblauwe maatregelen. 3. Voorbeelden en leidraden hoe stakeholders te betrekken 
in een succesvolle samenwerking die leidt tot een beter resultaat. 4. Rekenhulp hoe je ontwerp kan voldoen aan de 
lokale wateropgave. 

Meerwaarde: binnen de circulaire stad worden groenblauwe netwerken beschouwd als één van de structurerende 
principes in de stad en als één van de natuurlijke dragers voor het sluiten van stedelijke kringlopen. Groenblauwe 
netwerken kunnen dienen als drager van verschillende functies: waterberging en -zuivering, stedelijke longen, 
stadskoeling, productie van biomassa, natuurontwikkeling, voedselproductie, recreatie en aantrekkelijke, veilige 
routes voor langzaam verkeer. Daarnaast kan de stedelijke afvalwaterketen – als onderdeel van de grijze structuur –
een producent zijn van energie, warmte en grondstoffen.

Aandachtspunten: de realisatie van groenblauwe oplossingen vereist samenwerking die nog lang niet 
vanzelfsprekend is. Het organiseren van de samenwerking is de sleutel en een voorwaarde voor het vinden van 
nieuwe integrale duurzame oplossingen voor een klimaatbestendige, natuurinclusieve, gezonde en aantrekkelijke 
stad. 

Klik hier voor Groenblauwe 
netwerken website
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In de Transitievisies Warmte beschrijven gemeenten hoe ze wijken aardgasvrij willen maken. Eén van de manieren waarop dit 
kan is aquathermie. In diverse wijkplannen en regionale energiestrategieën staan al uitwerkingen hiervan. De komende jaren 
gaan er onderzoeken plaatsvinden naar geschikte warmtebronnen als gemalen, stuwen, het riool en leidingen van 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien geschikte bronnen worden gevonden zal tussen de bron en de ontvanger 
infrastructuur aangelegd moeten worden, wat mogelijk een grote ingreep betekent op de ondergrond (en daarmee ook de 
bovengrond). Doel is om zo veel als mogelijk koppelkansen te benutten wanneer de grond open moet voor de aanleg van 
infrastructuur om daarmee werk- met-werk te maken en verschillende transitieopgaven in één keer een plek te geven in de 
openbare ruimte. 

Kenmerken van de Aquathermie viewer

De tool in het kort: de landelijke viewer biedt een overzicht van alle aquathermiebronnen in Nederland. De 
aquathermieviewer brengt de potenties van aquathermie op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. De 
viewer toont welke bronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn.

Wijze van gebruik: dit is een viewer. Dit is een informerende kaart met kennis op een algemeen niveau. De kaart 
gebruik je om te bepalen welk gebied potentie heeft om gebruik te maken van warmte uit water, oftewel 
aquathermie. Deze landelijke viewer biedt een eerste indruk van de verschillende beschikbare bronnen en hun 
omvang. Naast deze viewer zijn er in opdracht van Waterschappen ook verschillende regionale viewers ontwikkeld, 
die met name op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) een verdieping bieden ten 
opzichte van de landelijke viewer. 

Meerwaarde: aquathermie is een duurzame wijze van verwarmen welke naadloos aansluit bij de integrale 
verduurzamingsopgave waar we voor staan. Met behulp van deze tool is snel inzichtelijk te maken of er potentie in 
of rond de voorliggende gebiedsopgave bestaat. Het is dus direct duidelijk of aquathermie meegenomen kan 
worden in de verdere ontwikkeling van het gebied. 

Aandachtspunten: de kaarten in de viewer zijn bedoeld als informerend. Niet om te ontwerpen, haalbaarheid te 
toetsen, financiële business case door te rekenen of vergunningen aan te vragen. De gegevens zijn daarvoor te 
algemeen en ze zijn ook een momentopname. Mochten er kansen zijn voor aquathermie in het gebied, neem dan 
altijd vroegtijdig contact op met de betreffende waterbeheerder. 

Klik hier voor de aquathermie 
viewer website
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De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te 
ontwikkelen. De landelijke maatlat definieert eenduidig voor nieuwbouw (incl. de openbare ruimte) wat we onder klimaatadaptief 
bouwen en inrichten verstaan. Met deze maatlat wordt het voor overheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector duidelijk wat 
nodig is voor klimaatbestendige nieuwbouwontwikkelingen. Hoe er in een bouwontwikkeling invulling wordt gegeven aan de 
doelstellingen uit de maatlat is en blijft een locatiespecifieke uitwerking. Hoge zandgronden vragen immers om andere oplossingen 
dan veenpolders en een dichtstedelijk gebied om andere oplossingen dan een gebied in een landelijke omgeving. De maatlat 
schrijft dan ook geen maatregelen voor en laat zo ruimte voor innovatie en slimme oplossingen. 

Zowel de keuze van de bouwlocatie is van belang als de wijze van inrichten van het gebied. De landelijke maatlat en het ruimtelijk 
afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving (voorheen richtinggevend kader conform de ‘Water en Bodem Sturend’ 
brief), spelen hier beide een rol bij en vullen elkaar aan in het proces. Daar waar de landelijke maatlat aangeeft hoe er 
klimaatbestendig ingericht en gebouwd kan worden, geeft het ruimtelijk afwegingskader antwoord op de vraag waar het beste 
gebouwd kan worden, gegeven de plaatsgebonden risico’s vanuit het water- en bodemsysteem. 

Kenmerken van een Landelijke Maatlat voor een Groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

De tool in het kort:  de landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet 
worden om toekomstbestendig te ontwikkelen. De maatlaat is een overzichtelijke tabel met een achterliggend 
bouwstenenrapport. De maatlat omvat ‘de thema’s: biodiversiteit en natuurinclusiviteit, droogte, bodemdaling, 
hitte, gevolgenbeperking overstromingen, wateroverlast. Per thema is een doel, norm, en enkele richtlijnen 
opgenomen. Deze opzet presenteert overzichtelijk wat op landelijk niveau de doelstellingen zijn voor de 
verschillende thema’s.

Wijze van gebruik: de landelijke maatlat wordt gebruikt als referentiepunt voor klimaatadaptief bouwen. Bij het 
opstarten van een ruimtelijke opgave kan de maatlat worden aangehaald als uitgangspunt voor het project. 
Daarnaast geeft het ook een beeld van het wettelijke kader voor de te-realiseren opgave, bijvoorbeeld doordat er 
wordt aangegeven wanneer er in relatie tot het thema regelgeving in een omgevingsplan is opgenomen. 

Meerwaarde: met de maatlat is snel inzichtelijk welke raakvlakken een project heeft met klimaatadaptatie en de 
kaders die hieraan zijn verbonden. Doordat de landelijke maatlat als uitgangspunt wordt genomen, zorgt dit vanaf 
het begin van een project voor de borging van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast zorgt de maatlat dat 
klimaatadaptief bouwen en inrichten minder vrijblijvend wordt. 

Aandachtspunten: de landelijke maatlat is een start- en uitgangspunt voor klimaatadaptieve bouw, echter is de 
realisatie van maatregelen erg projectspecifiek. De maatlat blijft ‘hoog over’. Een concrete invulling van 
maatregelen en maatwerk waarmee aangesloten wordt op de specifieke gebiedskenmerken blijft nodig. 

Klik hier voor de link naar de 
landelijk maatlat.

De tool i.r.t. het afwegen van gebiedsopgaven 

> Landelijke Maatlat

pagina 37

terug naar 
participatie

terug naar 
gebieds-wijkplan

terug naar vitale 
systemen

Geschikt voor:   Strategisch niveau          Tactisch niveau           Uitvoeringsniveau

Impressie van de tool

Extra informatie 

Klik hier voor de kamerbrief 
met uitleg over de aanleiding 

en het doel van de maatlat.

> toolbox integrale afwegingen > tooloverzicht

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-6fc860b398612d91d66d38bbb47ed0de9bfb9071/pdf
https://open.overheid.nl/documenten/ronl-cba8e18abd991aba311834eb957f270aa3081c80/pdf


Toolbox integrale aanpak openbare ruimte

Over de City Deal Openbare Ruimte ToolbibliotheekHome Proces integrale afwegingenZoeken op onderwerp 

Er is toenemend aandacht nodig voor biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Door verstedelijking en bebouwing 
versnippert de natuur waardoor deze steeds meer bedreigd wordt. De natuur gaat achteruit en natuurinclusief bouwen is een 
deel van de oplossing om de natuur meer te ondersteunen. Middelen waarmee maatregelen concreet worden geformuleerd 
zijn hiervoor belangrijk om strategische doelen te vertalen naar de praktijk. Het toepassen van het puntensysteem is een van 
de manieren waarop deze maatregelen worden geconcretiseerd en meetbaar worden gemaakt voor de bebouwde 
omgeving. Behoud aandacht voor de raakvlakken en benodigde ruimte voor andere opgaven en –maatregelen. 

Kenmerken van Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen

De tool in het kort: het Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen is een methode waarmee natuur een 
volwaardige plaats krijg bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Verschillende gemeenten hebben inmiddels een 
puntensysteem hiervoor. In deze toolbeschrijving gaan we in op die van de gemeente Amsterdam. In 2018 hebben 
zij het Handboek natuurinclusief bouwen en ontwerpen opgesteld. Om ervoor te zorgen dat de natuur een 
volwaardige plaats krijgt bij nieuwbouwontwikkelingen is een puntensysteem ontwikkeld wat is gekoppeld aan de 
in het handboek voorkomende maatregelen. Het puntensysteem is er in de vorm van een tabel en een rekentool. 

Wijze van gebruik: de ontwikkelaar, architect of bouwer kan in tabel 1 van het document “natuurinclusief bouwen 
puntensysteem Amsterdam” aangeven welke maatregelen worden toegepast, het totaal aantal punten wordt 
opgeteld in tabel 2. Het aantal te behalen punten per maatregel is afhankelijk van de prijs per eenheid, de bijdrage 
aan biodiversiteit, de bijdrage aan duurzaamheid, CO2 opslag, het voorkomen van hittestress, een bijdrage aan 
waterberging en de belevingswaarde. Daarnaast kunnen er ook bonuspunten worden verdiend. Op de website 
natuurinclusief.nl kunnen gebruikers maatregelen aanvinken welke vervolgens automatisch worden opgeteld.

Meerwaarde: het handboek en het puntensysteem geven een helder beeld van de maatregelen die je kan nemen 
voor het realiseren van natuurinclusieve bouwwerken. Doordat er punten aan maatregelen zijn gekoppeld worden 
gebruikers uitgedaagd om maatregelen te treffen die verder gaan dan de standaard. Ook bieden de 
omschrijvingen van de maatregelen duidelijke kaders waardoor ze gemakkelijk kunnen worden ingezet. 

Aandachtspunten:  de tool wordt aan de voorkant van een project ingezet. Het is daarom van belang een goed 
monitoringssysteem op te stellen waarmee wordt bijgehouden of de maatregelen daadwerkelijk worden 
gerealiseerd in de praktijk en juist worden beheerd. Daarnaast is het vanuit integraal werken belangrijk dat andere 
transitieopgaven ook worden meegenomen en niet blind wordt gestaard op het behalen van punten voor 
één/enkele duurzaamheidsthema(‘s). 

Klik hier voor het 
puntensysteem voor 

natuurinclusief bouwen
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De aanbestedingsfase is een belangrijke fase waarin de duurzaamheidsdoelen in gunningscriteria kunnen worden 
uitgewerkt. In het inkoopdocument komen deze gunningscriteria samen waarna de markt zich op een opdracht kan 
inschrijven. Het inkoopdocument is daarom sterk bepalend voor de inschrijvingen van uitvoerende partijen waardoor het van 
groot belang is duurzaamheid hier goed in te borgen. Daarnaast is deze tool vrijwel voor alle GWW projecten in te zetten 
waardoor de tool erg veelzijdig kan worden toegepast om de GWW sector in haar geheel te verduurzamen. 

Kenmerken van een MVI Criteriatool

De tool in het kort: de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteriatool wordt gebruikt bij het opstellen van 
een inkoopdocument voor de uitvraag van projecten, zo ook voor GWW projecten. De tool en de hierin 
opgenomen criteria zijn een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. De tool 
maakt het werk makkelijker. Gebruikers dienen zelf criteria te kiezen en te bepalen of criteria bijvoorbeeld nader 
gespecificeerd moeten worden, welke verificatie nodig is en welke weging te hanteren bij gunningscriteria. 

Wijze van gebruik: met behulp van de MVI-criteriatool verzamelt de gebruiker snel de meest recente MVI-criteria 
voor uw inkoopdocument. Gebruikers kunnen zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als 
contractbepalingen selecteren. Daarbij kunnen gebruikers kiezen uit drie ambitieniveaus en zien tegelijk wat de 
relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunnen gebruikers de 
selectie downloaden en de teksten na controle en eventuele aanvullingen overnemen in een 
aanbestedingsdocument. 

Meerwaarde: om projectdoelstellingen tot uitvoering te begeleiden is het van belang een goed inkoopdocument 
op te stellen waarin voorwaarden voor duurzaamheid terugkomen. De MVI-criteriatool is hiervoor een zeer geschikt 
middel waarmee eenvoudig een start gemaakt kan worden aan het opnemen van duurzaamheidseisen. Daarnaast 
wordt er in de tool een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die veel en beperkt (duurzaam) effect hebben. 

Aandachtspunten: criteria die worden overgenomen uit de tool moeten worden aangescherpt op de specifieke 
context van het project. Het zomaar overnemen van alle criteria is niet de bedoeling, dit kan in de praktijk leiden tot 
onnodige of disproportionele toepassing en dus ook het uitblijven van het gewenste effect. Daarnaast is de invloed 
van de aanbestedingsfase beperkt op de mate waarin duurzaamheid wordt meegenomen in de praktijk, dit moet 
plaatsvinden in voorgaande fasen.

Klik hier voor de MVI-criteria tool
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Het straaD concept heeft als achterliggende ambitie om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD. De straaD 
kranten gaan over duurzame oplossingen onder- en bovengronds, in de publieke en de private ruimte, in het bestaand 
stedelijk gebied. Er zijn een breed palet aan maatregelen aan die samen te vatten zijn in vier thema’s: de stad als spons,  
groen met meerwaarde,  sociaal & flexibel,  efficiënte stromen.  

Om de transitie van straat naar straaD, of algemener de transitie naar klimaatbewust handelen te versnellen zijn er een aantal 
thema’s cruciaal; initiatief, geld, samenwerken, gewoonte en doen. Soms is een slimme geldconstructie al een grote stap, 
soms is het een kwestie van gedragsverandering, maar bovenal moeten we samenwerken; overheid, markt en bewoners. De 
website geeft meer inzicht en inspiratie hoe je hier invulling aan geeft. 

Kenmerken van straaD

De tool in het kort: straaD is een online platform waarop ideeën, kennis en informatie wordt gedeeld voor een 
beter leefklimaat op straatniveau. Ongeveer eens per jaar wordt er een straaD krant gepubliceerd waarin steeds 
een andere relatie tussen biodiversiteit en de straat wordt uitgelicht. De krant is voor iedereen die werkt in en onder 
de straat en praktische kennis en handvatten zoekt waarmee dorpen en steden biodiverse kunnen worden 
gemaakt. Door naar de website https://www.destraad.nl/ te gaan, kom je terecht bij een zeer beeldend overzicht 
van de tot nu toe gepresenteerde straaD kranten. Het platform helpt bij het vinden van passende maatregelen door 
het bieden van een verzameling aantrekkelijke en inspirerende voorbeelden. 

Wijze van gebruik: straaD biedt inspiratie, voorbeelden en informatie. Geïnteresseerden kunnen de krant openen 
via de website. Op de website kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende edities van de krant waarin 
steeds een ander aspect van een goed leefklimaat op straatniveau aan bod komt. 

Meerwaarde: de straaD kranten bieden interessante invalshoeken en praktische handvatten om een goed 
leefklimaat op straatniveau te realiseren. Diverse kranten zijn relevant in relatie tot het integraal inrichten van de 
openbare ruimte. Krant 4 gaat bijvoorbeeld over de straat als basis voor de verdichtingsopgave en krant 5 gaat over 
het opstellen van een ondergrondscan. straaD is zeer breed inzetbaar, voor bewoners, wethouders, inkopers, 
ontwerpers en maatschappelijk werkers. 

Aandachtspunten: Net als met andere tools die hier genoemd worden is straaD een algemeen hulpmiddel die erg 
breed inzetbaar is. Hierom moeten de handvatten die worden genoemd worden toegespitst op de lokale context 
waarin een project plaatsvind. Maatregelen zijn niet 1 op 1 over te nemen, ze dienen als inspiratie voor een te 
realiseren opgave. Daarnaast is er een primaire focus op de straat.

Klik hier voor de website van straaD
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Werken aan duurzaamheid kan overweldigend zijn. Daarom is het praktisch om een referentiekader te hebben waarmee het 
mogelijk is om te starten met een (duurzame, integrale) gebiedsontwikkeling. Alle categorieën van BREEAM-gebied 
(management, synergie, bronnen, ruimtelijke kwaliteit, welzijn en welvaart en gebiedsklimaat) zijn relevant voor duurzame 
gebiedsontwikkeling. Zoals hierboven wordt gesteld vormen SYN 1 en 2 een goede start voor gebiedsontwikkeling.  

In de tool vind je zowel inspiratie voor mogelijke ambities en doelstellingen, maar ook criteria, definities en bewijsmateriaal 
waarmee je duurzame keuzes kan onderbouwen. Daarmee biedt BREEAM-gebied een waardevol en volledig overzicht. 

Kenmerken van BREEAM – gebiedsaard en gebiedsvisie

De tool in het kort: BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) is wereldwijd 
de leidende methode voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Deze 
methode zet de standaard voor best-practice in duurzaam ontwerp en is uitgegroeid tot een bekende maatlat om 
de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden te beschrijven. Voor deze toolbox is BREEAM-gebied het 
meest relevant. 

Wijze van gebruik: gebieden met BREEAM-NL Gebied worden beoordeeld op een breed scala aan onderwerpen, 
dat terugkomt in de 6 verschillende categorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke kwaliteit, welzijn en 
welvaart en gebiedsklimaat. De uitkomst van een BREEAM-NL Gebied beoordeling is een gecertificeerde BREEAM-
NL Gebied score. In deze toolbox willen we niet de certificering benadrukken (dit is een omvangrijk proces en 
vraagt een behoorlijke inzet) maar handvatten die de BREEAM website geven om duurzaamheid op een navolgbare 
wijze een plek te geven in gebiedsontwikkelingen. 

Meerwaarde: de BREEAM website geeft per categorie duidelijke richtlijnen en eisen. Zeker SYN (categorie 
synergie) 1 en SYN 2 zijn interessant voor integrale programmering van de openbare ruimte. Bij SYN 1 krijg je 
handvatten om een gebiedsaard op te stellen en bij SYN 2 krijg je handvatten om een gebiedsvisie op te stellen. 
Per onderdeel krijg je een duidelijk overzicht: wat is een gebiedsaard/-visie, waaraan moet een geschikte 
gebiedsaard/-visie voldoen (criteria-eisen) en wat levert het opstellen van deze producten je op? 

Aandachtspunten: de categorieën SYN 1 en SYN 2 zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in de huidige situatie in 
een gebied en het opstellen van een duurzame visie voor de ontwikkeling van dat gebied. De criteria-eisen blijven 
algemeen en dienen als uitgangspunten, maar moeten door een duurzaamheidsmanager volledig 
geïmplementeerd worden.

Klik hier voor de website van BREEAM en 
het overzicht van de criteria.
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Ruimtelijke ontwikkeling betalen uit de waarde van grond is een doodlopende weg. Het kan beter, door het slim verbinden 
van opgaven, partijen en portemonnees in een integrale, langjarige ontwikkelbegroting, gevoed door een maatschappelijk 
investeringsfonds. Dit leidt tot brede welvaart met een brede coalitie, tegen lagere kosten en met haalbare plannen. Deel 1 
en 2 van de publicatie Samen Slim lichten deze omslag uitgebreid toe en kan hiermee lezers inspireren om het sociale en 
fysieke domein te koppelen door bekostiging en investeringen samen te brengen.

Kenmerken van Samen Slim

De tool in het kort: het Watertorenberaad heeft een nieuwe publicatie uitgebracht: Samen Slim, naar een 
maatschappelijk investeringsmodel voor gebiedsontwikkeling. Het is een uitnodiging om het gedachtengoed van 
een (breed) maatschappelijk investeringsmodel verder te brengen in de praktijk. Het resultaat van de inzet van 
Samen Slim is een aantrekkelijk, klimaatadaptieve, zorgzame, bereikbare, betaalbare, energiezuinige woon- en 
werkomgeving. De publicatie noemt de verbindingen tussen het sociale en fysieke domein en illustreert deze aan 
de hand van diverse voorbeelden. 

Wijze van gebruik: de publicatie Samen Slim bestaat uit twee delen. Deel 1 verkent de beste manier om over 
sectorale grenzen heen in slimmere maatschappelijke oplossingen te investeren, waarbij een link wordt gelegd 
tussen sociale en fysieke thema’s. Deel 2 gaat over de uitwerking van een maatschappelijk investeringsmodel voor 
gebiedsontwikkeling. Thema’s zoals zorgzaam wonen, besparen met andere organisatie van mobiliteit en 
klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling worden in deel 2 toegelicht door middel van kosten-baten analyses.

Meerwaarde: deel 1 en 2 samen zorgen voor een goed beeld van de overkoepelende stappen die nodig zijn om 
tot een maatschappelijk investeringsmodel voor gebiedsontwikkeling te komen. Hierdoor wordt de relatie tussen 
maatschappelijke thema’s en de fysieke omgeving explicieter, en biedt het een handvat om gezamenlijk met alle 
stakeholders betrokken bij de inrichting en gebruik van de openbare ruimte en met inzicht in ieders financiële 
positie, de verbinding te zoeken. Ook wordt overzichtelijk behandeld wat de voor- en nadelen zijn van diverse 
thema’s gerelateerd aan gebiedsontwikkeling.

Aandachtspunten: Samen Slim deel 1 en 2 behandelen die thema’s vooral op strategisch en tactisch niveau. 
Concrete maatregelen om de acties en uitgangspunten uit de publicaties te realiseren zijn aanvullend nodig om de 
synergiën tussen het sociale en fysieke domein te realiseren.

Klik hier voor publicatie Samen Slim van 
het watertorenberaad.

De tool i.r.t. het afwegen van gebiedsopgaven 

> Samen Slim 
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terug naar 
participatie

terug naar 
gebieds-wijkplan

terug naar vitale 
systemen

Geschikt voor:   Strategisch niveau          Tactisch niveau           Uitvoeringsniveau

Impressie van de tool

Extra informatie 

> toolbox integrale afwegingen > tooloverzicht

https://www.watertorenberaad.nl/publicaties/samen-slim/
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Samenwerkingswaaier 
integraal programmeren

organisaties  I  cultuur   I   mensen

Inleiding

Sta je voor een grote stedelijke opgave? Wil je die samen met 
anderen oppakken? Met samenwerken als succesfactor in plaats 
van de zwakte schakel? Lees dan verder.

Met deze waaier krijg je meer zicht op je samenwerkingspartners, 
hun cultuur en wat voor bij de invulling van jouw rol het verschil 
kan uitmaken.

De Samenwerkingswaaier integraal programmeren 
geeft je zicht op:

✓ Welke organisaties met een publieke taak samen integraal 
kunnen programmeren

✓ Onder welke condities integraal samenwerken tot stand kan 
komen

✓ Relevante cultuurwaarden voor organisaties die integraal 
samenwerken

✓ Relevante competenties voor collega's die over de grenzen 
van de organisaties integraal samenwerken.

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht

Tip:  wil je meer lezen over de informatiekaart integraal 

programmeren, waar deze waaier op onderdelen een 

uitwerking van is? Klik dan op deze knop, of bekijk de 

informatiekaart in de toolbibliotheek.

Samenwerkingswaaier 
integraal programmeren

In de Samenwerkingswaaier integraal 

programmeren zijn drie onderwerpen van de 

Informatiekaart Integraal Programmeren 

uitgewerkt. Dit zijn de onderwerpen organisaties en 

mensen en cultuur. Het onderwerp ‘organisaties’ 

wordt uitgewerkt in overzichtelijke, beknopte 

beschrijvingen van de organisaties met een 

publieke taak die samen programmeren en de 

randvoorwaarden om samen integraal te kunnen 

programmeren. Het onderwerp ‘mensen en cultuur’ 

bevat kenmerken van het organisatiemodel en de 

cultuur van de verschillende organisaties en de 

competenties die binnen die organisaties aanwezig 

moeten zijn om integraal te programmeren.

Hiernaast en op de volgende pagina’s vind je de 

volledige Samenwerkingswaaier.
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A1

A2

B1

B2

Over organisaties met publieke taak die samen 
programmeren:

In de waaier staat werken aan een publieke taak centraal. Wat 
moet je weten van overheden, netbeheerders en 
woningbouwcorporaties? Hoe kan je samen met ze 
ruimtelijk programmeren?

A1

A2

B2

B1

Over samen met partners programmeren:

Als organisaties samen integraal programmeren raken taken 
vervlochten. Hoe groter de onderlinge afhankelijkheden 
worden, hoe meer verschillen in werkcultuur voelbaar 
worden. Hoe zien die werkculturen eruit? Hoe ga je daar mee 
om?

Over condities voor samen programmeren:

Integraal programmeren gaat niet vanzelf. Zijn partijen bereid 
om in elkaar te investeren? Durven ze ook transparant naar 
elkaar toe te zijn? Waar gaat dat dan om?

Over competenties voor samen programmeren:

Inhoudelijke expertise is bij programmeren belangrijk, maar 
niet voldoende. Mensgerichtheid is onmisbaarheid. Genieten 
van samenwerken. Hoe organiseer je dat? Om welke 
vaardigheden gaat het?

Inhoud 

Inleiding

Goed samenwerken is randvoorwaarde
Samenwerking is in het hele proces van belang. Tijdens de 
voorbereidingsfase van integrale projecten gaat het vooral om (de 
voorbereiding van) bestuurlijke afstemming, tijdens de projectfase 
om afstemming van uitvoering en beheer. Integraal programmeren 
vraagt om samen optimaliseren, van grof naar fijn. Problemen in 
samenwerking verstoren dit proces direct. Kansen worden dan 
hobbels.

Samenwerken vraagt inzet
Integraal programmeren vraagt: 1) het inleveren van autonomie 
(opgave gerichte organisatie), 2) ontschotting (opgavengericht sturen 
met een bestuurlijke, een ambtelijke opdrachtgever en 
een programmamanager), 3) opgavengericht programmeren en 
4) georganiseerd leren. Zeker als de partijen waarmee je samenwerkt 
onderling strijden om beperkte ruimte. 

Samenwerken in de praktijk
Combineren van functies en werk met werk maken lijken 
laaghangend fruit. Hoe pak je dat aan? Niet alles kan. Overheden 
moeten keuzes maken. Hoe nemen zij hier partijen waarmee zij 
samenwerken in mee? Niet alles blijkt planbaar. Partijen overvallen 
elkaar met 'ad hoc projecten'. Hoe ga je daarmee om?

Samenwerken met wederzijds respect en vertrouwen
Hoe afhankelijker ja als partij van andere partijen bent, hoe beter je 
de andere moet kennen. Ken je de partijen waarmee je samenwerkt? 
Vertrouw je ze? Hoe investeer je daarin?

A1: Samenwerkende organisaties

> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen

Plaatsing van de infokaarten in de 
context van integraal programmeren 

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht
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A1.1: Overheden

Gemeente

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk en bevoegd voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Zij dienen een breed belang. 
Ruimtelijke ordening is vooral toelatingsbeleid. Maar door de 
schaarse ruimte en de grote ruimtelijke opgaven, worden de kaders 
voor inrichting van zowel openbare als private ruimte steeds 
belangrijker. Onder de Omgevingswet kan de gemeente deze 
kaders beter definiëren en afdwingen.

De gemeente moet belangen afwegen. Dat is moeilijk als belangen 
strijdig zijn. Bijvoorbeeld ruimte voor doelmatige en 
toekomstbestendige infrastructuur, passend in de vitale stedelijke 
structuur. En ruimte voor betaalbare, leefbare woningen.

In de praktijk blijkt dat succes vooral afhangt van ambitie, kwaliteit 
van betrokken personen en teams, de interne mogelijkheden om 
opgaven en budgetten te combineren en het aantrekkelijk maken 
voor partners om in te stappen. Lange termijn planningen moeten 
vertaald worden naar concrete opdrachten. Dit vraagt actief intern 
matchen en makelen. Hiervoor is goede communicatie belangrijk.

Samenwerken blijkt voor de gemeenten een grote uitdaging. Het 
vraagt om bewuste keuzen, organiseren van (middel)lange termijn 
budgetten, besluitvorming en bereidheid om in te leveren.

Vastleggen van afspraken blijkt in de praktijk te helpen. Vooral met 
boeteclausules daarin.

Provincie

De provincie is gedelegeerd verantwoordelijk voor ruimtelijke 
ontwikkeling. De provincie heeft wettelijke taken (zoals uitbreiding 
bebouwd gebied, locaties bedrijventerreinen, natuur- en 
waterbeheer) maar kan ook andere taken op zich nemen. Beperkend 
daarin is het wettelijk vastgelegde subsidiariteitsbeginsel (“wat lokaal 
kan, moet ook lokaal”).

De provincies zijn georganiseerd in domeinen. Besluitvorming vindt 
plaats in de lijn bestuurder-directie-ambtenaar. Diverse programma’s 
voor natuur, water, landbouw, bedrijventerreinen, etc. verbinden de 
domeinen. Steeds vaker kiezen provincies hierbij bewust een rol 
(stimuleren, participeren, realiseren of reguleren). De programma’s 
en domeinen hebben ieder hun jaarbudgetten. Het geld komt uit het 
Provinciefonds (o.b.v. inwoners, km wegen en grootte 
watergebieden) en belastingen.

Provincies nemen integraal programmeren serieus. Dat blijkt uit 
het programmeren van regionale energiesystemen. Provincies 
komen bij grote (gemeente overschrijdende) opgaven aan tafel. De 
ontwikkelingsperspectieven en de ruimtelijke voorstellen die de 
provincies vaststellen in het kader van de Nota Ruimte vragen om 
intensievere samenwerking met gemeenten en waterschappen en 
dus ook van verbreding van integraal programmeren.

Bij kleinere opgaven toetst de provincie de omgevingsplannen. 
Belangrijke instrumenten zijn de omgevingsvisie, -programma, 
-verordening, vergunning en het projectbesluit.

A1.1: Overheden

Organisaties OverhedenA1 Gemeente  

A1.1: Overheden

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht
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> informatiewaaier samen integraal programmeren 

Waterschap

Waterschappen zorgen voor voldoende, goed grond- en 
oppervlaktewater en droge voeten. In bebouwd gebied adviseren zij 
over de groen-blauwstructuur en klimaatadaptatie. Zij maken water- 
en bodem sturend concreet bij ruimtelijke keuzen met hun inbreng 
van kennis en ervaring.

Waterschappen hebben een dijkgraaf, een algemeen en een dagelijks 
bestuur. Hun geld komt van een watersysteem- en een 
zuiveringsheffing. De organisatie is vaak ingedeeld in taakgebieden, 
en bedrijfsvoering, beleid en projecten.Bij integraal stedelijk 
programmeren zijn zij vaak adviseur/ kennisleverancier.

Inspirerende voorbeelden zijn De blauwe lens, Rijnland, BOVI2050 Ws 
Vallei en Veluwe (met gevolgen, kansen en oplossingen voor 
klimaatverandering t.b.v. van ruimtelijke plannen) en het integraal 
waterketenplan (IWKP) van Rijnland, gemeenten en Dunea.

Rijk

Het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Andere ministeries vertegenwoordigen 
specifieke (ruimtelijke) belangen. Met de Nota Ruimte zet het Rijk in 
op voorkomen van afwentelen en het combineren van functies. Dit 
vraagt integraal programmeren. Bij grote, provincie-overstijgende 
opgaven zit het Rijk aan tafel.

Tip: maak boven-

regionale afwegingen

specifiek

> toolbox integrale afwegingen

Tip: beschrijf hoe de gemeente

integrale afwegingen maakt

A1.1: Overheden

Organisaties OverhedenA1 Provincie  Organisaties OverhedenA1 Waterschap  

Tip: maak bovenlokale 

afwegingen expliciet

http://www.ruimtexmilieu.nl/wiki/ruimtelijke-kwaliteit/matrix-ruimtelijke-kwaliteit
https://prodemos.nl/kennis/informatie-over-politiek/de-provincie/wat-doet-de-provincie/
https://www.ipo.nl/media/yr0ncuib/groeidocument-handreiking-integraal-programmeren-in-het-energiesysteem-december-2022_0.pdf
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/samenhang-instrumenten/6-kerninstrumenten/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/190399/rapport-blauwe-lens_compressed.pdf
https://bovi2050.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiui56xseaDAxXt87sIHcJQC3MQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.leiderdorp.nl%2Ffileadmin%2FLeiderdorp_bestanden%2FAfbeeldingen_nieuws_en_home%2FFoto_s_bij_nieuwsberichten%2F2023%2FIntegraal_Waterketenprogramma_Leidse_regio_bijlage_2_Module_Maatregelen_IWKp_2024-2028_Leidse_Regio.pdf&usg=AOvVaw1qPKDpOeWVDIeckPENNZgv&opi=89978449
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Woningcorporaties

Woningcorporaties zorgen voor goede en betaalbare woningen voor 
mensen die niet gemakkelijk zelf zo’n huis vinden. Zij spannen zich 
ook in om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Zij zijn daarbij 
gericht op samenwerking.

De Woningwet stelt eisen aan bestuur en toezicht. Het bestuur doet 
het werk. Een raad van commissarissen houdt toezicht. De Autoriteit 
woningcorporaties houdt extern toezicht. Woningcorporaties maken 
met gemeenten en huurders-organisaties op gelijkwaardige basis 
prestatieafspraken. Deze afspraken bieden aanknopingspunten voor 
integrale opgaven, voor zover passend binnen de kaders van de 
Woningwet.

Woningcorporaties verschillen onderling sterk in omvang. Zij zijn 
meestal plat georganiseerd in afdelingen voor klant en wonen, 
vastgoedmanagement en stafafdelingen waaronder strategie en 
financiën. Zij zorgen voor een sluitende financiering. Voor 
grondkosten, sanering en de borging van leningen kunnen zij een 
beroep doen op overheidssubsidie.

Woningcorporaties verwachten regie bij de gemeente en staan open 
voor integrale pilots. Inhoudelijke kennis over ruimtelijke opgaven is 
beperkt. Betrokkenheid start bij een gedeelde visie op hun rol bij 
integraal programmeren en op de relevante ruimtelijke opgaven, 
zoals klimaatadaptatie en vergroening.

Goed voorbeeld is het Laken(parkeer)plein in Leiden dat met 
woningbouwcorporatie Portaal een toekomstbestendig Lakenpark is 
geworden. 

A1.3: Woningcorporaties

Drinkwater, elektriciteit/gas/warmte, 
telecom(1/2)

Netbeheerders komen hun contractvoorwaarden voor levering van 
diensten na. Drinkwaterbedrijven zien een groeiend watergebruik en 
een afname van beschikbaar water door vervuiling 
en klimaatverandering. Bij elektriciteit neemt zowel de lokale vraag 
als levering van duurzame elektriciteit aan het net toe. Bij gas gaan 
“wijken van het gas af”.  Bij warmte moet warmteafzet gegarandeerd 
worden. Bij telecom gaat het om snelheid, beschikbaarheid en 
veiligheid van het kabel-, glasvezel- en kopernetwerk. De ACM houdt 
onafhankelijk toezicht.

De organisatie van netbeheerders kent afdelingen voor primaire 
activiteiten zoals projecten, asset-, systeem- en product management, 
marketing, verkoop, service en ondersteunende activiteiten als 
infrastructuur, personeel, onderzoek, ontwikkeling (soms met 
(transitie)adviseurs), inkoop, kwaliteit, financiën.

De netbeheerders werken gestandaardiseerd en stellen zich bij 
integraal programmeren sturend op. Want vitale systemen als 
drinkwater, waterbeheer, mobiliteit, bedrijvigheid, openbaar bestuur 
en industrie zijn sterk afhankelijk van hun netwerken.

De vitale systemen kunnen robuuster worden gemaakt. Dat vraagt 
samenhang op stads of wijkniveau. Is die er niet, dan gelden lokaal 
dwingende randvoorwaarden vanuit de netbeheerders.

Netbeheerders kunnen in elke fase van integraal programmeren 
gericht betrokken worden en samenhangend op stedelijk, wijk en 
straatniveau (transitie)kansen 

in beeld brengen.

A1.2: Netbeheerders

Drinkwater, elektriciteit/gas/warmte, 
telecom(2/2)

Integraal programmeren op de schalen stad, wijk en straat vragen 
gesprekken op resp. strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Om samen integraal te kunnen programmeren moeten partijen tijd 
investeren in het elkaar leren kennen, afspraken maken over welke 
informatie hoe gedeeld wordt, en over de  spelregels van het 
samenwerken.

Diverse gemeenten sluiten convenanten met netwerkbedrijven 
(zie: Herinrichting Stedelijke Ondergrond). Voorbeeld van een 
convenant is “Samenwerken in de buitenruimte”. De partners 
stemmen hun werkzaamheden onderling intensief af en delen hun 
planning. Zo signaleren zij kansen en problemen in een vroeg 
stadium.

In de praktijk blijkt het altijd wel de uitdaging om je ook aan de 
afspraken te houden, om goed om te gaan met onzekerheden en de 
ongelijkheid van partners. Wijzigingen van planningen zijn aan de 
orde van de dag. Frequente overleggen (eens per zes weken) zijn 
daarom nodig. Ook is het belangrijk om voortdurend wettelijke 
kaders te delen om snel te kunnen beoordelen of zij in de weg staan.

Bij het samenwerken is benoemen van het maatschappelijke belang 
cruciaal. Daar wordt gaande het proces voortdurend op 
teruggegrepen. Ook het onderling verbinden van samenwerkende 
partijen voor elke ruimtelijke schaal en organisatorisch schaal 
(strategisch, tactisch, operationeel) helpt.

A1.2: Netbeheerders

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht
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> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen

Organisaties OverhedenA1 Netbeheerder  Organisaties OverhedenA1 Netbeheerder  Organisaties OverhedenA1 Woningcorporatie  

Tip: maak de opgave per

netbeheerder per wijk specifiek

Tip: omschrijf per wijk het

maatschappelijk belang

Tip: start met een gedeelde

visie op rol en financiering

https://aedes.nl/media/document/partners-wonen-2021pdf
https://www.ilent.nl/onderwerpen/themas/autoriteit-woningcorporaties
https://www.ilent.nl/onderwerpen/themas/autoriteit-woningcorporaties
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/beleidsterreinen/woningcorporaties/
https://klimaatadaptatienederland.nl/publish/pages/164084/woningcorporaties_als_krachtige_partners_in_het_klimaatadaptatiespoor_30-11-2017_kv.pdf
https://www.hvhl.nl/binaries/content/assets/hvhl/internet/nieuws-downloads/hoe-woningcorporaties-groen-kunnen-verbeteren.pdf
https://klimaatadaptatienederland.nl/@158446/lakenplein-lakenpark/
https://www.acm.nl/nl
https://www.scribbr.nl/modellen/waardeketen-porter/
https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2022/02/220207_Rapportage_Inventarisatie-afstemmingsvormen.pdf
https://debouwcampus.nl/hso
https://api.notubiz.nl/documents/6896038/2/file?version=2.0.0&open=browser&token=
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Maatschappelijke organisaties

Bij integraal programmeren strijden diverse belangen om de 
schaarse ruimte. Het gaat om belangen als bereikbaarheid (per voet, 
fiets, voer- of vaartuig), parkeren, geluid, zon, aanzicht, drukte/ 
verkeersveiligheid, sociale samenhang en veiligheid, recreëren, 
natuur,….). Het samenwerken en belangen afwegen gebeurt daarom 
ook buiten de ‘lijntjes’ van overheden, netbeheerders en 
woningbouwcorporaties.

Bij grotere plannen gaat het om wijk- en buurtverenigingen, scholen, 
bedrijven in de wijk en belangenorganisaties die zich voor een van 
de specifieke belangen inzetten. Het selecteren van de te betrekken 
partijen gebeurt door het maken van een stakeholderanalyse.

Samenwerken met professionele belangenbehartigers is te 
vergelijken met de samenwerking met netbeheerders en 
woningbouwcorporaties. Niet-professionele partijen zijn vaak minder 
georganiseerd. Zij hebben begeleiding nodig om tot hun recht te 
komen bij de participatie. Samenwerken vraagt dan geduld, 
meelevendheid, heldere opgaven, een duidelijke planning en goed 
verwachtingen management: wanneer kunnen partijen wat 
inbrengen binnen welke rondvoorwaarden en hoe gaan de 
samenwerkende partijen daar mee om?

Het helpt om deze partijen samen met bewoners actief mee te laten 
denken en werken in ontwerpateliers.

A1.4: Maatschappelijke organisaties

Inleiding

Waarom aandacht voor condities?
Het realiseren van ambities vraagt durf, goede afspraken en 
samenwerking. Aandacht besteden aan condities voor samenwerking 
is daarom belangrijk. Er is (bestuurlijk) mandaat nodig om ambities 
waar te maken. Vanuit mandaat kunnen dan voldoende mensen en 
middelen ingezet worden. Goede afspraken tussen de 
samenwerkende partners zijn nodig over de wijze van samenwerken 
en het commitment om ook bij tegenwind elkaar vast te blijven 
houden.

Waarom samenwerken?
Welke gezamenlijke doelen inspireren tot samenwerken? Een 
samenwerking functioneert alleen als deze inspirerende doelen zijn 
vastgelegd en voortdurend voor ogen blijven.

Hoe samenwerken?
Hoe borgen we de samenwerking? Wanneer leidt samenwerken ook 
tot uitvoerbaarheid? En hoe organiseren we de samenwerking? 
Blijven samenwerken lukt alleen als de partners vertrouwen hebben 
en houden in de uitvoerbaarheid van hun onderlinge afspraken.

Doelen

Verbindende maatschappelijke doelen stimuleren samenwerking. 
Zoals voldoende betaalbare èn toekomstbestendige woningen. Die 
doelen moeten via een gedeeld proces gerealiseerd worden. 
Fasering langs gezamenlijke beeld-, oordeels- en besluitvorming 
(BOB) helpt. Wordt de scope gaande het proces aangepast, doe dit 
transparant en organiseer mandaat. Breng relevante doelen, 
belangen en procesdoelen met een gezamenlijke stakeholder-
analyse en passende participatie in beeld. Koppel de wijze van 
financiering aan de gezamenlijk te realiseren doelen.

Vaak zijn sectorale ambities, zoals de energietransitie, dominant. Er is 
dan sprake van breed informeren, maar weinig participeren. 
Budgetten voor herstel, renovatie en nieuwbouw en (tussen) 
producten zijn beschikbaar. Maar er is dan weinig tijd en ruimte voor 
andere, zoals sociale, doelen.

Niet elk belang is op bestuurlijk niveau is georganiseerd. De fasering 
is zo strak dat integraliteit buiten beeld raakt. Budget ontbreekt voor 
synergie. Menskracht ontbreekt. Het blijkt dan moeilijk om werk met 
werk te maken. Mooie integrale plaatjes gaan 'de la in'. Maar het kan 
anders.

Zo neemt Leiden met bijvoorbeeld de wijkvernieuwing 
(Noorderkwartier Oost) en de grote woningbouwopgave 
(Gasthuiswijk) opgaven als energietransitie, biodiversiteit, 
klimaatadaptatie, biodiversiteit mee. Leiden is aangesloten op het 
samenwerkingsverband Groene Cirkel Groene Gezonde Stad.

A2: Condities samenwerking A2.1: Doelen samenwerking

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht
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Tip:  organiseer samen de 

participatie zeer efficiënt

Tip:  plaats integrale doelen

boven sectorale doelen

Organisaties OverhedenA1 
Maatschappelijke 

organisaties  
Condities InleidingA2 Condities Doelen samenwerkingA2 

https://managementmodellensite.nl/bob-model/
https://www.youtube.com/watch?v=eRfS1LrvotA
https://www.groenecirkels.nl/nieuws/adaptief-vergroenen-per-wijk-leiden-doet-het
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Doelen

Welke doelen moet je samen vastleggen?
• Samenwerking
• Organisatie
• Managen van risico’s en kansen
• Collectief belang stellen boven eigen belang
• Inhoudelijke en financiële doelen
• Bewaken afgesproken doelstellingen

De inzet van mensen en middelen kan het beste worden geborgd 
door een gezamenlijke projectorganisatie. Als dat niet kan, is het 
concreet (periodiek) afspreken van deelprestaties per partij nodig. 
Committeer bestuurders en directie en spreek spelregels af.

Planning
Belangrijk is dat een planning:
• per fase gezamenlijke bestuurlijke beeldvorming – 

oordeelsvorming – besluitvorming doorloopt
• de scope scherp houdt, door de sturingsdriehoek (bestuurlijke 

OG, ambtelijke OG en opgavemanager) te gebruiken
• van ‘grof’ naar ‘fijn’ gaat

Financiering

Vooraf moeten kostenposten gedefinieerd worden en de 
financiering daarvan verdeeld over de partners. De verdeling moet 
aansluiten op rol en beoogde meerwaarde.

A2.2: Borgen samenwerking 
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Eisen aan uitvoerbaarheid

Bij het maken van samenwerkingsafspraken moet 
uitvoerbaarheid aandacht krijgen. Bepalend zijn:
• Coördinatie van werkzaamheden
• Beheersing van kwaliteit en budget
• Kennisontwikkeling
• Gegevensuitwisseling (ook van vertrouwelijke informatie)
• Organisatie van participatie
• Gecoördineerde inkoop

Stel een uitvoeringsplan op met:
• Stappen, acties, actiehouders en -teams
• Planning en kosten van acties
• Opdrachtgevers (bestuurlijk, ambtelijk) opgavemanager
• Monitoring en evaluatie

Voer een uitvoerbaarheidstoets uit:
• Onafhankelijk, op doelen, kosten en financiering
• Op omgevingsfactoren, scenario’s, kansen en risico’s en 

risicomanagement

Organiseer flexibiliteit en beperk risico’s:
• Neem kennis van ontwikkelingen in het gebied
• Houdt periodiek ‘vinger aan de pols’ en stuur bij.
• Definieer een nul- en projectalternatief
• Zoek ruimte om de programmering heen (zoals nader te 

bestemmen arealen, financieringsmogelijkheden, etc.)
• Laat risico’s bij voorkeur dragen 

door degenen die ze het beste 
kunnen managen

Organisatie van samenwerken

De complexiteit van integraal programmeren maakt dat er op een 
aantal momenten grote beslissingen genomen moeten worden. Maar 
elke stap vraagt ook vele kleine beslissingen. In de borging is 
daarom het organiseren van mandaat voor het nemen van 
beslissingen nodig. Op inhoudelijk, procesmatig en besluitvormend 
niveau moeten de juiste mensen aan tafel zitten. Organiseer als 
deelnemende partij:
• Collegiaal bestuur met voor aansluiting van de ‘achterban’ 

(inclusief afspraken over vervanging)
• relevante expertise vanaf het begin aan tafel (inclusief afspraken 

over vervanging)
• intern je eigen ‘achterban’

Besluitvorming

Relevant voor de besluitvormingsstructuur is:
• Beeld vormen - Oordeel vormen – Besluiten (BOB)
• Zet in op co-creatie
• Doe gezamenlijk onderzoek
• Regel ook een onafhankelijk oordeel

Wat is nodig?

In de praktijk ontbreekt aan tafel vaak het juiste mandaat. Dit 
vertraagt zowel beeldvorming als oordeelsvorming en 
besluitvorming, omdat stappen onnodig moeten worden 
overgedaan.

A2.3: Uitvoerbare samenwerking A2.4: Organiseren en besluiten

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen

Condities Uitvoerbare samenwerkingA2 Condities Organiseren en besluitenA2 Condities Borgen samenwerking A2 

Tip: leg afspraken concreet en

overkoepelend vast

Tip:  voer een 

uitvoerbaarheidstoets uit

Tip:  besteed aandacht en tijd 

aan het besluitvormingsproces

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b2dfdada-aa04-4377-93d5-b1c139e3e0ff&title=Werkwijzer%20van%20Integrale%20Gebiedsontwikkelingen.pdf
https://managementmodellensite.nl/bob-model/
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Inleiding

Cultuur voor samenwerken
In de praktijk handelen partijen zoals zij het gewend zijn. 
Samenwerken betekent durven aanpassen van werkwijze en 
cultuur. De organisatie van de betrokken partijen hebben we in A1 
besproken. Welke cultuur past daarbij? Zijn die culturen 
bevorderend voor samenwerken of juist niet?

Organisatiemodel
Veel organisaties zijn als matrix van sectorale ‘lijnen’ en 
opgavegerichte interne of externe ‘programma’s’ georganiseerd. 
Sommige organisaties stellen maatschappelijke opgaven centraal. 
Het werk wordt dan langs drie assen georganiseerd: 1) het 
repeterende werk, 2) samenhangende opgaven en 3) het stellen van 
prioriteiten. De samenleving bepaalt mede wat belangrijk is. De 
gemeente voert doelmatig uit. 

Relatie tussen organisatie en cultuur
Bij opgaven gericht werken komt een cultuur van samenwerken 
goed van de grond. Als werkzaamheden sectoraal zijn georganiseerd 
of in een matrix dan zijn interne schotten (beleid, financiën, 
uitvoering, beheer) lastig te doorbreken. Programma’s geven dan 
samenhang. Het is dan nodig dat de programma’s hoog in de 
organisatie zijn belegd. Bij directie en bestuurders (zoals 
gemeentesecretaris, B&W, gemeenteraad).

Bovenlokaal organiseren
Partners bij integraal programmeren kunnen bovenlokale spelers 
zijn. Aansluiten van gemeenten bij buurgemeenten en regionale en 
landelijke netwerken bevordert dan samenwerking. 

Organisatie en cultuurB1 

Gemeente

De manier van werken beïnvloedt de interne cultuur. Bij sectorale en 
matrix organisaties sturen beiden op sectorale prestaties. Dat kan het 
samenwerken belasten en rolvastheid bemoeilijken. De werkcultuur 
kan te veel afhangen van ‘toevallige factoren’ als:
• Welke dienst de leiding neemt
• Persoonlijke kwaliteit, bestuurlijk en ambtelijk
• Schaalgrootte
• Of de gemeente zich als ‘regiegemeente’ ziet of zelf plannen 

maakt en uitvoert
• Of er een eigen ingenieursbureau is of niet

Bij opgaven gerichte gemeenten kan goed het maatschappelijke 
belang bovenaan geplaatst worden.
In alle type organisaties is het zo dat te veel zelfsturing een risico is 
voor interne en externe samenwerking.

Netbeheerder

De netbeheerders werken vaak met standaarden. Zij zetten deze 
standaarden directief in bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat maakt het 
nodig om bij integrale afwegingen snel strategen te betrekken. 
Goede en goed afgestemde afspraken zijn belangrijk. Anticiperen op 
netverzwaringen ook.

Inleiding 

B1: Organisatiemodel en cultuur B1: Organisatiemodel en cultuur 

Organisatie en cultuurB1 Gemeente en netbeheerder

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen
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Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporaties willen in het algemeen graag bijdragen aan 
integrale ontwikkelingen. Het ontbreekt vaak aan kennis en ervaring 
en aan financiële mogelijkheden. Geld organiseren voor de dekking 
van gezamenlijke ambities is daarom belangrijk. Beheer en 
onderhoud kan zelf gefinancierd worden.

B1: Organisatiemodel en cultuur 

Organisatie en cultuurB1 Woningbouwcorporatie

Tip: maak expliciet hoe de

gemeente opgaven aanpakt

Tip:  maak mogelijk maatwerk 

van netbeheerders expliciet

Tip:  besteed aandacht en tijd 

aan het besluitvormingsproces

https://www.vpng.nl/media/23577/opgavegericht-werken-voor-monitor-en-a3-printer.pdf
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B2: Competenties

Ambtelijke opdrachtgever

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Regelen voldoende tijd, mensen 
en middelen

• Organiseren van BOB

• Transparant en besluitvaardig
• Verbindend

Opgavemanager

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Organiseert mandaat
• Bewaakt ambities, monitort en 

evalueert

• Mens- en resultaatgericht
• Transparant en besluitvaardig
• Organiserend en verbindend

Omgevingsmanager

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Enthousiast Multilevel 
Netwerken

• Uitvoering van stakeholder-
analyse, participatiestrategie en 
communicatie

• Bestijgen samenwerkingsladder 

• Mensgerichtheid
• Flexibel

Competenties B2 Uitdagingen en competenties per rol

Bestuurlijke opdrachtgever

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Stellen van heldere, realistische 
ambities

• Afstand houden tot 
realisatieproces

• Via beeld- en oordeelsvorming 
naar besluitvorming (BOB)

• Openheid om mee te denken

• Besluitvaardig
• Verbindend

> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen
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Competenties voor alle betrokken collega's

De belangrijkste competenties voor integraal programmeren 
met partners zijn: openheid, nieuwsgierigheid, integriteit, 
duidelijkheid, betrouwbaarheid, durf en flexibiliteit ten 
opzichte van de meegegeven scope.

Het ontwikkelen van de juiste competenties voor samenwerken 
en integraal programmeren bij betrokken collega’s vraagt:
• Een herkenbaar inspirerend ‘verhaal’ over doelen en 

resultaten
• Een veilige organisatie gericht op ‘leren’ (onder andere van 

fouten). Vanuit het ‘verhaal’ kijken hoe iets ook anders kan
• Coaching door collega's of teamleiders
• Duidelijke escalatielijnen
• Een gesprek over competenties bij de start van 

samenwerking
• Een gestructureerd proces voor het inwerken van nieuwe 

collega's, zodat zij bekend raken met de vereiste 
competenties

B2: Competenties

Competenties 
B
2 

Inleiding 

Competenties voor alle rollen en functies

Bouwen aan onderling respect en vertrouwen vraagt als belangrijkste 
competenties: openheid, nieuwsgierigheid, integriteit, duidelijkheid, 
betrouwbaarheid, durf
en flexibiliteit ten opzichte van de meegegeven scope.

De organisaties van de samenwerkende collega's kunnen aan 
ontwikkeling van deze competenties bijdragen met:
• Een herkenbaar inspirerend ‘verhaal’ over doelen en resultaten
• Een veilige organisatie gericht op ‘leren’ (onder andere van
• fouten). Vanuit het ‘verhaal’ kijken hoe iets ook anders kan
• Coaching door collega's of teamleiders
• Duidelijke escalatielijnen
• Een gesprek over competenties bij de start van samenwerking
• Een gestructureerd proces voor het inwerken van nieuwe

• collega's, zodat zij bekend raken met de vereiste competenties.

B2: Competenties

Competenties B2 Competenties voor alle rollen en functies

Inleiding

Rollen en vaardigheden
Bij integraal programmeren staat het bijeenbrengen van partijen en 
het concreet maken en afwegen van hun belangen centraal. Dat 
brengt specifieke bestuurlijke en ambtelijke rollen en vaardigheden 
met zich mee voor alle partijen die daar aan deelnemen. Het gaat om 
rollen als: bestuurlijk of ambtelijk opdrachtgever voor adaptieve 
processen, opgave-, lijn- of assetmanager, beleidsmaker, 
projectleider of één van de andere rollen op de volgende 
informatiekaarten.

Respect en vertrouwen
Elke betrokkene zit in de eigen ‘bubbel’ met een eigen perspectief, 
tijdshorizon en manier van communiceren en werken. Bij integraal 
programmeren is het belangrijk dat er een gezamenlijke cultuur van 
samenwerking ontstaat. Succesvol samenwerken leidt tot toename 
van onderling respect en vertrouwen. Dat is weer nodig om obstakels 
te overwinnen en uiteindelijk de gezamenlijke doelen te bereiken.

B2: Competenties

Competenties B2 Inleiding 

Tip:  neem benodigde 

competenties op in HRM-beleid

https://www.cob.nl/wp-content/uploads/2021/08/Kennisarena-kabels-leidingen_Digitaal-ecosysteem_Visiedocument-aug2021.pdf
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B2: Competenties

Competenties B2 Uitdagingen en competenties per rol

Informatiemanager

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Organiseren van 
beschikbaarheid, 
toegankelijkheid en 
toepasbaarheid van data en 
informatie

• Ontwerpen met algoritmen
• Stappen zetten op 

automatiseringsladder

• Zorgvuldigheid
• Zaakgerichtheid

Assetmanager

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Toekomstgericht 
investeringsplan

• Hanteren tijdhorizon langer dan 
3 jaar

• Zorgvuldigheid
• Zaakgerichtheid

Planning- en Controlmedewerker

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Transparante afspraken, 
informatiemanagement, 
monitoring

• Contractmanagement

• Zorgvuldigheid
• Zaakgerichtheid
• Goed in onderhandelen

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht> samenwerkingswaaier integraal programmeren> toolbox integrale afwegingen
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B2: Competenties

Lijnmanager

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Inzet van schaarse mensen en 
middelen

• Transparant en besluitvaardig
• Organiserend
• Mensgericht

Beleidsmaker

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Combineert opgaven
• Hanteren van tijdhorizon langer 

dan 10 jaar

• Verbinden van opgaven aan 
kennis

• Creatief en concretiserend

Projectleider

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Bewaakt ambities
• Hanteren van tijdhorizon tot 

twee jaar vooruit

• Mens- en resultaatgericht
• Besluitvaardig
• Organiserend
• Voldoende verbindend

Kennisleverancier / ontwerper

Uitdagingen Belangrijkste extra competenties

• Verbinden van disciplines
• Interesse in techniek
• Ruimte in project creëren, 

innovatie

• Creatief en verbeeldend
• Verbindend kunnen schakelen 

met inhoud
• ‘Gepast’ eigenwijs zijn

Competenties Uitdagingen en competenties per rolB2

Samenwerkingswaaier 
integraal programmeren

organisaties  I  cultuur  I  mensen

De samenwerkingswaaier is gemaakt in opdracht van City Deal 
Openbare Ruimte (CDOR).

Opdrachtgever namens de CDOR:
Danny Boers, gemeente Leiden

Opstellers:
Robert de Graaff (ORG-ID), Mirjam van der Plas (TAUW) , 
Hein Veldmaat (TAUW)



Toolbox integrale aanpak openbare ruimte

Home Proces integrale afwegingenZoeken op onderwerp Toolbibliotheek Over de City Deal Openbare Ruimte 

terug naar 
uitvoeringsniveau

terug naar 
tactisch niveau

terug naar het 
procesoverzicht> over de City Deal openbare Ruimte

Van een nieuwe energie infrastructuur, meer 
ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen 
van mobiliteit. De komende jaren gaat de 
openbare ruimte in Nederlandse steden op de 
schop. Gezien de drukte zowel boven als onder 
de grond is dit een uitdaging van formaat. Hoe 
zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, 
energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe 
circulaire economie en een gezonde 
natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar 
aansluiten?

Wat is de City Deal Openbare Ruimte?

Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en 
groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat 
de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop.

Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een 
uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als 
klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe 
circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed 
mogelijk op elkaar aansluiten?

In City Deal Openbare Ruimte bundelden diverse ministeries, 
gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de krachten om te 
werken aan een integrale aanpak voor al deze stedelijke 
transitieopgaven. Door in kaart te brengen welke opgaven er 
liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en 
welke investeringen nodig zijn, kunnen de partners binnen de City 
Deal een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de 
openbare ruimte ontwikkelen.

Vragen, opmerkingen of ideeën? 
Neem contact op. Klik op dit rode vlak voor meer 

informatie. 

Klik hier om naar de website te gaan van de City 
Deal openbare ruimte en meer te lezen over wat de 

City Deal inhoudt, kennisdeling, cases en meer. 
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Handreiking integrale afwegingen in de openbare ruimte 

Colofon

TAUW
Mirjam van der Plas
Hein Veldmaat 

ORG-ID
Robert de Graaff 

Opdrachtgevers namens de CDOR
Cora van Zwam (gemeente Amersfoort)
Danny Boers (gemeente Leiden)
Alex Schipperheijn (gemeente Den Haag)
Tamara Ekamper (gemeente Groningen)
Jan Klopstra (gemeente Utrecht)
Maaike Paulissen (gemeente Tilburg)
Hannah Kandel (Rebel)

Foto voorzijde (Oosterspoorbaan Utrecht) 
gemaakt door OKRA 
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